JUNJI

Ministerio de
Educacion

Gobierno de Chile

RESOLUCION EXENTA N° 015/

MAT.: DEJA SIN EFECTO RESOLUCION EXENTA N°
015/252, DE 03 DE MAYO DE 2022, DE LA
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA DE LA JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES; Y APRUEBA NUEVO MANUAL
DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE CAPITAL, DESDE LA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES A
MUNICIPALIDADES, CORPORACIONES MUNICIPALES,
SERVICIOS LOCALES DE EDUCACION, UNIVERSIDADES,
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO, PARA LA
REPOSICION, NORMALIZACION, CONSERVACION, Y
MANTENCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE JARDINES
INFANTILES VIA TRANSFERENCIAS DE FONDOS JUNIJI.

SANTIAGO,
VISTOS:

1°) Lo dispuesto en la Ley N° 17.301, de 1970, del
Ministerio de Educacion Publica, que “Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”;
2°) El DFL N° 1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que “Fija Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de
la Administracion del Estado”; 3°) La Ley N° 19.880, de 2003, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia, que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos
de la Administracién del Estado”; 4°) La Ley N° 21.516, del Ministerio de Hacienda, que aprueba “Ley de
Ingresos y Gastos del Sector Publico para el afio 2023”; 5°) La Ley N° 20.530, de 2011, que crea el
“Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica; 6°) La Ley 21.430, de 2022,
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, “Sobre garantias y proteccién integral de los Derechos de la
nifiez y adolescencia”; 7°) El Decreto Supremo N° 67, de 2010, del Ministerio de Educacidén, que
“Reglamenta Partida 09, Capitulo 11, Programa 01, Subtitulo 24, item 03, Asignacién 170, Glosa 04, de la ley
de presupuestos del sector publico para el afio 2010”; 8°) El Decreto Supremo N° 01, de fecha 04 de enero
de 2023, del Ministerio de Educacion, que “Nombra a dofia Daniela Trivifio Millar, en el cargo de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)” (En tramite); 9°) La Resolucion
Exenta N° 015/252, de 03 de mayo de 2022, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que “Deja sin efecto Resolucién Exenta N° 015/76, de 28 de enero de 2021; y aprueba nuevo
manual de transferencia de fondos de capital, desde la Junta Nacional de Jardines Infantiles a
Municipalidades, Corporaciones Municipales, Servicios Locales de Educacion, Universidades, Entidades
Privadas sin fines de lucro, para la reposicién, normalizacidn, conservacién, y mantencion de espacios
educativos de jardines infantiles Via Transferencias de Fondos JUNJI”; 11°) Las Resoluciones N° 6 y N° 7,
ambas de 2019, y N° 14 de 2022, todas de la Contraloria General de la Republica, que fijan normas sobre
exencion del tramite de toma de razén; y demds antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1°) Que, la Ley N2 21.516, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba la “Ley de Ingresos y Gastos del Sector Publico para el afio 2023”, en su partida 09, capitulo 11,
programa 01, subtitulo 33 - Transferencia de Capital, item 03 - a otras Entidades publicas, asignacién 005 -
municipalidades, glosa 06, contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las
Municipalidades, Corporaciones Municipales, Servicios Locales de Educacion, Universidades y Entidades
privadas sin fines de lucro, que en el ejercicio cuenten con Convenio de Transferencia Operacional JUNIJI
para los Jardines VTF. Los recursos pueden ser ejecutados en proyecto como reposicion, ampliacion,
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normalizacion, conservacion, mantencion, adecuacion, demolicidn de infraestructura existente, habilitacion
y reparacion de espacios educativos de educacion parvularia, tendientes y necesarias, entre otros, para la
obtencion o mantencion del Reconocimiento Oficial para la atencidn de nifios en el nivel de sala cuna, en el
nivel medio y grupos heterogéneos. Los recursos destinados para incremento de cobertura, asi como para
el cumplimiento normativo del Reconocimiento Oficial se focalizaran siguiendo los criterios establecidos en
la Resolucién Exenta N° 273, de 2021, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones, las
cuales deberan ser visadas por la Direccion de Presupuestos.

2°) Que, el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades, establece en su articulo 4°, letra a), que; “Las municipalidades, en el dmbito de su
territorio, podrdn desarrollar, directamente o con otros drganos de la Administracion del Estado, funciones
relacionadas con: a) La educacion y la cultura”, en el mismo orden de ideas, el articulo 8° sefiala que “Para
el cumplimiento de sus funciones, las municipalidades podrdn celebrar convenios con otros drganos de la
Administracion del Estado en las condiciones que sefiale la ley respectiva, sin alterar las atribuciones y
funciones que corresponden a los municipios”.

3°) Que, para dar cumplimiento con el mandato legal
sefialado en los parrafos anteriores en términos eficientes y eficaces, se hace necesario regular los aspectos
operativos del proceso de transferencia de recursos de capital, en cuanto a los requisitos de postulacion a
dichos recursos, a la transferencia y rendicién de cuentas de estos y toda otra instancia que permita un
adecuado control del uso y destino de los caudales publicos.

4°) Que, la singularizada Ley de presupuestos del sector
publico para el presente afio, establece que: “(...) En el convenio respectivo se establecerd, entre otros, el
monto de los recursos, la modalidad en que estos serdn entregados y la forma de rendicion del uso de los
mismos {(...)".

5°) Que, con fecha 28 de enero de 2022, por medio de
la Resolucion Exenta N° 015/252, de la Vicepresidencia Ejecutiva de este Servicio, se aprobé el “Manual de
Transferencia de Capital 2022”.

6°) Que, el Manual referido en el considerando
anterior, tuvo que ser objeto de una revision, lo que conlleva a la aprobacién de un nuevo Manual de
Transferencias de Capital, dejando sin efecto la Resolucion Exenta referida previamente, todo lo anterior, a
través del acto administrativo pertinente.

RESUELVO:

I.- DEJASE SIN EFECTO la Resolucién Exenta N°
015/252, de 03 de mayo de 2022, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
que “Deja sin efecto Resolucién Exenta N° 015/76, de 28 de enero de 2021; y aprueba nuevo manual de
transferencia de fondos de capital, desde la Junta Nacional de Jardines Infantiles a Municipalidades,
Corporaciones Municipales, Servicios Locales de Educacién, Universidades, Entidades Privadas sin fines de
lucro, para la reposicion, normalizacion, conservacion, y mantencion de espacios educativos de jardines
infantiles Via Transferencias de Fondos JUNJI”

Il.- APRUEBASE el Manual de Transferencia de Capital
desde la Junta Nacional de Jardines Infantiles a Municipalidades, Corporaciones Municipales, Servicios
Locales de Educacion, Universidades, Entidades Privadas sin fines de lucro, para la reposicidn,
normalizacién, conservacidn, y mantencién de espacios educativos de jardines infantiles via transferencias
de fondos JUNJI, junto a sus respectivos anexos y formatos.
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lll.- DEJASE ESTABLECIDO que, el Manual, anexos y
formato aprobados en el resolutivo anterior, se adjuntan en la plataforma Doc. Digital, entendiéndose estos
como parte integrante del presente acto administrativo.

IV.- DEJASE ESTABLECIDO que, serd competencia del
Departamento de Cobertura y Habilitacién de Espacios Educativos de este Servicio, poner en conocimiento
y remitir el Manual que por este acto se aprueba.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Distribucion:

- Vicepresidencia Ejecutiva.

- Departamento de Cobertura y Habilitacidon de Espacios Educativos.
- Departamento de Administracion y Finanzas

- Direcciones Regionales.

- Departamento de Fiscalia y Asesoria Juridica.

- Oficina de partes.

el Este documento ha sido firmado electronicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Fx=i Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el codigo de verificacion: 224558-e7ec10 en:
2% https://doc.digital.gob.cl/validador/

A
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l. MARCO NORMATIVO

El presente Manual tiene por finalidad reglamentar la transferencia de recursos desde JUNJI a Entidades
publicas o privadas sin fines de lucro indicadas en este instrumento. El marco juridico de este Programa de

Transferencia de Capital esta constituido, entre otras, por las siguientes normas:

1. Ley N2917.301, de 1970, del Ministerio de Educacion Publica, que “Crea Corporacion denominada Junta
Nacional de Jardines Infantiles”, que establece en su articulo 12 que la JUNJI es una corporacién
autonoma, con personalidad juridica de derecho publico, funcionalmente descentralizada, domiciliada
en Santiago, denominada "Junta Nacional de Jardines Infantiles" que tendrd a su cargo crear y planificar,
coordinar, promover y estimular la organizaciéon y funcionamiento de sus jardines infantiles y de
aquellos a que se refiere el articulo 32 bis de esta ley.

2. Decreto Supremo N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacién, que “Aprueba Reglamento de la Ley
N° 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”, sefialando en su articulo 3°, numerales 1°
y 2° que “La Junta realizara su tarea de promocion y estimulo de los jardines infantiles:

2.1 Directamente, mediante la creacidon, apertura y puesta en marcha de establecimientos
destinados a jardines infantiles que administrara por si misma.

2.2. Mediante aportes, en dinero o especie, a Instituciones Publicas que creen o mantengan
jardines infantiles y/o a Instituciones Privadas, sin fin de lucro, cuya finalidad sea atender
integralmente a nifios en edad prescolar.

3. Ley N2 21.516, del Ministerio de Hacienda, que aprueba “Ley de Presupuestos del Sector Publico
correspondiente al Afio 2023”, que en su partida 09, capitulo 11, programa 01, subtitulo 33 -
Transferencia de Capital, item 02 — al gobierno central, asignacion 001 e item 03 - a otras Entidades
publicas, asignacién 005 - municipalidades, glosa 06: “Los recursos serdn transferidos mediante
convenios a las municipalidades, corporaciones municipales, servicios locales de educacion,
universidades y entidades privadas sin fines de lucro, que en el ejercicio cuenten con Convenio de
Transferencia Operacional JUNJI para los jardines VTF. Los recursos pueden ser ejecutados en proyectos
de reposicion, ampliacion, normalizacion, conservacion, mantencion, adecuacion, demolicion de
infraestructura existente, habilitacion y reparacion de espacios educativos de educacion parvularia,
tendientes y necesarias, entre otros, para la obtencion o mantencion del Reconocimiento Oficial para la
atencion de nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos. Los recursos
destinados para incremento de cobertura, asi como para el cumplimiento normativo del Reconocimiento
Oficial se focalizardn siguiendo los criterios establecidos en la Resolucion Exenta N°273, de 2021, de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones, las cuales deberdn ser visadas por la Direccion
de Presupuestos. En el convenio respectivo se establecerd, entre otros, el monto de los recursos, la
modalidad en que estos serdn entregados y la forma de rendicion del uso de los mismos”.

4. Lley N ° 19.862, de 2003, del Ministerio de Hacienda, que “Establece Registros de las Personas
Receptoras de Fondos Publicos”

5. Decreto con Fuerza de Ley N91-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia,
que “Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracién del Estado”.

6. Ley N220.530, de 2011, del Ministerio de Planificacion, que “Crea el Ministerio de Desarrollo Social y
modifica Cuerpos Legales que Indica”; el cual, en su articulo 39, letra g), prescribe, “Corresponderan
especialmente al Ministerio de Desarrollo Social las siguientes funciones y atribuciones: g) Evaluar las
iniciativas de inversion que soliciten financiamiento del Estado, para determinar su rentabilidad social,
y elaborar un informe al respecto, de conformidad al articulo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975,
Organico de Administracion Financiera del Estado...”

7. Decreto Supremo N2 67, de 2010, del Ministerio de Educacién y sus posteriores modificaciones, que
“Reglamenta Partida 09, Capitulo 11, Programa 01, Subtitulo 24, ftem 03, Asignacién 170, Glosa 04, de
la Ley de Presupuestos del Sector Publico para el Afio 2010”, decreto que reglamenta la transferencia

de fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles a Entidades que administran jardines infantiles.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Resoluciones N2 7 y 14 de 2022, todas de la Contraloria General de la Republica, que fijan normas vy
montos sobre exencion del trdmite de Toma de Razon, respectivamente.

Resolucién N2 30, del 1 de junio de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fija las normas
de procedimiento sobre rendicidn de cuentas y toda otra normativa sectorial que regule la materia de
transferencia de recursos.

Decreto Supremo N°548, de 1989, del Ministerio de Educacion y sus posteriores modificaciones, que
“Aprueba Normas para la Planta Fisica de los Locales Educacionales que establecen las exigencias
minimas que deben cumplir los Establecimientos Reconocidos como Cooperadores de la Funcién
Educacional del Estado, segun el Nivel y modalidad de la ensefianza que impartan”.

Ley N° 20.422, de 2010, del Ministerio de Planificacion, que “Establece Normas sobre Igualdad de
Oportunidades e Inclusién Social de Personas con Discapacidad”.

Oficio Circular N° 33, de 2009, del Ministerio de Hacienda. Dirigido a los Gobiernos Regionales, que
actualiza el Oficio Circular N°36 referido a asignacion de recursos en emergencias, activos no
financieros, estudios propios del giro institucional y conservacion de infraestructura.

Decreto con Fuerza de Ley N° 458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que “Aprueba
Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones”.

Decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que “Fija Nuevo Texto de la Ordenanza
General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones”.

Ley N° 20.703, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que “Crea y regula los Registros Nacionales de
Inspectores Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Célculo Estructural, modifica Normas
Legales para garantizar la calidad de Construcciones y agilizar las Solicitudes ante las Direcciones de
Obras Municipales”.

Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, que regula la “Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”.

Ley N° 19.983, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Regula la Transferencia y otorga Merito
Ejecutivo a copia de la Factura”

Ley N°21.430, Sobre Garantias Y Proteccion Integral De Los Derechos De La Nifiez Y Adolescencia



I. OBJETIVO DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL, SUBTITULO 33

I1.1. OBJETIVO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL

El objetivo del Programa de Transferencia de Capital es financiar, mediante convenios de transferencias de
recursos de capital, iniciativas desarrolladas y presentadas por las Entidades, las que pueden ser proyectos de
reposicion, ampliacion, normalizacion, conservacién, mantencion, adecuacion, demolicién de infraestructura
existente, habilitacion y reparacion de espacios educativos de educacién parvularia, tendientes y necesarias,
para la obtencién o mantencién del Reconocimiento Oficial del Estado, resguardar la seguridad, habitabilidad de
la infraestructura en atencion de las nifias y los nifios en los niveles de sala cuna, nivel medio y grupos

heterogéneos.

I1.2. ENTIDADES HABILITADAS PARA RECIBIR TRANSFERENCIAS DE FONDOS:

a. Municipalidades
b. Corporaciones Municipales
c. Servicios Locales de Educacion

d. Universidades

e. Entidades privadas sin fines de lucro
11.3. JARDINES INFANTILES HABILITADOS PARA RECIBIR TRANSFERENCIA DE CAPITAL

Los Jardines infantiles habilitados para recibir recursos de transferencias de capital deben ser administrados por

una entidad que cumpla con las condiciones:

a. Jardines infantiles que cumplan con los requisitos sefialados en el articulo 4 y siguientes del Decreto
N°67 de 2010, del Ministerio de Educacion y a lo establecido en la Ley de Presupuestos del sector
publico del afio correspondiente que cuenten con convenio vigente de transferencia de fondos
Subtitulo 24 con JUNJI.

b. Todos los jardines infantiles que tengan convenio vigente via transferencia de fondos JUNJI por
subtitulo 24 (operacidon) y que no hayan suscrito convenio de transferencia de capital desde el afio 2020
a la fecha con o sin Reconocimiento Oficial del Estado.

c. Jardines Infantiles que obtuvieron financiamiento a través de convenios de transferencias de capital
desde el afio 2020 a la fecha, con término anticipado de convenio y traspasados a Servicios Locales de
Educacién Publica.

d. Todos los Jardines que, en virtud de la suscripciéon de un convenio de transferencia de capital, hayan
recibido recursos y no los hubieran ejecutado, y que cuenten con Resolucién de término de convenio.

e. Jardines infantiles que obtuvieron financiamiento a través de transferencias de capital desde el afio
2020 a la fecha, que cuenten con resolucion de término de convenio por cumplimiento de todas las
obligaciones y que hayan obtenido el Reconocimiento Oficial del Estado en cumplimiento del objetivo
de la entrega de recursos, que a la fecha de firma del nuevo convenio requieran intervenciones en la
infraestructura sin modificar la planta fisica y como tal, no requieran actualizacion del Reconocimiento
Oficial ante la Secretaria Regional Ministerial de Educacion (SECREDUC)

f. Jardines infantiles que obtuvieron financiamiento a través de transferencias de capital desde el afio
2020 a la fecha, que cuenten con resolucion de término de convenio por cumplimiento de todas las
obligaciones y que hayan obtenido el Reconocimiento Oficial del Estado en cumplimiento del objetivo
de la entrega de recursos, que a la fecha de firma del nuevo convenio requieran ampliar cobertura.

g. Jardines infantiles que obtuvieron financiamiento a través de transferencias de capital desde el afio

2020 a la fecha, cuya solicitud de obtencién de Reconocimiento Oficial haya sido rechazada por la
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Secretaria Regional Ministerial de Educacién (SECREDUC) por causas asociadas a la infraestructura del
establecimiento. Para este fin la entidad deberd fundamentar la solicitud y adjuntar la resolucion de

rechazo, con el fin de justificar el requerimiento de un nuevo convenio para la ejecucién de la iniciativa.

. TIPOLOGIAS DE PROYECTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE CAPITAL

Respecto de los diferentes tipos de intervenciones en la infraestructura que pueden ser financiados por el
Programa de Transferencia de Capital, estas deben estar en directa relacion con las necesidades del
establecimiento para cumplir con las exigencias normativas para la obtencidon y/o mantencién del

Reconocimiento Oficial. En términos generales estas pueden ser:

I11.1. REPOSICION:
Corresponde aplicar a aquellos establecimientos cuya infraestructura ha cumplido su vida util y se

encuentra en malas condiciones y/o no cumplen normativas, por lo que se requiere su sustitucién
parcial o total con o sin cambio de capacidad, para asegurar condiciones minimas de atencion a la
comunidad educativa. Por su envergadura, requieren del desarrollo y ejecucion de proyectos de
arquitectura, estructura, instalaciones, sustentabilidad junto a la obtencién de certificaciones

vigentes.

1.2 AMPLIACION
Corresponde a aquellas intervenciones donde se proyectan aumentos de superficie, es decir,
construcciones posteriores a la recepcion final de edificacion extendida por la DOM. Para
propuestas de inversion, se entiende también el aumento de capacidad de atencion en un
establecimiento.

[1.3. NORMALIZACION:
Corresponde a aquellas intervenciones cuyo costo total sea mayor a un 30% del costo total de
reponer el activo. Tiene por objeto mejorar la infraestructura existente, construir recintos para
cumplir con el programa minimo de recintos, incorporar aquellos aspectos requeridos para dar
cumplimiento de Ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusién social y todas aquellas
exigencias establecidas en la normativa local y aquella aplicable a la infraestructura de locales

escolares, que permitan mantener y/u obtener las certificaciones vigentes.

[1.4. CONSERVACION:
Accion tendiente para mantener o restituir la capacidad operativa de un servicio o infraestructura
existente.

[1.5. MANTENCION

Conforme al articulo 1.1.2. de la OGUC, las obras de mantencion corresponden a “aquellas obras
destinadas a conservar la calidad de las terminaciones y de las instalaciones de edificios existentes,
tales como el cambio de hojas de puertas y ventanas, los arreglos de pavimentos, cielos, cubiertas,
canales de aguas lluvias, pinturas, papeles y la instalacién de cafierias o canalizaciones de aguas,
desagules, alumbrado y calefaccién”. Comprende los gastos por los servicios adquiridos, para el
mantenimiento y reparacién de instalaciones como las eléctricas, ascensores, elevadores, agua,
caldera, aire acondicionado.

I1l. 6 ADECUACION
Aquellas obras destinadas a modificar la capacidad y nivel de atencién de una sala de actividades y
el recinto docente humedo que la sirve. Esto es, por ejemplo, convertir una sala de actividades que
atiende nivel sala cuna en un nivel medio vy, viceversa. Este proceso, se realiza con el fin de adaptar
la atencion a la demanda predominante.

. 7 HABILITACION
Corresponde a aquellas obras tendientes a lograr que un edificio sea apto o capaz para aquello que
antes no lo era.
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ll. 8 REPARACION
Corresponde a aquellas obras, destinadas a la renovacion de cualquier parte de un edificio, con la
finalidad de recuperar el deterioro ocasional sufrido por una infraestructura ya construida, para

dejarla en condiciones iguales o mejores que las primitivas.

V. TRANSFERENCIA DE RECURSOS

La forma en que se efectuaran las Transferencias de Capital, para las distintas tipologias, serd en cuotas, de

acuerdo con lo sefialado en el convenio especifico o en sus anexos.

Las cuotas se estableceran conforme al monto del proyecto, independiente de la tipologia de inversidn, teniendo

presente que:

Convenios hasta 4999 UTM: 3 cuotas: 50% - 30% y 20%
Convenios desde 5000 UTM: 4 cuotas: 20% - 30% - 30% y 20%
Valor UTM = Enero del afio en curso. Fuente Sl

Los requisitos para cursar cada cuota se detallan mds adelante y estaran asociados al cumplimiento de las
obligaciones adquiridas en el convenio y el estado de avance de obras correspondientes. La rendicion de cuentas
se realizard contra entrega de antecedentes sefialados en cada cuota del convenio celebrado y/o en Anexos,
velando siempre dar cumplimiento a la Resolucion N°30 de 2015, de la Contraloria General de la Republica que

Fija normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas.

Los convenios de proyectos de reposicion firmados con recomendacién favorable (RS) de Disefio durante el afio
2020y 2021, que requieran actualizar el monto del convenio, deberan actualizar el nUmero de cuotas conforme
a este manual, asi también tramitar su modificacion.

Los convenios del afio 2020 y 2021, a excepcién de los mencionados en el parrafo precedente, mantendran la
cantidad de cuotas establecidas en sus convenios, y deberdn acogerse a los requisitos para cursar cada cuota
establecida en este manual. Sin perjuicio de lo anterior y por acuerdo de las partes, y si el convenio aln no se ha

ejecutado, se podran modificar el nimero de cuotas de acuerdo con el presente manual.

Las Entidades podran firmar convenios de transferencia de capital con JUNJI hasta el 23 de diciembre del afio

presupuestario en curso o el dia habil anterior.

V. VALOR DEL ACTIVO

Se entiende por valor del activo el proceso de determinar el valor actual del edificio, considerando para este
propodsito, la capacidad de atencion del establecimiento, la superficie del terreno en que se emplaza y el

programa arquitecténico.

El calculo del valor del activo del jardin infantil debe estar declarado en la ficha de calculo, previo a la elaboracion

del proyecto, e incorporado en el informe de disefio que lo aprueba.

Se deberd tener en consideracion que, todos los proyectos de conservacién no podran superar el 30% del valor

del activo.

V.1. EL CALCULO DEL VALOR DEL ACTIVO:
El valor del activo se obtendra multiplicando la superficie indicada en el programa arquitecténico de acuerdo

con la capacidad de atencién del establecimiento, por el monto expresado en unidades de fomento, de acuerdo

a la siguiente tabla:
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VALOR UF

FECHA UF
(primer dia del mes informe de
disefio)

Cuadro N°1: Se completa de acuerdo a superficies del Programa arquitectonico y superficie de terreno

SUP.TOTAL VALOR REFERENCIAL COSTO TOTAL
RECINTOS (M2) (UF/M2) (UF) COSTO TOTAL (MS)
CERRADOS 1° PISO 0,00 0
CERRADOS 2° PISO 0,00 0
CUBIERTOS 0,00 0
ABIERTOS 0,00 0
TOTAL 0,00 0,00 0

Para este fin se entiende:

Superficie = corresponde a la superficie del programa arquitectonico de acuerdo con la capacidad de atencion

del establecimiento. Comprende la suma de las superficies parciales de acuerdo a las siguientes definiciones:

a) Superficie Cerrada: superficie techada y lateralmente cerrada en forma total en cada piso.

b)  Superficie Cubierta: superficie techada y lateralmente abierta.

c) Superficie Abierta: superficie sin techar y lateralmente abierta. (considerando el terreno destinado a Jardin
Infantil)

Valor UF por M2 = para todo tipo de materialidad, conforme a ordinario MOP N °276 del 01 de julio de 2021:

REGION Valor M2 Cerradas Valor M2 Cubiertas Valor M2 Abiertas
ARICA 68,75 41,25 17,1875
TARAPACA 68,75 41,25 17,1875
ANTOFAGASTA 68,75 41,25 17,1875
ATACAMA 68,75 41,25 17,1875
COQUIMBO 55 33 13,75
VALPARAISO 55 33 13,75
O’HIGGINS 55 33 13,75
MAULE 55 33 13,75
NUBLE 55 33 13,75
BIOBIO 55 33 13,75
ARAUCANIA 55 33 13,75
LOS RiOS 55 33 13,75
LOS LAGOS 55 33 13,75
METROPOLITANA 55 33 13,75
AYSEN 88 52,8 22
MAGALLANES 88 52,8 22

Valor UF = Valor de la UF al primer dia del mes en que se emite el informe de disefio.

La superficie del programa arquitectonico = es conforme a la capacidad del convenio VTF, la superficie sera
entregada por la oficina de Transferencia de Capital de la Direccidon Nacional JUNJI, la capacidad del convenio
por sala de actividades se debe adecuar a una capacidad méaxima de 20 lactantes / 28 parvulos, cada caso

particular se debe consultar a la Oficina de Transferencia de Capital.

Todos los convenios que estan en ejecucion mantienen el valor del activo conforme a manual vigente a la fecha

del convenio suscrito.

A modo de ejemplo, se extiende el siguiente ejercicio:

- Capacidad de atencion del establecimiento sujeto del convenio: 20 lactantes + 28 parvulos de la region de
Atacama en un piso.

- Lasuperficie del terreno del establecimiento es de 800 m?2.
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- La superficie del programa arquitectdnico tipo para esta capacidad de atencién de la zona norte-centro se

compone:

a) Superficie Cerrada = 306.84 m2
b) Superficie Cubierta= 47 m2

Luego la Superficie abierta corresponde a la superficie de terreno menos la superficie a) + b)
c) Superficie Abierta= 800 — (306.84 + 47) = 446.16 m2

- Valor UF por m2: Como se trata de Atacama, de acuerdo con el Oficio N°276 del MOP el costo es de:

REGION

Valor M2 Cerradas

Valor M2 Cubiertas

Valor M2 Abiertas

ATACAMA

68,75

41,25

17,1875

- Valor UF: para este ejercicio se contempla el valor de la UF al 01.01.2023 que conforme fuente SlI

corresponde a $35.122,26.

VALOR UF 35.122,26
FECHA UF
( primer dia del mes firma de convenio) 01-01-2023

Cuadro N°1: Se completa de acuerdo con superficies del Programa arquitecténico y superficie de terreno

SUPERFICIE (RECINTOS) SUP.TOTAL (M2) VALOR(SE/F'\E/EsNOAL COSTO TOTAL (UF) TO(':I'ii-[(I\)/ﬁ)
CERRADOS 306,84 68,75 21.095,25 740.913
CUBIERTOS 47,00 41,25 1.938,75 68.093
ABIERTOS 446,16 17,18 7.665,03 269.213
TOTAL 800,00 30.699,03 1.078.219

El Valor del activo es $1.078.219.000.-
VI. REQUISITOS GENERALES DE PRESENTACION DE PROYECTOS

Los proyectos a presentar, deberdn considerar los elementos necesarios para la obtencién de los antecedentes
gue son parte de la carpeta de infraestructura asociada al Reconocimiento Oficial del Estado, de acuerdo al
Decreto Supremo N°548 del Ministerio de Educacion de 1989 y sus posteriores modificaciones, que aprueba
normas para la planta fisica de los locales educacionales que establecen las exigencias minimas que deben
cumplir los establecimientos reconocidos como cooperadores de la funcién educacional del Estado, segun el

nivel y modalidad de la ensefianza que impartan.

Todos los proyectos presentados para suscribir convenios, a financiar el afio 2023, deberan contar con la “Ficha
Focalizacién Jardines VTF JUNJI”, que debe ser emitida por la Oficina de Transferencia de Capital de la Seccion
de Gestién de la infraestructura del Departamento de Cobertura y Habilitacion de espacios educativos DIRNAC,
conforme a la Resolucion exenta N° 273 del 11-06-2021 y sus modificaciones, visada por DIPRES, para recibir

recursos a través del subtitulo 33- Transferencias de capital.

La suscripcion del convenio estara sujeta a la disponibilidad presupuestaria necesaria y, a que este cumpla con
los criterios de focalizacién que se encuentran en la resoluciéon antes mencionada. Del mismo modo, deberdn
dar cumplimiento en plazo y contenido con los antecedentes que cita el presente Manual de Transferencias de
Capital.

A la fecha de presentacién todas las Entidades interesadas en obtener financiamiento deberan cumplir con los

requisitos que a continuacion se sefialan, presentando, cuando corresponda, los documentos que lo respalden:

a. La Entidad no debe tener deudas con JUNJI. No obstante, ante la eventualidad que exista algun tipo de

deuda, saldos por reintegrar, rendiciones pendientes con JUNJI, la Direccion Regional de la JUNJI evaluara
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y determinara en cada caso particular la pertinencia de suscribir el convenio, previa consulta a la Oficina
de Transferencias de capital del Departamento de Cobertura y Habilitacién de Espacios Educativos
DIRNAC. Dicha consulta debe ser realizada por el Director Regional de JUNJI a la Oficina de Transferencias
de Capital del Departamento de Cobertura y habilitacion de Espacio Educativos DIRNAC, a través de un
oficio donde se expresen las razones fundadas de la decision. El oficio de consulta y su respuesta deben
ser parte integrante de la resolucién que aprueba el convenio suscrito.

En el caso en que estas deudas se encuentren en proceso de cobro judicial, la situacién debe evaluarse
ademas con el Departamento de Fiscalia y Asesoria Juridica de la Direccién Nacional.

En el mismo sentido, la Junta Nacional de Jardines Infantiles a través de la direccién regional de JUNIJI,
podra con el mérito de los antecedentes presentados, suscribir un convenio de pago, entre las partes, a
objeto de dar cumplimiento al pago de las deudas pendientes.

Ademads, para el caso de las transferencias a privados, aun cuando no se haya rendido la remesa anterior,
se podrd obtener la siguiente, en la medida que se garantice, a través de vale vista, pdliza de seguro,
depdsito a plazo o de cualquier otra forma que asegure el pago de la garantia de manera rapida vy efectiva,
la parte no rendida de la respectiva cuota, debiendo fijarse un plazo para dicha rendicién o para la

ejecucion de esa caucion. (Resolucion 30 CGR)

La Entidad deberd contar con el certificado de inscripcion de dominio vigente del terreno (emitido con
una maximo de 90 dias corridos de anticipacion a la fecha de firma del convenio), o documentacion
pertinente que acredite la tenencia legal del inmueble.

Excepcionalmente, se podra suscribir convenios respecto de terrenos que se encuentren en proceso de
inscripcion en el conservador de bienes raices del titulo que acredite la tenencia legal del inmueble:
comodato, usufructo, segin corresponda, lo que debe acreditarse antes de la primera transferencia de

recursos.

Las Entidades privadas sin fines de lucro, ademas, no deberdn tener ninguna de las inhabilidades para ser
Entidades receptoras de fondos de la JUNIJI, previstas en el articulo 7 del Decreto Supremo N° 67 del

Ministerio de Educacion y normativa de general aplicacion.

La Entidad debera presentar cuando corresponda, la resolucién exenta de rechazo de reconocimiento
oficial, con observaciones de infraestructura, emitida por la Secretaria Regional Ministerial de Educacion
(SECREDUC), si ésta existe.

La Entidad debera realizar la presentacion del proyecto de infraestructura sujeto del convenio, a la Unidad
de Transferencia de Capital de la Direccion Regional de la JUNJI correspondiente, el cual debe contemplar

los antecedentes minimos que se detallan en el presente manual.

La entidad debe contar un plan de funcionamiento del Jardin Infantil, durante el periodo en que se
ejecuten las obras. Se debe planificar e Implementar el plan de funcionamiento en virtud del
procedimiento establecido en este Manual de transferencias. El financiamiento del plan de

funcionamiento es de responsabilidad de la entidad.

La Entidad debera:
e Contar con un profesional arquitecto patrocinante para la elaboracién y ejecucion del proyecto, que
dentro de sus funciones esté la de patrocinar el proyecto ante la Direccién de Obras del Municipio

DOM, respectiva, cuando corresponda.
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e Contar con un profesional idoneo para ejercer como Inspector Técnico de Obras (ITO), de acuerdo
con lo establecido en la Ley 20.703.1

e Contar con financiamiento para el completo desarrollo del proyecto de acuerdo con su envergadura,
que incluya el desarrollo de proyecto de estructura especialidades, los revisores independientes, la
formulacion de proyectos, la inspeccidon técnica de obras y el pago de derechos municipales, valores

proforma u otros.

h. La entidad debe considerar que cuando postule a financiamiento para ejecucion de iniciativas de
conservacion, la suma de las iniciativas de conservacién ejecutadas y financiadas via transferencia de
capital en los ultimos 5 afios mas la postulada para firma de nuevo convenio, debe ser menor o igual al
30% del valor del activo. Para mayor entendimiento, si en los ultimos 5 afios fue financiada una o mas
conservaciones, el/los monto/s transferido/s para su ejecucion, seré restado del 30% del valor del activo
calculado para firma de convenio, siendo el valor resultante, el monto maximo a postular. Esto tiene como

fin asegurar la inversién en plazo y en el buen uso de los recursos publicos.

i. Lasiniciativas de conservacion que a partir del afio 2023 deban acogerse al procedimiento de INICIATIVAS
DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, establecido en las normas, Instrucciones y
Procedimientos (NIP) para el proceso de inversion publica 2023 deben contar con admisibilidad por parte

del MDS y proyecto de arquitectura visado por JUNJI.

j. Con la finalidad de mantener el objetivo de la transferencia de capital, que busca obtener y mantener el
reconocimiento oficial del Estado, los jardines infantiles podran optar a la tipologia de ampliacion que
permita aumentar cobertura, cuando cumplan las siguientes condiciones:

e Contar con informe de oferta y demanda (I0D) que garantice la existencia de demanda insatisfecha en
el nivel, emitido por la Direccion Nacional de JUNJI.

e Contar con Recomendacion Satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Cuando
corresponda.

e laficha de focalizacion, establecida en la Resolucion N°273/2021 y sus modificaciones, cumpla con los
criterios 1, 2y 4.

e Elproyecto contemple salas de actividades con capacidad completa de acuerdo con el nivel de atencion
(sala cuna, nivel medio) de acuerdo con los programas arquitectonicos definidos por la JUNJI. En ese

sentido, la brecha debe garantizar la demanda suficiente para una sala de actividades.

VIL. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO

VIl.1. ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA
Para el desarrollo del Anteproyecto de Arquitectura, la Entidad contard con la asesoria técnica de la Unidad de

Transferencia de Capital, de la Direccion Regional de la JUNJI, que generard un informe de diagndstico del Jardin
Infantil Via Transferencia de Fondos, a financiar y serd la base para la elaboracion del proyecto y del informe de

disefio.

Para la elaboracidn del Informe, el Jardin Infantil serd visitado por el equipo de gestién de arquitectura de la
Oficina o Unidad de Transferencia de Capital de la JUNJI que hard un levantamiento de las condiciones de la
infraestructura del establecimiento. Este informe serd entregado a la Entidad en un plazo maximo de 10 dias
habiles, a contar del dia habil siguiente a la visita. El informe de diagndstico debe ser actualizado, para desarrollar

el proyecto conforme a las condiciones actuales del establecimiento y nuevo formato anexo a este Manual.

Lley 20.703 Crea y regula los registros nacionales de inspectores técnicos de obra (ITO) y de revisores de
proyecto de calculo estructural, modifica normas legales para garantizar la calidad de construcciones, y agilizar
las solicitudes ante las Direcciones de Obras Municipales DOM
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Junto al informe de diagndstico se debe realizar el calculo del valor del activo, segun formato Ficha Valor del

Activo.

Tener en cuenta que, si las condiciones del establecimiento han cambiado al momento de la firma del convenio
o de la actualizacién de éste, se debe realizar un nuevo informe de diagndstico.
Como gestidon interna, el gestor de arquitectura de la unidad de transferencia de capital debe subir a la

plataforma de diagndstico el informe emitido.

Tras la entrega del informe de diagndstico por parte de la Direccién Regional de JUNIJI, la Entidad procederd a la
elaboracion del Anteproyecto de Arquitectura que sera revisado por la Unidad de Transferencia de Capital de la
Subdireccién de Planificacién de la Direccion Regional de JUNJI. Este anteproyecto serd visado a través del
informe de disefio, que acreditara el cumplimiento normativo del proyecto y sera parte integrante del Convenio

de Transferencia de Capital a firmar entre JUNJI y la Entidad.

Paralelamente, y cuando corresponda; la Entidad deberd efectuar el ingreso de la solicitud del permiso de
edificacién, demolicién, obra menor, o el que corresponde a la intervencion ante la Direccién de Obras

Municipales respectiva para la obtencion del permiso de edificacion.

En el caso de los proyectos de reposicion, todo proyecto debe ser informado previamente por la Direccion
Regional correspondiente a la Oficina de Transferencias de capital del Departamento de Cobertura y Habilitacidn
de Espacios Educativos. El gestor de arquitectura debe emitir la Ficha de identificacién de reposicion, la que se

debe enviar junto al informe de diagndstico.

El programa arquitectdnico serad entregado por la oficina de transferencia de capital para que se desarrolle el

proyecto.

VII.2. PRESENTACION DEL PROYECTO

La Entidad deberd presentar todos los antecedentes necesarios para la evaluacion del proyecto, conforme a lo

gue se detalla a continuacion:

1. Formulario presentaciéon de Proyecto.

2. Resolucién de rechazo a postulacion del Reconocimiento Oficial emitida por la Secretaria Regional
Ministerial de Educacion (SECREDUC), si esta existe.

Ficha de focalizacion.

Antecedentes del proyecto de arquitectura, detallados en este manual.

Antecedentes Legales, detallados en este manual.

o vk w

Oficio, indicando numero de cuenta bancaria, Banco correspondiente, Nombre de un profesional
del departamento de finanzas, DAF y/o Tesoreria, sefialando ademas cuenta de correo electrénico
para la comunicacién y notificacion por parte de JUNJI de la entrega de los recursos, se debe
considerar que para el caso de los organismos publicos se debe informar la cuenta corriente de
administracion fondos de terceros y en el caso de las Entidades privadas esta debe informar una
cuenta exclusiva para la administracion de las transferencias del Sub.33, acreditando a través de una
cartola bancaria el saldo en cero a la fecha de la de firma del convenio.

7. Oficio de la direccién regional autorizando el Plan de funcionamiento para el Jardin Infantil durante
el desarrollo de las obras en etapa documental.

8. Ficha IDI para los proyectos que corresponden a Municipalidades.

Los proyectos de Municipalidades que para celebrar el convenio requieren Resultado del Analisis Técnico
Econdmico (RATE) con Recomendacidén Satisfactoria (RS) que emite el Ministerio de Desarrollo Social y Familia

(MDSyF) podran presentar:
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a. RATE RS en la etapa de DISENO. Para ello se debe considerar un presupuesto estimativo* de la
ejecucion de la obra. En esta etapa no serd necesario la presentacién de planos del anteproyecto ni
especificaciones técnicas. El plazo para la obtencion del RATE RS de ejecucion, debe quedar
estipulado en convenio, y no podra ser superior a 360 dias corridos.

(*) presupuesto maximo a considerar conforme a programa arquitecténico y valor UF/m2, definido en este manual.

b. RATE RS en la Etapa de EJECUCION, considerando para ello, los proyectos de arquitectura visado por
JUNII, estructura y especialidades requeridos conforme RIS del MDSyF, incluyendo la obtencion del

permiso de edificacién

c. Admisibilidad y primer RATE FI de la postulacion en el Banco integrado de Proyectos (BIP) del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la obtencién de RS en Etapa de Ejecucion considerando
para ello, los proyectos de arquitectura visado por JUNJI, estructura y especialidades requeridos
conforme RIS del MDSyF, incluyendo la obtencion del permiso de edificacién. El plazo para la
obtencién del RATE RS de ejecucidn, debe quedar estipulado en convenio, y no podra ser superior

a 180 dias corridos

Los proyectos de conservacién de Municipalidades que para celebrar el convenio requieran Ficha IDI con

Admisibilidad, que emite el Ministerio de Desarrollo Social y Familia podran presentar:

a. FICHA IDI ingresada al BIP, en proceso de admisibilidad. (postulacion informada por parte de
entidad financiera). El plazo para la obtencién de la admisibilidad debe quedar estipulado en

convenio, y no podra ser superior a 30 dias habiles desde la fecha de suscripcién del convenio.

Sin perjuicio de que para la transferencia de capital se requiere el RATE RS de ejecucion, es pertinente que los
proyectos que involucren relocalizacion y/o un incremento en la capacidad de atencion del JI, cuenten con RATE

RS en la ETAPA de Disefio como primera etapa.

De forma excepcional y siempre que existan causas técnicas, administrativas que lo justifiquen, la Unidad de
Transferencia de Capital de la Subdireccion de Planificacion la Direccion Regional de la JUNJI, podrd otorgar un
nuevo plazo para la obtencién del RATE correspondiente, previo ingreso de solicitud escrita de la Entidad,
ingresada antes de cumplido el plazo inicial indicado por convenio. El nuevo plazo otorgado, quedara a criterio
de la Direccion Regional, quien debe resguardar la correcta ejecucién del convenio, contemplando la debida
justificacién. La Direccién Regional debe considerar los lineamientos entregados desde la Oficina de
Transferencia de Capital DIRNAC. El nuevo plazo debe ser previamente informado a la Oficina de Transferencias
de Capital via correo electréonico. Contemplar que puede arrastrar una modificacion al convenio por extensidon

de plazo.

JUNJI podra poner término al convenio, sila Entidad no da cumplimiento a los plazos establecidos en el convenio
para la obtencién de la recomendacion satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social y familia (MDSyF) en la

etapa de Ejecucién.

Las Municipalidades y Entidades de Derecho Publico, que necesiten para los proyectos de reposicion, ampliacién,
normalizacion, adecuacion, habilitacién la obtencion previa de la Recomendacion Satisfactoria, RS, del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, contaran con la asesoria técnica de la Oficina de Transferencia de Capital del
Departamento de Cobertura y Habilitacién de Espacios Educativos DIRNAC, en la presentacion de los proyectos

a MDSyF y anélisis pre-inversional de los proyectos.
VII.3. ANTECEDENTES DE INFRAESTRUCTURA
La documentacién de Infraestructura, se compone de la siguiente documentacién que debera ser presentada

por la entidad, con la finalidad de complementar los antecedentes ya mencionados en el punto anterior VII.2.

Las Entidades deberdn presentar la siguiente informacion acerca del Proyecto:
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¥rad



1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Certificados de Informaciones previas.

Planimetria conforme al proyecto, se deben presentar los siguientes documentos:

a. Planta de ubicacion y de emplazamiento del proyecto,

b. Planos de arquitectura, (plantas, cortes, elevaciones, cuadro y diagrama de superficies,

esquema de patios y cuadro de cumplimiento normativo, detalles, entre otras).

c. Planta de situacion existente y proyectada (se demuele, se construye).

d. Planta de accesibilidad universal segun corresponda.

Permiso de edificacion de lo proyectado o declaracion del Representante legal de la entidad donde
se indique que el ingreso de la solicitud del permiso de edificaciéon a la direccion de Obras DOM,
sera dentro de un plazo no mayor a 20 dias habiles desde la firma del convenio.

Informe de diagndstico. Elaborado por gestor de arquitectura JUNJI.

Ficha de calculo del valor del activo. Elaborado por gestor de arquitectura JUNJI

Informe de disefio, corresponde al Informe Técnico de Cumplimiento Normativo del Proyecto, y de
las partidas a ejecutar, elaborado por la Oficina de Transferencia de Capital DIRNACJUNJI o la Unidad
de Transferencia de Capital de la direccion regional de JUNJI. Firmado por gestor de arquitectura
regional y visado por zonal de arquitectura.

Especificaciones Técnicas en concordancia con itemizado.

Presupuesto estimado con itemizado detallado por partidas.

Carta Gantt de todo el proceso del proyecto, considerando el plazo en total de dias corridos:
tramitacién del permiso de edificacion, proceso de licitacion, adjudicacién, ejecucion de obras,
obtencidn de certificaciones de las instalaciones, de la recepcion final de edificacién extendida por
la direccién de obras respectiva, informe y resolucion sanitaria de ser el caso.

Copia de los certificados de factibilidad, dotacidn, cliente activo, boletas de agua potable,
alcantarillado y electricidad, cuando corresponda y segun lo indicado por el gestor de arquitectura,
de acuerdo con las intervenciones del proyecto.

Planos, mecanica de suelo y memoria de calculo de ingenieria y planos de instalaciones informativos
de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas y otros si corresponde, de las edificaciones nuevas
y de la edificacidn existente si esta es intervenida. Los planos definitivos de instalaciones si no se
presentan en esta ocasion, deberdn ser entregados para la recepcion final de edificacion.
Fotocopia simple de la cédula de entidad y patente vigente del o los profesionales que patrocinan
el proyecto.
Adicionalmente a los documentos antes descritos, la Entidad deberd acompafiar en formato digital
los siguientes antecedentes: planimetria, en formato Autocad y PDF; especificaciones técnicas, en
formato PDF; presupuesto detallado, en formato Excel y PDF; y fotografias, en formato JPEG del
terreno y del entorno inmediato, donde se pueda observar, cuando corresponda, la eventual
existencia de vias férreas, vias de alta velocidad, torres de alta tensién, torres de soporte de antenas
de telefonia, canales abiertos u otros.

Oficio de la direccién regional de autorizacion de Plan de funcionamiento del Jardin Infantil durante
el desarrollo de las obras en etapa documental o en caso de no requerirlo, un oficio indicando que
la unidad educativa continla su funcionamiento en las condiciones actuales. (de acuerdo con el

procedimiento)

Todos los antecedentes técnicos del proyecto: Planos, Especificaciones técnicas, presupuesto, carta Gantt,

deben estar firmados por arquitecto patrocinante y Representante legal de la entidad, y visados con nombre,

firma y fecha por gestor de arquitectura de la Unidad de Transferencia de Capital de la Direccion Regional.

Cuando el convenio se firme con RATE RS en la etapa de disefio, no sera necesario presentar los antecedentes

técnicos del proyecto (Planimetria y especificaciones técnicas). Sin embargo, se debe contemplar su entrega

antes del proceso de licitacién, junto al RATE RS de ejecucidn y todos los antecedentes técnicos del proyecto,

donde se emitira un nuevo informe de disefio y un anexo de convenio actualizando el monto del proyecto.
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VIl.4. ANTECEDENTES LEGALES DEL INMUEBLE, TENENCIA.

En relacion con la propiedad del inmueble en que se va a ejecutar el proyecto es necesario distinguir los

siguientes casos:

VII.4.1. SI LA ENTIDAD ES PROPIETARIA DEL INMUEBLE

9.

Certificado de inscripcién de dominio vigente, emitido con un maximo de 90 dias corridos de
anticipacion a la fecha de firma del convenio.

Certificado de hipotecas, gravamenes, prohibiciones de enajenar vy litigio, emitido con un maximo
de 90 dias corridos de anticipacion a la fecha de firma del convenio.

Certificado de contribuciones al dia, Tesoreria General de La Republica, que acredite pago o
exencion de estas.

Certificado de No expropiacién, SERVIU.

Certificado de No expropiacién municipal o Certificado de Utilidad publica,

En el caso de que el certificado de informaciones previas (CIP), indique existencia o no de
expropiacién, no sera necesario adjuntar el Certificado de expropiacién municipal.

Certificado de Avallo Fiscal detallado del inmueble.

Certificado de nimero emitido por la Direccion de Obras Municipales. En el caso que el certificado
de informaciones previas (CIP), indique el nimero de la propiedad, no sera necesario adjuntar este
certificado, sin embargo, cuando existe mas de un numero asignado y los documentos hacen
mencién a numeros distintos a los indicados en le CIP, debera adjuntar el certificado de nimero que
lo acredite.

Si la entidad propietaria del terreno es una corporaciéon o fundacion privada sin fines de lucro,
(independiente que la Entidad Administradora del jardin infantil que mantenga el convenio VTF con
la JUNJI, sea de Derecho privado o publico) se debera otorgar mediante una escritura publica la
constitucién sobre el bien raiz por parte del titular del dominio del inmueble, a favor de JUNIJI, de
Hipoteca y Prohibicién de enajenar, gravar, ejecutar actos y celebrar contratos, por un plazo minimo
de 8 afios, antes de la firma del convenio entre la Entidad y JUNJI o una vez firmado este, pero antes
de solicitar la primera transferencia. Las Hipotecas y Prohibiciones, deben anotarse al margen de la
inscripcion principal, en el Conservador de Bienes Raices que corresponda. Excepcionalmente,
cuando el proyecto a financiar por JUNJI se deba ejecutar en el inmueble donde funciona el campus
de una universidad, podra omitirse el requisito de gravarlo con Hipoteca cuando exista una solicitud
fundada y por escrito de parte de la Entidad o del propietario del terreno, la que sera evaluada por
la direccion regional e informada a la oficina de Transferencia de capital del Departamento de
Cobertura y Habilitacion de Espacios Educativos DIRNAC.

En el caso de que sea una Entidad publica la propietaria del inmueble, no serd exigible la prohibicién
de enajenar ni la constitucion de la hipoteca.

Nombramiento, personeria y/o proclamacion (alcalde — Representante Legal)

Cuando las prohibiciones e hipoteca antes mencionadas se establecen en escritura publica que contiene el

convenio de transferencia de fondos para la ejecucién de obra, bastard dicho instrumento con su debida

inscripcion en el Conservador de Bienes Raices. Si, por el contrario, constan en documentos distintos, deberdn

acompafiarse ambos y su inscripcion.

Todos los certificados que se obtengan por plataforma en linea (de forma inmediata) no podran tener mas de

30 dias corridos a la fecha de la firma del convenio.

15



VII.4.2. SI UN TERCERO ES EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE

Documentacion que acredite la tenencia legal de inmueble (art, 46 letra i de la Ley General de Educacion, Ley
20.370).

1. Certificado de dominio vigente emitido con un maximo de 90 dias corridos de anticipacion a la
fecha de firma del convenio.

2. Certificado de hipotecas y gravamenes y prohibiciones de enajenar y litigio con un maximo de 90
dias corridos de anticipacion a la fecha de firma del convenio.
Certificado de contribuciones al dia, que acredite pago o exencion de éstas.

4. Certificado de No expropiacién, SERVIU emitido con un maximo de 90 dias corridos de anticipacién
a la fecha de firma del convenio.

5. Certificado de expropiacién municipal o Certificado de Utilidad publica. En el caso de que el
certificado de informaciones previas (CIP), indique existencia o no de expropiacion, no sera
necesario adjuntar el Certificado de expropiacidon municipal.

Certificado de Avallo Fiscal detallado del inmueble

Certificado de numero emitido por la Direccion de Obras Municipales. En el caso que el certificado
de informaciones previas (CIP), indique el nimero de la propiedad, no sera necesario adjuntar este
certificado, sin embargo, cuando existe mas de un numero asignado y los documentos hacen
mencién a numeros distintos a los indicados en le CIP, debera adjuntar el certificado de numero
que lo acredite.

8. Escritura publica en que conste la tenencia legal otorgada a la entidad administradora del Jardin
Infantil por parte del tercero (comodato, usufructo u otro). Inscrita en el Conservador de Bienes
Raices respectivo.

9. Si el terreno es de propiedad de un privado (independiente que la Entidad Administradora del
jardin infantil que mantenga el convenio VTF con la JUNJI, sea de Derecho privado o publico) se
deberd otorgar mediante una escritura publica la constitucion a favor de JUNJI de Hipoteca y
Prohibicién de enajenar, gravar, ejecutar actos y celebrar contratos, por un plazo minimo de 8
afios, sobre el bien raiz, por parte del tercero titular del dominio del inmueble, antes de la firma
del convenio entre la Entidad y JUNJI o una vez firmado éste pero antes de generar la primera
transferencia. Las Hipotecas y Prohibiciones, deben anotarse al margen de la inscripcion principal,
en el Conservador de Bienes Raices que corresponda Excepcionalmente, cuando el proyecto a
financiar por JUNJI se deba ejecutar en el inmueble donde funciona el campus de una universidad,
podra omitirse el requisito de gravarlo con Hipoteca cuando exista una solicitud fundada y por
escrito de parte del propietario del terreno, la que serd evaluada por la subdireccion juridica
regional e informada a la Oficina de Transferencia de capital Departamento de Cobertura y
Habilitacion de Espacios Educativos DIRNAC.

10. En el caso que sea una Entidad publica la propietaria no sera exigible la prohibiciéon de enajenar, ni
la constitucion de la hipoteca a favor de JUNJI.

11. Nombramiento, personeria y/o proclamacion (alcalde — Representante Legal)

Cuando las prohibiciones e hipoteca antes mencionadas se establecen en escritura publica que contiene el
convenio de transferencia de fondos para la ejecuciéon de obra, bastara dicho instrumento con su debida
inscripcion en el Conservador de Bienes Raices. Si, por el contrario, constan en documentos distintos, deberan

acompafiarse ambos y su inscripcién.

Todos los certificados que se obtengan por plataforma en linea (de forma inmediata) no podran tener mas de

30 dias corridos a la fecha de la firma del convenio.

VIII. REVISION DE ANTECEDENTES DEL CONVENIO

La Unidad de transferencias de capital de la Subdireccion de planificacién serd la encargada de reunir, revisar y
validar con los profesionales que corresponda, todos los antecedentes que seran parte del expediente del

convenio. Los que deben ser enviados previo a la suscripcion del convenio al zonal de proyectos de la oficina de

¥rad
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transferencia de capital del Departamento de Cobertura y Habilitacién de Espacios Educativos DIRNAC para que

sean verificados.

El Equipo de Gestion de Proyectos de la Oficina de Transferencia de Capital, sera la encargada de verificar la
existencia de todos los antecedentes legales, técnicos y otros adicionales relacionados al expediente de cada
proyecto para celebrar convenio. La aprobacion de estos documentos quedard expresa en el “Formulario
aprobacion de convenio”, este formulario debera contar con la firma del Gestor de Proyectos Regional, Gestor
de Arquitectura Regional, Coordinador Zonal de Proyectos, Coordinador zonal de arquitectura y el Subdirector

de Asesoria Juridica Regional o quien este designe.

Una vez autorizado el formulario de aprobacién de convenio la Direccién Regional de JUNIJI, informara a la
entidad la aprobacion o rechazo de la presentacion del proyecto mediante oficio o correo electrénico, dejando
registro de esta comunicacién e informando al zonal de proyectos, de la Oficina de transferencias de capital de

Direccion Nacional JUNJI, con copia al correo transferenciadecapitalvtf@junji.cl.

La Unidad de Transferencias de Capital de la Direccién Regional, informara cada vez que se suscriba un convenio
a mas tardar el ultimo dia habil del mes de suscripcion de dicho instrumento al coordinador zonal del area de
proyectos de la Oficina de Transferencias de Capital Departamento de Cobertura y Habilitacion de Espacios
Educativos DIRNAC.

DIRNAC publicara el listado de convenios firmados en la pagina Web de la JUNJI.

IX. CONFECCION Y FIRMA DE CONVENIO

La Direccidon Regional, solicitara via correo electrénico a la Oficina de Transferencia de Capital de Direccion
Nacional, el certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP) de cada uno de los proyectos aprobados,
adjuntando el formulario de aprobacion del convenio firmado y el borrador del convenio. Una vez obtenido el
CDPy enviado a la Unidad de transferencia de capital regional, la Direccion Regional sera la encargada de remitir

dicho documento a la Entidad correspondiente.

La propuesta de Convenio de Transferencia de Capital de JUNJI a la Entidad corresponderd al Convenio Tipo
Institucional (CT 1) que para tales efectos haya aprobado JUNJI a través de su Departamento de Fiscalia y
Asesoria Juridica, el que sélo podra modificarse previa aprobacion de la subdireccién juridica de la direccion
regional.

En el caso que la direccién regional deba incorporar modificaciones o clausulas al convenio tipo, la subdireccion
juridica de la direccién regional deberd redactarlos e informar a la Oficina de Transferencia de Capital DIRNAC

de JUNJI de dichos cambios y modificaciones.

IX.1. DEL PROCEDIMIENTO Y LA DOCUMENTACION

El procedimiento propendera a la mayor eficiencia, simpleza y digitalizacién posible en el marco de las politicas
de Modernizacién del Estado.

La Direccion Regional de JUNJI podra disponer que la documentacién sea entregada por las Entidades a través

de soporte fisicos de papel o formatos digitales o ambos inclusive, segin determine.

X. FIRMA DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL

El convenio que se suscriba entre JUNJI y la Entidad respectiva deberd establecer como parte integrante del

documento y considerar a lo menos lo siguiente:

1. Monto estimado del financiamiento.
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10.
11.

X.1.

Cantidad de cuotas conforme al monto estimado del convenio, de acuerdo con el informe de disefio
aprobado vy el presente manual.

“Ficha Focalizacién Jardines VTF” conforme a resolucién exenta N°273 del 2021 y sus modificaciones.
Forma de rendicién y plazos de los recursos entregados.

Compromiso de uso y administracion del bien raiz, exclusivamente para el funcionamiento de un jardin
infantil y/o sala cuna.

Constitucién de la prohibicidn de enajenar, gravar y ejecutar actos y contratos cuando corresponda.
Forma y condiciones en que el bien inmueble se integrara al patrimonio de la Entidad.

Cuenta Corriente y el Banco donde se depositaran las transferencias. En el caso de los organismos publicos
se debe informar la cuenta corriente de administracion fondos de terceros y en el caso de las Entidades
privadas, ésta, debe ser una cuenta exclusiva para la administracién de las transferencias, presentando la
cartola bancaria con saldo en cero a la fecha de firma de convenio. segun lo sefialado en el punto VII.2 del
presente manual

Datos de la entidad donde se le comunicara formalmente de los depdsitos u otra informacion relevante
segun lo sefialado en el punto VII.2 del presente manual.

Proyecto aprobado por parte la Unidad de Trasferencia de Capital de la Direccion Regional de JUNJI.

Todos los antecedentes presentados conforme al presente manual.

ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE RECURSOS

Municipalidades: El Alcalde o La Alcaldesa, deberd aprobar y firmar el Convenio y enviarlo a la Direccién
Regional de JUNJI que corresponda. El Director(a) Regional de JUNJI procedera a su firma y envio formal del
respectivo original a la Municipalidad.

Corporaciones municipales: El Representante Legal de la Corporacién Municipal de Educacion, a través de
los propios mecanismos establecidos para tales efectos, deberd aprobar y firmar el Convenioy enviarlo a la
Direccion Regional de JUNJI que corresponda. El Director(a) Regional de JUNJI procedera a su firmay envio
formal del respectivo original a la Corporacién Municipal.

Servicios locales de educacion: El Director(a) del Servicio, debera aprobar y firmar el Convenio y enviarlo a
la Direccién Regional de JUNJI que corresponda. El Director(a) Regional de JUNJI procedera a su firmay
envio formal del respectivo original al Servicio Local de Educacién.

Entidades privadas sin fines de lucro: El Representante Legal de la Entidad, a través de los propios
mecanismos establecidos para tales efectos, deberd aprobar y firmar el convenio y enviarlo a la Direccion
Regional de JUNJI que corresponda. El Director(a) Regional de JUNJI procedera a su firma y envio formal del
respectivo original a la Entidad Privada sin fines de lucro.

Universidades: El Representante Legal de la Entidad, a través de los propios mecanismos establecidos para
tales efectos, deberd aprobar y firmar el convenio y enviarlo a la Direccién Regional de JUNJI que
corresponda. El Director(a) Regional de JUNJI procederd a su firma y envio formal del respectivo original a

la Entidad Privada sin fines de lucro.

La Direccion Regional de JUNJI debera aprobar dicho Convenio por Resolucion, exenta o afecta conforme a lo

establecido por Contraloria General de la Republica en la Resolucion N° 14 del afio 2022, que determina los

montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedaran sujetos

a toma de razén y establece controles de reemplazo cuando corresponda:

Resolucién Exenta en caso de montos iguales o inferiores a 5.000, 15.000 o 20.000 UTM, segun corresponda

(tomando como referencia el valor de la UTM del mes de enero del afio respectivo), esta resolucién estara afecta

al tramite toma de razoén, en caso de que supere dichos montos, de acuerdo con lo siguiente:

a. Parala Region Metropolitana mayor a 20.000 UTM.

b. Valparaiso, Biobio y La Araucania igual o mayor a 15.000 UTM.
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c. Paraelresto de las regiones, igual o mayor a 5.000 UTM.

La Direccién Regional sera la encargada de realizar el proceso de toma de razén frente al organismo fiscalizador

regional, y realizar el seguimiento al proceso correspondiente.

Se debe notificar a la oficina de transferencias de capital DIRNAC, de la finalizacion del proceso, adjuntando
mediante correo electrénico dirigido al zonal de proyectos la resolucion con Toma de Razdén, cuando

corresponda, por parte de la Contraloria General de la Republica.

X.2. PLAN DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DURANTE LA EJECUCION DEL CONVENIO

La entidad debe contar con un plan de funcionamiento del establecimiento, que se llevara a cabo durante el
desarrollo de las obras, con el objetivo de entregar el servicio educativo, el cual podrad contemplar TRASLADO
TEMPORAL (trasladarse total o parcialmente a otros recintos y/o dependencias) y /o PLAN DE MITIGACION
(medidas que se deben adoptar para que el Jardin Infantil funcione durante el desarrollo de las obras en las

mismas dependencias del establecimiento).

La entidad debera cefiirse al procedimiento para la aprobacion del plan de funcionamiento establecido en el

anexo 21 de este Manual.

La entidad administradora de los Jardines Infantiles que operan via transferencias de Fondos JUNJI y que
desarrollaran obras financiadas a través del Programa de Transferencia de Capital - Subtitulo 33, debera
resguardar fielmente el cumplimiento del convenio de transferencias de fondos - Subtitulo 24, que permita

entregar el servicio educativo dentro o fuera del local durante la ejecucién de las obras.

En aquellos casos, en que la intervencidon del proyecto sujeto del convenio dificulte dar continuidad al servicio
educativo de manera total o parcial, la entidad administradora debera proceder segln lo establecido por las
normas reguladoras de las transferencias de fondos de operaciones, establecida en Decreto 67 del afio 2010 del
Ministerio de Educacién y el Manual de Transferencias de Operaciones VTF, en su version vigente aprobado por
la respectiva Resoluciéon Exenta de la Vicepresidenta Ejecutiva (actualmente REX 619 y sus modificaciones). Lo
anterior debe ser resuelto previamente por la Direccién Regional respectiva, antes de la firma del convenio y por

resolucién antes del inicio de las obras conforme al procedimiento del plan de funcionamiento.

La Direccidon Regional debe cautelar que la utilizacion de la facultad establecida en el Articulo 14 bis del decreto
67 de MINEDUC, de suspension temporal de actividades, sea de forma excepcional, y debe contar con las
condiciones establecidas en el anexo del procedimiento del plan de funcionamiento cuando se trate de Jardines

Infantiles intervenidos por transferencias de capital.

La autorizacién de suspension temporal de actividades, sélo se podra llevar a cabo, una vez que exista la certeza
que la obra va a iniciar en el mes indicado. Para ello la entidad debe informar a mas tardar el dia 10 de cada mes
que se hara efectiva la autorizacién acogida al Articulo 14 bis del decreto 67 de MINEDUC. Ante la eventualidad
gue no se diere inicio a las obras segln lo programado, el establecimiento debe mantener el funcionamiento

normalmente.
El plan de funcionamiento del Jardin Infantil serd autorizado en 2 etapas, de acuerdo con el procedimiento:

1.- Autorizacion del Plan de funcionamiento presentado junto al proyecto sujeto del convenio, el que sera

autorizado antes de la firma del convenio a través de oficio del Director(a) Regional. Esta autorizacion se realizara

antes de la firma del convenio.

2.- Aprobacién de la Ejecucidn y/o implementacién del plan de funcionamiento, mediante Resoluciéon Exenta del
Director (a) Regional y antes del inicio de las obras. No podra iniciar las obras si no cuenta con la aprobacién del

plan de funcionamiento.
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Cuando para realizar las intervenciones en la infraestructura no se requiera plan de funcionamiento, la Entidad
debe informar a la Direccidon Regional a través de un Oficio indicando que la unidad educativa continta su

funcionamiento en las condiciones actuales sin afectar la atencién segura y oportuna a la comunidad educativa.

Xl PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS

Una vez realizada la tramitacién del acto administrativo que autoriza el convenio de transferencia de capital y
sus anexos; la Entidad, a través de sus procedimientos y de acuerdo con la normativa que la rige, dard inicio al
respectivo proceso de contratacion de las obras seglin el convenio o anexos del mismo, considerando

especialmente para ello, los plazos y requisitos establecidos en el convenio firmado con JUNJI.

X1.1. CONSIDERACIONES

A) Licitacion y adjudicacion

La Entidad beneficiaria del convenio, deberd observar la regulacién y principios generales de las Compras
Publicas, conforme la normativa sefialada para los procesos de licitacion (publicas y privadas) y adjudicacion

procurando seleccionar a los oferentes mas idéneos para la ejecucion del proyecto sujeto del convenio.

Las bases de licitacion deben estar en sintonia con lo establecido en el presente manual de transferencias de
capital. Asimismo, las Entidades publicas deberan procurar la utilizaciéon del proceso a través de Mercado Publico
y los convenios marco como primera opcidn, segun corresponda, conforme a lo establecido en la Ley N°19.886

y su reglamento.

En el caso de las Entidades privadas, deberan solicitar al menos 3 cotizaciones como procedimiento minimo para
la seleccion del proveedor, debiendo desarrollar y aplicar bases administrativas de licitacion privada o trato
directo, considerando la evaluacion que justifique la adjudicacion mediante un acta. Las corporaciones

municipales deben cefiirse al proceso a través de mercado publico, conforme a dictamen de CGR.

Para efectos de la seleccion del proveedor del servicio, las Entidades deberan verificar la solvencia econdmica, y
técnica del/los oferentes. Adicionalmente, todas las Entidades, incluidas las de derecho privado, tendran especial

cuidado con los proveedores inhabilitados para contratar con la Administracion del Estado.

B) Letrero de Obras

La entidad deberad solicitar al contratista, la incorporacion del letrero de obras conforme al “Manual de Vallas de
Obras JI VTF 2023”, donde se especifican las condiciones que debe tener el letrero de obras conforme a la
inversion.

Imagen referencial:

Estamos

construyendo aqui

educacion de calidad,
inclusiva y equitativa.

Proyecto: Villa Los Robles

Inversifn: 1.234567 890

Fecha Inicio: 11 Agosto 2014

Plazo Ejecucitn: 240 dfas Constructora Claro,
Vicufia, Valenzuela, SA

Contratista:
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C) Contratacién de obras
Hacer presente que el contrato lo suscribe la Entidad con el contratista.

La entidad tendra un plazo de 90 dias corridos para la contratacion de las obras desde la total tramitacién del

acto administrativo que aprueba el convenio, el que incluye el proceso de licitacion y adjudicacion.

En el caso de proyectos que requieran RATE RS etapa ejecucion, el plazo maximo serd de 90 dias corridos desde
la fecha de la extensidon de dicho del RATE, por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, si existe
modificacién del monto del convenio el plazo sera desde la resolucion que aprueba la modificacién de dicho

convenio.

En el caso de los convenios suscritos con los Servicios Locales de Educacién Publica, el plazo de 90 dias corridos

serd desde la obtencion del Decreto Identificatorio de la Direccion de Presupuestos.

En caso de no cumplir con el plazo mencionado, la Direccion Regional de JUNJI podrd poner término inmediato
al convenio de transferencia de capital, mediante resolucién fundada, cumpliendo con el principio de eficiencia

y eficacia de la utilizacion de los caudales publicos.

De forma excepcional y siempre que existan causas técnicas, administrativas que lo justifiquen, la Unidad de
Transferencia de Capital de la Subdireccién de Planificacion de la Direccion Regional de la JUNJI, podra otorgar
un nuevo plazo para iniciar la ejecucién de las obras, previo ingreso de solicitud escrita de la Entidad, realizado
antes de cumplido el plazo inicial indicado por convenio. El nuevo plazo otorgado, quedara a criterio de la
Direccion Regional quien debe resguardar la correcta ejecucion del convenio, para lo cual debe contemplar la

debida justificacion dado que puede arrastrar una modificacidn al convenio por extensién de plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener presente que las autorizaciones a estas solicitudes deben ser
presentadas dentro del plazo convenido y del contrato de ejecucion, asi también ser respaldadas técnicamente,
de modo que no retrase el inicio de las obras, considerando que la finalidad del presente manual de
transferencias de capital, busca lograr una ejecucién fisica, administrativa y financiera de los proyectos en

comento.

Los elementos minimos que se deben contemplar en un contrato de obra, y que deben estar expresados en las

bases de licitacion al momento de su publicacidn, si corresponde, son:

Titulo del contrato debe indicar “contrato de obra”.

Lugar, fecha de celebracion del contrato e identificacion de las partes.
Definicion del contrato y alcances (contrato a suma alzada, por ejemplo).
Obras a realizar (descripcion).

Monto del contrato.

Requisitos, forma y procedimientos de pago.

Plazos.

Garantias

L 0 N Uk w N e

Seguros.

=
o

. Cumplimiento de condiciones de las bases administrativas y técnicas de licitacion.

[N
[N

. Documentos que forman parte del contrato.

=
N

. Entrega de carta Gantt definitiva por parte del contratista.

=
w

. Modificaciones de contrato por monto y plazo (cédlculo, procedimiento, etcétera)

-
~

. Obligaciones de las partes (pagar sueldos, mantener limpio, pagos de cuentas, etcétera)

=
wul

. Responsabilidades legales (leyes laborales, seguridad laboral, subcontratos, pagos de permisos,
especialidades, etcétera)
16. Multas.

17. Formay condiciones en que el mandante puede dar término anticipado al contrato.
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D) Entrega de terreno

La entrega de terreno y el inicio de las obras deberan materializarse en el plazo maximo de 20 dias corridos
desde la celebracién del contrato de ejecucién de obras entre el contratista y la Entidad, gestién que debe ser
informada por la Entidad a la Direccién Regional JUNJI mediante correo electrénico al gestor de arquitectura a
cargo del proyecto y al gestor de proyecto de la unidad de transferencia de capital regional, adjuntando el acta

de entrega de terreno firmada por ambas partes.

Si transcurridos 20 dias corridos desde la fecha de la total tramitacion del acto administrativo, no se hubiere
iniciado la ejecucion de las obras, la Direccidén Regional de JUNJI podra poner término inmediato al respectivo

convenio, comunicando por escrito a la Entidad tal circunstancia y dictando una resolucién fundada.

De forma excepcional y siempre que existan causas técnicas, administrativas que lo justifiquen, la Unidad de
Transferencia de Capital de la Subdireccion de Planificacion la Direccion Regional de la JUNJI, podrd otorgar un
nuevo plazo para iniciar la ejecucién de las obras, previo ingreso de solicitud escrita de la Entidad, ingresada
antes de cumplido el plazo inicial indicado por convenio. El nuevo plazo otorgado, quedara a criterio de la
Direccion Regional, quien debe velar por la correcta ejecucion del convenio, para lo cual debe contemplar la
debida justificacion. La Direccion Regional debe considerar los lineamientos entregados desde la Oficina de
transferencias de Capital DIRNAC. El nuevo plazo debe ser previamente informado a la Oficina de Transferencias
de Capital via correo electréonico. Contemplar que puede arrastrar una modificacion al convenio por extensién

de plazo

En el caso en que JUNJI haya realizado entrega de recursos a la entidad y que el contratista desista de las obras
y/o que estas por otros motivos no inicien segin lo programado, se analizara la pertinencia de mantener el
convenio vigente, el cual deberd ser evaluado por la direccion regional en conjunto con la oficina de transferencia

de capital de la direccién nacional JUNJI.
Los elementos minimos que debe contener el acta de entrega de terreno corresponden:

a. ldentificacién de las partes presentes en la entrega de terreno: nombres y firmas del Inspector Técnico

de Obras, representante legal o residente del contratista, Representante legal de la entidad.

b. Direccién del terreno donde se ejecutara la obra.

c. ldentificacién del contrato de obras y monto del contrato.

d. Fechay horade la entrega terreno.

e. Plazo ejecucién de la obra —inicio y término.

f.  Condiciones de la entrega de terreno (Modalidad y horario de trabajo en la obra — usos de servicios

basicos).
XI.2. ORDEN DE PAGO

Una vez firmado el contrato de ejecuciéon de obras entre la Entidad y el contratista la Entidad sujeta del convenio
con JUNIJI, procedera a solicitar la transferencia de capital correspondiente a la primera cuota pactada en el

convenio y sus anexos.

La Direccion Regional revisara la presentacién de la Entidad y en caso de que cumpla con los requisitos definidos,
completard y aprobara la orden de pago, que debe ser remitida a la oficina de transferencia de capital del
Departamento de Cobertura y Habilitacion de espacios educativos de la Direccién Nacional de JUNJI, visada por
el Gestor de Recursos Regional, Subdirector(a) de Planificacidon Regional y aprobacién del Director(a) Regional.
El plazo para gestionar la transferencia correspondiente serd de 10 dias habiles desde el envio de la orden de

pago por parte del gestor de recursos regional hacia la Direccidon Nacional.
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X1.3. AUTORIZACION DE DEPOSITO DE FONDOS DE TODAS LAS TRANSFERENCIAS CONVENIDAS A LAS
ENTIDADES

Una vez aprobada la orden de pago y acompafiada por todos los antecedentes enviados por la Direccidn
Regional, sera remitido a la Oficina de Transferencia de Capital del Departamento de Cobertura y Habilitacidn
de espacios educativos, el que, previa afectacion de la seccion de presupuestos del Departamento de
Planificacion, refrendard presupuestariamente la solicitud de orden de pago y la enviara a la seccion de

contabilidad y finanzas del departamento de administracion y finanzas de la Direccion Nacional de la JUNIJI.

Una vez realizado el depdsito a la Entidad, la Unidad de Transferencia de Capital de Direccion Regional informara
a través de un medio escrito a la Entidad, y exigira el acuso de recibo de los fondos transferidos, a través del
correspondiente comprobante de ingreso, el que debera ser remitido por la Entidad junto con las rendiciones
de cuentas conforme al Formulario de Rendicién de Transferencias a terceros dispuesto por la Contraloria

General de la Republica. (Aplica ResolucionN°30 de 2015, del Ente Contralor).

Los procedimientos administrativos internos de la JUNJI, para realizar la transferencia de recursos de todas las

ordenes de pago y cuotas serdn los mismos indicados para la primera transferencia.

XIL. TRANSFERENCIAS

XII.1. PARA INICIATIVAS CON CONVENIOS HASTA 4999 UTM
XlI.1.1. PRIMERA TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO

La Entidad procederd a solicitar la primera transferencia, mediante el formulario de solicitud de transferencia,

firmado por el representante legal de la Entidad, correspondiente al 50% del monto establecido en el respectivo

convenio.

Para obtener la primera transferencia de capital, la Entidad deberd adjuntar la siguiente documentacion, en

original, copia ante notario o ministro de Fe:

1. Oficio Conductor, dirigido a la Direccion Regional, ingresado por oficina de partes.

2. Formulario de Orden de Pago, firmado por el representante legal.

3. Contrato de Ejecucion suscrito entre la Entidad y el contratista.

4. Declaracién o acto administrativo de Representante legal de la entidad identificando al Inspector
Técnico de Obras y su idoneidad técnica.

5. Comprobante de Ingreso de solicitud del Permiso de Edificacién ante la direccién de Obras Municipales
(DOM), de tratarse de proyecto de mantencidon o conservacion que modifiquen la planta de
arquitectura.

En el caso que el proyecto no requiera permiso de edificacion se debera informar a Direccién Nacional
mediante un correo electrénico por parte del gestor de arquitectura, el que serd el respaldo para las
siguientes solicitudes.

6. Permiso de edificacidn para proyectos de reposicion, normalizacién, ampliacion, y todas las tipologias
que lo requieran no mencionadas en punto 3 de este item, tramitado ante la DOM.

7. Copia de la escritura publica de prohibicién de enajenar y de la inscripcion en el Conservador de Bienes
Raices respectivo de la Prohibicion de enajenar, gravar y ejecutar actos y celebrar contratos sobre el
bien raiz en el que se ejecutara el proyecto y/o de la hipoteca extendida a favor de JUNJI, si el terreno
es de propiedad de un Privado. (si no fue incorporada en la suscripcion del convenio)

8. Para convenios con una antigiiedad superior a 6 meses, adjuntar Certificado Domino vigente y de
Hipotecas y Gravamenes (60 dias corridos de vigencia)

9. Entidades publicas Ficha IDI, con RATE RS o Admisibilidad , segun corresponda.
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Para la solicitud de la primera transferencia a Direccién Nacional, la Direccién Regional debe acompafiar a los

documentos presentados por la entidad, los siguientes antecedentes:

1. Resolucion que aprueba el convenio y sus modificaciones.

2. Formulario de Aprobacion de Convenio (aplica a convenios 2022 en adelante)
Resolucién de Director Regional JUNJI, que aprueba plan de funcionamiento, si corresponde de acuerdo
con la ejecucion del convenio.

4. Certificado de Domino vigente, Certificado de Hipotecas y Gravamenes, Comodato si corresponde (si
estos documentos fueron incorporados cuando se suscribio el convenio)

5. Copia de la escritura publica de prohibicién de enajenar y de la inscripcién en el Conservador de Bienes
Raices respectivo de la Prohibicidon de enajenar, gravar y ejecutar actos y celebrar contratos sobre el
bien raiz en el que se ejecutara el proyecto y/o de la hipoteca extendida a favor de JUNJI, si el terreno

es de propiedad de un privado. (si fue incorporada en la suscripcién del convenio)

Una vez visados todos los antecedentes por parte de gestor de recursos regional y Subdirector(a) de Planificacién
Regional, el Director Regional procedera a aprobar la primera transferencia. La Unidad de Transferencia de
Capital Regional, enviara a la Oficina de Transferencia de Capital del Departamento de Cobertura y Habilitacidon
de espacios educativos DIRNAC, los documentos indicados en el listado anterior, dejando copia en los archivos

regionales.

Xl1.1.2. SOLICITUD DE SEGUNDA TRASNFERENCIAS POR ESTADO DE AVANCE SEGUN CONVENIO Y
ANEXOS

La Entidad procedera a solicitar la siguiente transferencia de fondos por el 30% del monto establecido en el

respectivo convenio. Para este fin, la Entidad deberd adjuntar la siguiente documentacién, en original, copia ante

notario o ministro de Fe:

Oficio Conductor, dirigido a la Direccion Regional, ingresado por oficina de partes.

2. Formulario de Orden de Pago, firmado por el representante legal.
Comprobante de ingreso de la Municipalidad, Corporacién Municipal, Servicio Local de Educacion,
Universidades o Entidad privada sin fines de lucro, de los fondos transferidos por JUNIJI
correspondientes a la primera cuota.
Acta de Entrega de Terreno (original, copia autorizada ante notario o Ministro de Fe).

5. Certificado o Informe por parte del ITO, del avance fisico de las obras igual o mayor al 60%, el que debe
estar claramente establecido en dicho documento.

6. Permiso de edificacién otorgado por la Direccion de Obras Municipales (DOM) o copia protocolizada
por Secretario Municipal si corresponde de acuerdo al proyecto (s6lo si no se ingreso en la solicitud de
la primera cuota) En el caso que el proyecto no requiera Permiso de edificacion, se debera informar a
Direccién Nacional mediante un correo electrdnico por parte del gestor de arquitectura, el que serd el
respaldo para las siguientes solicitudes.

7. Modificaciones del contrato de obra por plazo y monto, si corresponde.

Para la solicitud de la segunda transferencia a Direccién Nacional, la Direccién Regional debe acompafiar a los

documentos presentados por la entidad los siguientes antecedentes:

8. Anexo de Rendicion de Cuentas (A-2) Comprobante o Informe de rendicién de cuentas de la primera

cuota de los meses donde se refleje gasto.

9. Decretos, resoluciones u érdenes de pago por el avance de obras, realizados al contratista.
10. Factura (s) pagada (s) al contratista, adjuntando los estados de pago correspondientes.
11. Comprobante de egreso, referido al pago realizado al contratista por estado de avance que corresponda

y comprobante de transferencia y/o depdsito segliin corresponda.
12. Informe de gestor de arquitectura de la unidad de Transferencia de Capital regional que acredite el

60%de avance fisico de la obra.
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13. CDP por suplemento de recursos o aumento de obras (si corresponde)

14. Modificaciones al Convenio y resolucidn, si corresponde.

X11.1.3. SOLICITUD DEL SALDO DEL MONTO TOTAL A FINANCIAR SEGUN CONVENIO

La Entidad procedera a solicitar la transferencia de fondos por el 20% del monto establecido en el respectivo

convenio.
El pago de la ultima cuota requerira del Certificado de Expediente Completo emitido por la Direccién Regional.

Para este fin, la Entidad deberd adjuntar la siguiente documentacion, en original o copia ante notario o ante

Ministro de Fe:

1. Oficio Conductor, dirigido a la Direccion Regional, ingresado por oficina de partes.

2. Formulario de Orden de Pago, firmado por el representante legal.
Comprobante de ingreso de la Municipalidad, Corporacién Municipal, Servicio Local de Educacion, o
Entidad privada sin fines de lucro, de los fondos transferidos por la JUNJI en la segunda o tercera
transferencia, o las que correspondiere.
Modificaciones del contrato de obra por plazo y monto, si corresponde.

5. Recepcion provisoria sin observaciones, emitida por la entidad.

Para la solicitud de la tercera transferencia a Direccidon Nacional, la Direccién Regional debe acompafiar a los

documentos presentados por la entidad los siguientes antecedentes:

1. Decretos, resoluciones u 6rdenes de pago por el avance de obras, realizados al contratista.

2. Factura (s) pagada (s) al contratista.
Comprobante de egreso, referido al pago realizado al contratista por estado de avance que
corresponda.

4. Certificado de Recepcion conforme de la Obra por parte de JUNJI, Unidad de Transferencia de Capital,

firmado por Subdirector de planificacion y Gestor de Arquitectura.

Informes de monitoreo de obras y recepcion que respaldan el certificado

Modificaciones al Convenio y resolucién, si corresponde.

CDP por suplemento de recursos o aumento de obras (si corresponde)

© N o W

Certificado de Expediente completo del proyecto definitivo, de acuerdo con la obra ejecutada, firmado
por el Director Regional.

9. Expediente Completo. (antecedentes que deben ser entregados por la entidad con el transcurso del
convenio)

10. Certificado de Recepcion de Rendiciones

X1l.2. PARA INICIATIVAS CON CONVENIOS DESDE 5000 UTM

X11.2.1. PRIMERA TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO

La Entidad procedera a solicitar la primera transferencia de fondos, mediante el formulario de solicitud de

transferencia, firmado por el representante legal de la Entidad, por el 20% del monto establecido en el respectivo

convenio.

Para obtener la primera transferencia de capital, la Entidad deberd adjuntar la siguiente documentacién, en

original, copia ante notario o ante Ministro de Fe:

1. Oficio Conductor, dirigido a la Direccidn Regional, ingresado por oficina de partes.
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9.

Formulario de Orden de Pago, firmado por el representante legal.

Contrato de Ejecucion suscrito entre la Entidad y el contratista.

Declaracién o acto administrativo de Representante legal de la entidad identificando al Inspector
Técnico de Obras y su idoneidad técnica.

Ingreso del Permiso de edificacidn ante la direccion de Obras DOM, si corresponde, para proyectos de
conservacion.

Permiso de edificacidon para proyectos de reposicion, normalizacion, ampliacidn, y todas las tipologias
que lo requieran no mencionadas en punto 5 de este item, tramitado ante la DOM.

Copia de la escritura publica de prohibicién de enajenary de la inscripcién en el Conservador de Bienes
Raices respectivo de la Prohibicidon de enajenar, gravar y ejecutar actos y celebrar contratos sobre el
bien raiz en el que se ejecutara el proyecto y/o de la hipoteca extendida a favor de JUNJI, si el terreno
es de propiedad de un Privado. (si no fue incorporada en la suscripcion del convenio)

Para convenios con una antigliedad superior a 6 meses, adjuntar Certificado Domino vigente y de
Hipotecas y Gravamenes (60 dias corridos de vigencia)

Entidades publicas Ficha IDI, con RATE RS o Admisibilidad , segin corresponda. es

Para la solicitud de la primera transferencia a Direccién Nacional, la Direccion Regional debe acompafiar a los

documentos presentados por la entidad los siguientes antecedentes:

1.
2.

Resolucién que aprueba el convenio y sus modificaciones.

Formulario de Aprobacion de Convenio (aplica a convenios 2022 en adelante)

Resolucién de Director Regional JUNJI, que aprueba plan de funcionamiento, si corresponde de acuerdo
con la ejecucion del convenio.

Certificado de Domino vigente, Certificado de Hipotecas y Gravdmenes, Comodato si corresponde
(si estos documentos fueron incorporados cuando se suscribid el convenio)
Copia de la escritura publica de prohibicién de enajenary de la inscripcién en el Conservador de Bienes

Raices respectivo de la Prohibicidon de enajenar, gravar y ejecutar actos y celebrar contratos sobre el
bien raiz en el que se ejecutara el proyecto y/o de la hipoteca extendida a favor de JUNJ, si el terreno

es de propiedad de un privado. (si fue incorporada en la suscripcién del convenio)

Una vez visados todos los antecedentes por parte de gestor de recursos regional y Subdirector(a) de Planificacion

Regional, el Director Regional procedera a aprobar la primera transferencia. La Unidad de Transferencia de

Capital Regional, enviard a la Oficina de Transferencia de Capital del Departamento de Cobertura y Habilitacién

de espacios educativos, los documentos indicados en el listado anterior, dejando copia en los archivos

regionales.

XI1.2.2. SOLICITUD DE SEGUNDA TRASNFERENCIA POR ESTADO DE AVANCE SEGUN CONVENIO Y
ANEXOS

La Entidad procedera a solicitar la siguiente transferencia de fondos por el 30% del monto establecido en el

respectivo convenio. Para este fin, la Entidad debera adjuntar la siguiente documentacion, en original, copia ante

notario o ministro de Fe:

Oficio Conductor, dirigido a la Direccién Regional, ingresado por oficina de partes.

Formulario de Orden de Pago, firmado por el representante legal.

Comprobante de ingreso de la Municipalidad, Corporacion Municipal, Servicio Local de Educacién,
Universidades o Entidad privada sin fines de lucro, de los fondos transferidos por JUNJI.

Acta de Entrega de Terreno (original o copia autorizada ante notario o Ministro de Fe).

Certificado por parte del ITO, del avance fisico de las obras igual o mayor al 20%
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6.

Permiso de edificacién otorgado por la Direccion de Obras Municipales (DOM) o copia protocolizada
por Secretario Municipal si corresponde de acuerdo con el proyecto (sélo si no se ingreso en la solicitud

de la primera cuota).

Para la solicitud de la segunda transferencia a Direccién Nacional, la Direccion Regional debe acompafiar a los

documentos presentados por la entidad los siguientes antecedentes:

10.

11.

12.

13.
14.

Decretos, resoluciones u 6rdenes de pago por el avance de obras, realizados al contratista.

Factura (s) pagada (s) al contratista.

Comprobante de egreso, referido al pago realizado al contratista por estado de avance que
corresponda.

Anexo de Rendicidon de Cuentas (A-2) Comprobante o Informe de rendicién de cuentas de la primera
cuota.

Informe de profesional de arquitectura de la unidad de Transferencia de Capital regional que acredite
el 20%de avance fisico de la obra.

Modificaciones del contrato por plazo y monto, si corresponde.

CDP por suplemento de recursos o aumento de obras (si corresponde)

Modificaciones al Convenio y resolucidn, si corresponde.

X11.2.3. SOLICITUD DE TERCERA TRANSFERENCIA POR ESTADO DE AVANCE SEGUN CONVENIO Y
ANEXOS

La Entidad procederd a solicitar la tercera transferencia de fondos por el 30% del monto establecido en el

respectivo convenio. Para este fin, la Entidad debera adjuntar la siguiente documentacion, en original, copia ante

notario o ministro de Fe:

4.

Oficio Conductor, dirigido a la Direccién Regional, ingresado por oficina de partes.

Formulario de Orden de Pago, firmado por el representante legal.

Comprobante de ingreso de la Municipalidad, Corporacién Municipal, Servicio Local de Educacion,
Universidades o Entidad privada sin fines de lucro, de los fondos transferidos por JUNIJI
correspondientes a la segunda cuota.

Certificado por parte del ITO, del avance fisico de las obras igual o mayor al 60%.

Para la solicitud de la tercera transferencia a Direccién Nacional, la Direccién Regional debe acompafiar a los

documentos presentados por la entidad los siguientes antecedentes:

10.
11.
12.

Decretos, resoluciones u érdenes de pago por el avance de obras, realizados al contratista.

Factura (s) pagada (s) al contratista.

Comprobante de egreso, referido al pago realizado al contratista por estado de avance que
corresponda.

Anexo de Rendicion de Cuentas (A-2) Comprobante o Informe de rendicion de cuentas de la segunda
cuota.

Informe de profesional de arquitectura de la unidad de Transferencia de Capital regional que acredite
el 60%de avance fisico de la obra

Modificaciones del contrato por plazo y monto, si corresponde.

CDP por suplemento de recursos o aumento de obras (si corresponde)

Modificaciones al Convenio y resolucién, si corresponde.
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X11.2.4. SOLICITUD DE SALDO MONTO TOTAL A FINANCIAR SEGUN CONVENIO

La Entidad procedera a solicitar la transferencia de fondos por el 20% del monto establecido en el respectivo

convenio.
El pago de la ultima cuota requerira del Certificado de Expediente Completo emitido por la Direccién Regional.

Para este fin, la Entidad deberd adjuntar la siguiente documentacion, en original o copia ante notario o ante
Ministro de Fe:

Oficio Conductor, dirigido a la Direccién Regional, ingresado por oficina de partes.

Formulario de Orden de Pago, firmado por el representante legal.

Comprobante de ingreso de la Municipalidad, Corporacién Municipal, Servicio Local de Educacion, o
Entidad privada sin fines de lucro, de los fondos transferidos por la JUNJI en la segunda o tercera
transferencia, o las que correspondiere.

Decretos, resoluciones u 6rdenes de pago por el avance de obras, realizados al contratista.
Recepcion provisoria sin observaciones, indicando fecha, lugar y profesionales que participan. Emitida
por la entidad.

6. Modificaciones del contrato por plazo y monto, si corresponde.

Para la solicitud de la cuarta transferencia a Direcciéon Nacional, la Direccion Regional debe acompafiar a los

documentos presentados por la entidad los siguientes antecedentes:

7.  Certificado de Recepcién conforme de la Obra por parte de JUNJI, Unidad de Transferencia de Capital,
firmado por subdirector de planificacion y Gestor de Arquitectura.
Factura (s) pagada (s) al contratista.
Comprobante de egreso, referido al pago realizado al contratista por estado de avance que
corresponda.

10. CDP por suplemento de recursos o aumento de obras (si corresponde)

11. Modificaciones al Convenio y resolucién, si corresponde.

12. Certificado de Expediente completo del proyecto definitivo, de acuerdo con la obra ejecutada,
firmado por el Director Regional.

13. Expediente Completo. (antecedentes que deben ser entregados por la entidad con el transcurso del
convenio)

14. Certificado de Recepcién de Rendiciones

Xl CERTIFICADO DE EXPEDIENTE COMPLETO

En el correspondiente procedimiento, la Direccion Regional debera enviar a la Oficina de Transferencia de Capital
del Departamento de Cobertura y Habilitacion de Espacios Educativos, un certificado emitido por el Director(a)
Regional acreditando que en la Unidad de Transferencia de Capital de la Subdirecciéon de Planificacién, se
encuentran archivados los documentos que componen el expediente completo del proyecto sujeto del

convenio:

1. Convenio suscrito entre JUNJI y la Entidad, con sus respectivas anexos y partidas, resoluciones y
modificaciones, que reflejen fielmente el estado final del Convenio y sus Anexos.

2. Ficha IDlinformativa para proyectos de conservacion, o Ficha IDI con Recomendacion Satisfactoria (RS),
cuando corresponda a proyectos de normalizacién o reposicién en el caso que la entidad sea una

Municipalidad.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

Certificado de inscripcion de dominio vigente del terreno (debe tener 90 dias corridos de vigencia a la
fecha de la firma del convenio) en el que debe constar que la propiedad es municipal u otra titularidad
segln corresponda.

Copia del certificado de informaciones previas.

Bases Administrativas de la licitacion de las obras y/o cotizaciones que fundamenten la seleccién del
proveedor.

Bases o especificaciones técnicas

Acta de Adjudicacién, sefialando argumentos técnicos de seleccion del proveedor en el caso de
Entidades privadas.

Contrato de Obras.

Modificaciones del contrato por plazo y monto, si corresponde.

Presupuesto final detallado por partida aprobado por gestor de arquitectura de la Unidad de
Transferencia de Capital de la Direccion Regional correspondiente.

Planos definitivos de acuerdo con la obra ejecutada:

a. Planimetria del proyecto de arquitectura: ubicacién, emplazamiento y plantas, elevaciones
y cortes.

b. Cuadroy diagrama de superficies.

c. Planimetria del proyecto de estructura, si corresponde conforme exige OGUC: Planos de
estructura, mecanica de suelo, memoria de célculo.

d. Planimetria de todos los proyectos de especialidades: agua, alcantarillado, electricidad y
gas, eficiencia energética y/u otras indicadas en las bases técnicas y/o especificaciones
técnicas del contrato.

De existir cambio de los profesionales patrocinantes del proyecto, incorporar fotocopia simple de las
cédulas de identidad y patentes de los profesionales que firmaran el proyecto.

Informes de revisores independientes de arquitectura y estructura, de corresponder conforme OGUC.
Los demas antecedentes técnicos y administrativos establecidos en las bases administrativas, técnicas
y/o términos de referencia de la ejecucién de la obra.

Copia del Permiso de Edificacién del proyecto, si corresponde.

Recepcion Final de edificacion extendida por la DOM, si corresponde.

Comprobante de ingreso de solicitud a la SEREMI de Salud del Informe Sanitario y Resolucion Sanitaria,
si corresponde. (la solicitud de actualizacion se solicitara cuando la intervencidn en la infraestructura
modifica las cocinas — servicios higiénicos modificacién de la planta de arquitectura y ampliacién de
superficie del jardin infantil) para los convenios suscritos durante la vigencia del presente manual.
Certificado firmado por el Sub Director de Planificacion de la Direccion Regional de JUNJI, corroborando
que todas las rendiciones con su respectiva documentacion de respaldo (con movimiento o sin
movimiento), se encuentran fisicamente en la Direccién Regional.

Certificado de Recepcion conforme de la Obra por parte de JUNJI, de Unidad de Transferencia de
Capital, firmado por Subdirector de Planificacion y Gestor de Arquitectura a cargo del proyecto, con los

respaldos de todos los informes de monitoreo de avance de obras e informe de recepcidon de obras.

Todos los documentos deben archivarse en formato fisico en la Unidad de Transferencia de capital de la

Subdireccién de Planificacion de la direccion regional a lo largo del desarrollo del proceso, y actualizar cuando

corresponda. Esta Unidad, tendra la responsabilidad de resguardar el archivo, veracidad e integridad de esta

documentacion.

XIV.

RENDICION DE CUENTAS

En el marco de la modernizacion del Estado y con el objetivo de que los procedimientos cumplan los principios

de eficiencia y eficacia, el proceso de rendicién de cuentas se realizara a través de la plataforma de rendiciones

JUNIJI que se encuentra autorizada por la Contraloria General de la Republica.

Para ello, las entidades deben contar con firma electrénica avanzada (FirmaGob y 5DEC).
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Las entidades que a la fecha que deben realizar las correspondientes rendiciones, no cuenten con firma
electronica avanzada podran realizar, de manera excepcional, el proceso de rendicién en soporte papel, sin
perjuicio de que las entidades deben tomar todas las medidas para obtener la firma electrénica avanzada y ser

parte del proceso digital.

La rendicién de cuentas se realizard sobre cada transferencia que compone el Convenio firmado entre la Entidad
y JUNJI.

El proceso de rendicién de cuentas se realizara en base a las instrucciones impartidas sobre la materia, por la
Contraloria General de la Republica, a través de la Resolucién N2 30 vigente desde el 01.06.2015, que fija las

normas de procedimiento sobre rendicion de cuentas, que estara constituida por:

1. Elolosinformes Anexo de rendicién de cuentas.

2. Los comprobantes de ingresos con la documentacion auténtica o la relacion y ubicacién de ésta cuando
proceda, que acrediten los ingresos percibidos por cualquier concepto.

3. Los comprobantes de egresos, Decretos de Pago, con la documentacion auténtica o la relacién y
ubicacién de ésta cuando proceda, que acrediten todos los desembolsos realizados.

4. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacién y ubicacion de ésta

cuando proceda, que demuestren las operaciones contables que no corresponden a ingresos y gastos

efectivos.

Los registros a que se refiere la Ley N° 19.862, cuando corresponda.

Factura con firma y timbre de Inspector Técnico de Obra.

Estados de pago, itemizado de las partidas ejecutadas.

© N o

Cartola Bancaria si el pago de la factura es realizado con cheque, ademas de copia del cheque con acuso
de recibo por parte del contratista.

9. Certificado de transferencia si el pago de la factura es realizado electrénicamente.

La rendicion de cuentas deberd remitirse dentro de los 15 primeros dias habiles administrativos del mes
siguiente al que se informe, incluso respecto a aquellos meses en que no exista inversion, hasta el periodo que

finalice el convenio.

En caso de aplicacién de multas, la Entidad deberd informar al Director/a Regional el célculo de éstas, que seran
reflejadas en un informe, comprobante de ingreso y acto administrativo para el cobro, debiendo adjuntar esta
documentacién en la rendicion, la que debe contemplar un documento tributario por el total de los recursos
otorgados, realizando la diferencia en la cancelacién del documento, conforme Dictamen N°47.342 del
26.07.2011 de la Contraloria General de la Republica.

Cuando la rendicion genere saldo sin invertir a partir de 1 UTM vy se den las condiciones para solicitar la cuota
siguiente, la entidad debera enviar un oficio a la direccién regional reconociendo el saldo y solicitando la
aprobacion para arrastrar el saldo de la cuota anterior en la solicitud siguiente, donde deberd existir una
respuesta por parte de la Direccién Regional aprobando o rechazando la solicitud realizada por la entidad.

Considerar UTM del mes de la ultima rendicién con movimiento.

En el caso que la Entidad no utilice la totalidad de los recursos otorgados, tendrd la obligacion de reintegrar los
saldos no invertidos (desde $1) a la Junta Nacional de Jardines Infantiles y/o Tesoreria general de la republica

segun corresponda.

Una vez aprobadas las rendiciones y no existiendo saldo deudor por parte de la entidad, la Unidad de
Contabilidad de Direccién Nacional de JUNJI, procederd a registrar en SIGFE la contabilizacion del gasto aceptado

de la rendicidn de cuentas presentada por la Entidad.

Tratandose de la Ultima cuota de la transferencia efectuada, la Entidad tendra la obligacion de presentar la Ultima
rendicion de cuentas por los recursos otorgados. La entidad tendra un plazo maximo de 60 dias corridos para

rendir el movimiento de ultima cuota transferida.

30

¥rad



Una vez cumplidas todas las obligaciones del convenio la Direccién Regional de JUNJI emitird una resolucién de

cierre administrativo del convenio.
XIV.1. VALIDACION DE RENDICION

La rendicién de cuentas debera ser firmada por el Representante Legal, Alcalde/sa o persona designada para
estos efectos. Deberd ser validada y firmada por el profesional de gestion de recursos regional, Control Interno
de la Oficina de Transferencias de capital de DIRNAC, Coordinador Nacional de Recursos de la Oficina de
Transferencia de Capital, y finalmente aprobada por el Subdirector(a) de Planificacién de la Direccion Regional
JUNIJI.

XIV.2. CONTABILIZACION DEL GASTO ACEPTADO

Una vez validados los requisitos, la Unidad de Contabilidad de Direccién Nacional de JUNIJI, procedera a registrar
en SIGFE la contabilizacién del gasto aceptado de la rendicidén de cuentas presentada por la Entidad. Los Gestores
de Recursos de las Unidades de Transferencia de Capital de las Direcciones Regionales JUNJI, deberan cargar
todas las rendiciones con movimientos a carpeta creada para estos efectos en SharePoint de gastos de manera
semanal, de este modo quedara a disposicién de la Unidad de Contabilidad de la Direccion Nacional JUNJI, para

gue acceda a la documentacién de las rendiciones, realice la revisién y registro en SIGFE.

XIV.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SALDO DEUDORES

Una vez realizadas las Contabilizaciones, la Unidad de Contabilidad de Direccién Nacional de JUNJI, deberd
informar mensualmente el control de saldos a través de correo electrénico al Coordinador Nacional de Recursos

de la Oficina de Transferencia de Capital. Este informe serd remitido a los Gestores de recursos regionales.

Por su parte, el Gestor de Recursos de las Unidades de Transferencia de Capital regionales, deberd revisar y
analizar si corresponden o no los saldos informados. En el caso de verificar inconsistencias; error de digitacion u
otro motivo, el profesional de Gestién de Recursos de la Unidad de Transferencia de Capital Regional, debera
solicitar a través de correo electrdnico el ajuste correspondiente a la Unidad de Contabilidad de Direccidon

Nacional de JUNJI, adjuntando los respaldos que sustenten lo requerido.

XIV.4. CESION A FACTORING

En aquellos casos que en virtud del contrato de ejecucion celebrado por el contratista con la Entidad receptora
de fondos del subtitulo 33, se ceda el crédito a terceros, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.983, que
regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, la JUNJI exigird, la documentacion
relativa a esta cesidén, como la copia cedible de la factura y la notificacién notarial a que se refiere el articulo 7°
de la ley citada anteriormente, como reproduccién fiel de su original, autentificada de esta forma, segun
corresponda, por el secretario municipal en el caso de las municipalidades, por el director juridico en el caso de
los Servicios Locales de Educacién, o por el notario publico en el caso de las Corporaciones Municipales y

Entidades privadas sin fines de lucro.

Esta documentacion se exigira, ademas de todos los antecedentes requeridos en la normativa para efectuar cada

transferencia de capital, de corresponder.

XV. SISTEMA DE CONTROL DE GESTION

Sin perjuicio que a las Entidades les corresponde certificar la entrega del terreno, el avance y ejecucion de las

obras, para efectos de solicitar la transferencia de capital, la JUNJI podrd, supervisar en forma previa a ésta, el
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terreno y las obras, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y proceder a autorizar o

no la respectiva transferencia de capital, conforme establece el convenio.

Con el objeto de facilitar las visitas a obras que realice la JUNJI, La entidad, previo al inicio de obras le
proporcionara a los profesionales de JUNJI, una copia de la totalidad de los documentos y/o expediente definitivo
de antecedentes técnicos y administrativos: bases administrativas, bases técnicas con sus respectivas
aclaraciones y enmiendas, presupuesto, contrato de ejecucién, carta Gantt, antecedentes del contratista,

especificaciones técnicas de los proyectos, planimetria y todos aquellos documentos sujetos del contrato.

La Entidad designara al Inspector técnico de obra, como responsable de mantener disponible una carpeta con
los antecedentes técnicos, administrativos y financieros del contrato, para que sean revisados por los
profesionales de JUNJI. La JUNJI podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucion

mediante visitas y revisiones selectivas.

La Entidad debe mantener en la obra un libro de comunicaciones que permita dejar registro de las visitas y
observaciones realizadas por los gestores de arquitectura de la oficina de transferencia de capital y de los

profesionales de la unidad de transferencia de capital regional.

Adicionalmente, durante el transcurso de las obras, la JUNJI procedera a su revision para determinar la correcta
inversién de los fondos otorgados y el cumplimiento de los objetivos previstos en el acto que ordena la

transferencia.

El Gestor de arquitectura de la Direccion Regional de JUNJI, visitara la obra y emitird un informe de monitoreo
de obras con las observaciones levantadas en la visita, las que seran informadas a través de un medio escrito al
representante legal de la entidad, contraparte técnica de la entidad e inspector técnico de obras. Las
observaciones sefialadas en los informes deben ser subsanadas por la entidad. El gestor de arquitectura debe
validar con el informe de monitoreo el porcentaje de avance requerido para la transferencia de recurso

correspondiente.

El Gestor de arquitectura debe subir los informes de monitoreo de obras a la plataforma de diagndstico y enviar
al zonal de arquitectura como al gestor de recursos regional para que se genere la transferencia

correspondiente. El plazo de envio del informe no podra superar los 10 dias habiles desde la visita a la obra.

XVI. CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO

1. No cumplimiento de los plazos establecidos en este manual, asi como los comprometidos en el
convenio firmado.

2. Obstruir o impedir la visita y monitoreo de las obras, que no se mantenga la carpeta con los
antecedentes técnicos y administrativos, o que no se entregue la documentacion sefialada en el parrafo
anterior, constituirdn causales de incumplimiento de contrato, que dan derecho a la JUNJI a suspender
la entrega del aporte respectivo y/o a poner término inmediato al convenio celebrado.

3. No contar con inspector técnico de obras durante el transcurso de la ejecucién de las obras. En caso de
no mantener al mismo profesional en el cargo, deberd ser reemplazado e informado a la Direccion
Regional.

4. No ejecutar el proyecto sujeto del convenio y/o no subsanar observaciones realizadas por JUNJI.

Para este propdsito el gestor de arquitectura de la Unidad de Transferencia de Capital de la Direccion
Regional, una vez realizadas las visitas, remitirda mediante correo electrénico observaciones, de
corresponder. Estas observaciones tienen el objeto de informar que la ejecucion, no se ajusta al
proyecto aprobado inicialmente por JUNJI y a la normativa vigente. El correo con el documento sera
enviado al Inspector técnico de obras y a la entidad, con el propdsito de que sean corregidas. En caso
de que éstas no se subsanen sin indicar justificacion técnica, se incurrira en incumplimiento del
contrato, que da derecho a la JUNJI a suspender la entrega del aporte y/o a dar curso al término

inmediato al convenio.
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XVII. MODIFICACION DE CONVENIO

XVII.1. SUPLEMENTO DE RECURSOS

La JUNJI podra en todo momento actualizar el convenio respecto de los montos, obras, tiempos y partidas, que
permitird generar un suplemento de recursos, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria.

Tener a bien considerar, que cuando el monto del contrato sea superior al costo estimado, la Entidad asumird la
obligacion de financiar la diferencia producida. Si lo anterior no fuere posible, la Entidad deberd informar
mediante oficio dicha situacidn antes que el contrato de ejecucion finalice, lo que podra ser evaluado por JUNJI,
siempre y cuando no exceda el rango de inversion estipulado en el convenio y exista disponibilidad

presupuestaria en el Subtitulo 33 — Transferencia de Capital.

Las Entidades podrdn elevar una solicitud de modificacion de convenio por monto o plazo, a la Unidad de
Transferencia de Capital de la Direccién Regional JUNIJI. Esta solicitud, se debe enmarcar en el cumplimiento de
la normativa para la obtencion de Reconocimiento Oficial del Estado y garantizar la ejecucidon del convenio. En
términos generales, se debe considerar que tras el andlisis realizado por la Unidad de Transferencia de capital
de la direccion regional y la Oficina de Transferencia de Capital, se informara a la Entidad de su autorizacién o

rechazo via correo electrdnico.
Para el suplemento de recursos por modificacion de monto del convenio, se entiende:

1. Aumento del monto del convenio antes de la contratacion, por una reevaluacién de proyecto, conforme
a las orientaciones entregadas por la Oficina de Transferencia de capital. Se debe actualizar el convenio

conforme a las condiciones del presente manual.

2. Aumento de obras u obras extraordinarias del contrato sujeto del convenio:

- Los montos establecidos en el convenio serdn actualizados en los anexos del convenio conforme al
nuevo presupuesto aprobado por el gestor de arquitectura considerando disminucién, aumento y/u
obras extraordinarias.

- Serequerird de la aprobacion técnica de las modificaciones y del desarrollo y gestién de un anexo de
convenio.

- En convenios de conservacién con Entidades Publicas, el monto original del convenio mas el
suplemento solicitado, no debe superar el 30% del valor del activo.

- Elvalor del activo de la obra en ejecucién se mantiene conforme al convenio firmado.

Para dar curso a esta gestion, el establecimiento serd visitado por el gestor de arquitectura de la unidad de
transferencia de capital de la direccidn regional, que hard un levantamiento de lo solicitado por la Entidad, tras

lo cual actualizara o realizard un nuevo Informe de Disefio.
Los documentos necesarios para autorizar el suplemento son los siguientes:

1. Oficio de la Entidad dirigido al Director/a Regional, solicitando suplemento de recursos (por aumento
de monto del convenio o aumento de obra/obras extraordinarias).

2. Formulario de solicitud de suplemento firmado por el Representante Legal de la Entidad.

3. Informe de revisién de suplemento de recursos firmado por gestor de arquitectura de la Unidad de

Transferencia de capital regional y zonal de arquitectura de la Oficina de Transferencia de capital

DIRNAC.

Presupuesto actualizado (itemizado) comparado en relacidn con el presupuesto original.

Especificaciones Técnicas actualizadas (EETT)

Carta Gantt actualizada.

N o vk

Informe de disefio actualizado firmado por gestor de arquitectura regional de la Unidad de
Transferencia de capital regional y zonal de arquitectura de la Oficina de Transferencia de capital
DIRNAC.

8. Ficha de focalizacion, cuando corresponda.
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Una vez que el suplemento de recursos se encuentra autorizado por el gestor de arquitectura, el gestor de
recursos regional deberd enviar via correo electrénico al Coordinador Nacional de Recursos con la
documentacién antes sefialada para la aprobacién de la disponibilidad presupuestaria. Una vez autorizado, se
deberd informar la aprobacion del suplemento de recursos al Coordinador Zonal de Recursos, adjuntando el

borrador de anexo de convenio para solicitud de CDP respectivo.

En el caso que, tras la modificacién del convenio, el monto sea menor al suscrito originalmente, la Entidad debera
realizar la devolucidon del recurso, que corresponde al diferencial entre costo estimado en el convenio y costo

efectivo.

XVII.2. CAMBIO DE ENTIDAD ADMINISTRADORA

En el caso de que exista cambio de la Entidad administradora, se deberd poner término al convenio vigente y
proceder a la celebracién de un nuevo convenio, con excepcion de los establecimientos de administracion o
corporacién municipales que pasen a formar parte de los servicios locales de educacién. En este caso, la
municipalidad o corporacién, serd la responsable de ejecutar el convenio en virtud de lo prescrito por los

articulos transitorios de la Ley N° 21.040, que “Crea el Sistema de Educacion Publica”.

XVIIl.  TERMINO DE CONVENIO

La JUNJI se reserva el derecho de poner término al convenio, en cualquier tiempo, sin forma de juicio y
administrativamente, si la Entidad seleccionada deja de cumplir cualquiera de las obligaciones consignadas en
el convenio suscrito o se verificara cualquiera de las causales de incumplimiento de contrato sefialadas
precedentemente. Sin perjuicio de lo anterior, las partes pueden adicionalmente convenir el término del

convenio en mutuo acuerdo, el cual quedara expresado en resolucién por término anticipado de convenio.

XIX. FORMULARIOS Y ANEXOS

1. Formulario presentacion proyecto subtitulo 33 2023

2. Formato tipo 2023, informe diagndstico JUNJI

3. Planilla de cdlculo Valor del activo

4. Formato tipo, informe disefio 2023, JUNJI

5. Formato tipo 2023, informe revision de proyecto arquitectura
6. Formato tipo 2023, informe revision de proyecto suplemento de recursos
7. Formato tipo informe de disefio 2023 JUNJI, reposicidn

8. Formulario tipo 2023 solicitud de suplemento de recursos

9. Certificado de recepcion conforme

10. Formato tipo informe de monitoreo de obras 2023

11. Formato tipo informe de recepcién de obras 2023

12. Formato tipo certificado de expedientes completo

13. Formato tipo acta de entrega de terreno S.33 2023

14. Certificado de recepcidén conforme rendiciones de cuentas 2023
15. Orden de pago 1, 2023 hasta 4.999 UTM

16. Orden de pago 1, 2023 sobre 5.000 UTM

17. Certificado de aprobacién de rendiciones

18. Formato tipo convenios de reposiciéon

19. Formato tipo convenios

20. Formato tipo convenio Servicio Local de Educacion

21. Formato tipo aprobacién de convenio 2023.

22. Procedimiento Plan de Funcionamiento
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JUnNJI
Ministerio de
Educacion

FORMULARIO DE PRESENTACION PROYECTO_ ANEXO 1
TRANSFERENCIA DE CAPITAL SUBTITULO 33_ 2023

Gobierno de Chile

‘Tipologl’a de Proyecto Fecha presentacién

PRESENTACION DEL PROYECTO A FINANCIAR

1. IDENTIFICACION JARDIN INFANTIL

NOMBRE ESTABLECIMIENTO
CODIGO DE JARDIN (GESPARVU)
DIRECCION
COMUNA REGION
CONTACTO (Correo y Teléfono)
CANTIDAD SALAS Y CAPACIDAD (NIVEL SALA CUNA) N"SALAS CAPACIDAD TGN Ao
CANTIDAD SALAS Y CAPACIDAD (NIVEL MEDIO) N"SALAS CAPACIDAD TGN Ao
NUMERO Y FECHA DE RESOLUCION QUE OTORGA REC.
OFICIAL DEL ESTADO ( S| CUENTA CON CERTIFICACION)
2. IDENTIFICACION ENTIDAD
TIPO DE ENTIDAD
ENTIDAD ADMINISTRADORA
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION
COMUNA
REGION
CONTACTO (Correo y Teléfono)
ENCARGADO DEL PROYECTO ENTIDAD
3. PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO
ARQUITECTO
CALCULISTA
OTRO (ESPECIALIDADES)
Obtencidn de Reconocimiento Oficial X
Objetivo de la intervencién Mantencién de Reconocimiento Oficial
( marcar solo una opcién) Obtencién de Reconocimiento Oficial con ampliacién de cobertura
Mantencién de Reconocimiento Oficial con ampliacion de cobertura
INTERVENCIONES A REALIZAR
(DESCRIPCION GENERAL)
MONTO SOLICITADO A FINANCIAR S -
1. Documentos genarales PRESENTA "SI" 0 "NO"

Resolucion de Rechazo R.O. SEREMI ( SI EXISTE)

Ficha de Focalizacidn (emitida por Oficina de Transferencias de capital DIRNAC)

Oficio indicando cuanta bancaria, Banco, Nombre responsable, correo electrénico

Cartola bancaria con saldo CERO, en el caso de entidades privadas

Oficio de la Direccion Regional que aprueba Plan de Funcionamiento

FICHA IDI, con o sin RATE o admisibilidad segun tipologia de inversién y entidad

2. Antecendetes Legales PRESENTA "SI" 0 "NO"

Certificado de Dominio vigente (emitido maximo con 90 dias a la fecha de firma del convenio)

Si un tercero es el propietario, Escritura publica que acredite la tenencia legal del inmueble ( comodato/usufructo)

Certificado de Hipotecas y gravdmenes, prohibiciones de enejenar vy litigios (emitido maximo con 90 dias a la fecha de firma del
convenio)

Certificado de contribuciones al dia o exencidn de estas (TGR).




Certificado de no expropiacion SERVIU

Certificado de expropiacion Municipal

Certificado de Avalua fiscal detallado del inmueble (SlI)

Certificado de niumero emitido por la DOM

Escritura Publica a favor de JUNJI de prohibicion de enajenar, gravar y ejecutar actos y celebrar contratos por un plazo minimo
de 8 afios sobre el bien raiz de su propiedad. Si el terreno es de un privado. (EN EL CASO QUE NO SE ADJUNTE AL MOMENTO DE
PRESENTAR EL PROYECTO INDICAR FECHA DE PRESENTACION)

Nombramieto de Personeria y/o Poclamacion (alcalde - representante legal)

2. Antecendetes del Proyecto de Arquitectura PRESENTA "SI" 0 "NO"

Certificado de informaciones previas

Permiso de edificacién o declaracion jurada del Representante legal que indique que se realizara el ingreso a la Direccion de
Obras Municipales de la solicitud del Permiso de edificacién en un plazo méximo de 20 dias habiles

Informe de diagndstico ( emitido por arquitecto de Subtitulo 33)

Planimetria conforme al proyecto

Especificaciones técnicas

Presupuesto detallado de la obra / itemizado por partidas

Carta Gantt de todo el proceso

Informe de disefio ( emitido por arquitecto de Subtitulo 33)

Copia de certificado de dotacidn , factibilidad o cliente activo, boletas de Agua Potable, Alcantarillado, Electricidad, otro

Fotocopia cedula de identidad y patente al dia de profesionales que patrocinan el proyecto

Informe de infraestructura del plan de funcionamiento

IDENTIFICAR NUMERO DE

2. DETALLE PLANIMETRIA PRESENTADA: cantidad de planos se presenta de acuerdo a proyecto si corresponde. T

a. Plano de emplazamiento con ubicacion Lamina 1/ No aplica

b. Plantas de arquitectura por piso situacion existente.

c. Plantas por piso situacion proyectada, con cuadros normativos

d. Planta de intervenciones exteriores (pavimentos, vegetacion, etc)

e. Planta de cubierta

f. Planta de accesibilidad universal

g. Planta con célculo de patios (esquema de patios), circulaciones, edificaciones y terreno

h. Cortes principales, longitudinal y transversal

i. Elevaciones

j. Corte escantillén

k. Detalle de puertas y ventanas con célculo de iluminacién y ventilacion

|. Detalles y elevaciones de zonas humedas (bafios y cocinas)

m. Detalle de zonificacion funcional de cocina, graficando muebles y equipos.

OTROS DOCUMENTOS (Indicar con una "x") PRESENTA "SI" 0 "NO" IDENT'FICP.‘R NUMERO DE
LAMINA
Plano levantamiento topografico
Planos de estructura
Planos de instalaciones
Memoria de calculo estructural
Estudio Mecanica de Suelos
Fotografias
OTRO
1.

ESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD :
MUNICIPALIDAD- CORPORACION- FUNDACION - SERVICIO
LOCAL - UNIVERSIDAD




FORMULARIO _ANEXO 2
TRANSFERENCIA DE CAPITAL SUBTITULO 33_ 2023

‘Fecha visita a jardin infantil

echa infor

INFORME DE DIAGNOSTICO - VISITA A JARDIN INFANTIL/SALA CUNA

1. IDENTIFICACION JARDIN INFANTIL

NOMBRE ESTABLECIMIENTO

CODIGO DE JARDIN (GESPARVU)

DIRECCION

COMUNA

REGION

CONTACTO (Correo y Teléfono)

N° SALAS

CAPACIDAD MATRICULA 2023

CANTIDAD SALAS Y CAPACIDAD (NIVEL SALA CUNA)

N° SALAS

CAPACIDAD MATRICULA 2023

CANTIDAD SALAS Y CAPACIDAD (NIVEL MEDIO)

PERSONAL DOCENTE Y ADM

PERSONAL DE SERVICIO MANIPULADORES DE ALIMENTO

CANTIDAD DE TRABAJADORES

LCUENTA CON CERTIFICACION? S| : INDICAR NUMERO Y FECHA DE RESOLUCION QUE OTORGA REC. OFICIAL DEL
ESTADO

S

Resolucion N° --- de fecha ----—-- o No aplica

CAPACIDAD INDICADA EN LA RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO OFICIAL

2. IDENTIFICACION ENTIDAD

TIPO DE ENTIDAD

ENTIDAD ADMINISTRADORA

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION

COMUNA

REGION

CONTACTO (Correo y Teléfono)

ENCARGADO DEL PROYECTO ENTIDAD

3. IDENTIFICACION PROFESIONALES TRANSFERENCIA DE CAPITAL JUNJI

NOMBRE GESTOR DE ARQUITECTURA

NOMBRE ARQUITECTO ZONAL DIRNAC
‘1. Antecedentes Tenencia del Terreno:

1.1. Indicar conservador, fojas, nimero y afio de inscripcion

1.2. Indicar si es propietario o si cuenta con comodato, usufructo, concesién de Bienes Nacionales u otro.

IDENTIFICAR EN TERRENO EL NUMERO DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL

NORMATIVA

CUMPLE/ NO CUMPLE

‘Z. Art.2 DS.548, Antecedentes:

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

Indicar si cuenta con Recepcion Definitiva de Obras (indicar nimero y fecha de documento).

Indicar si cuenta con Resolucién Sanitaria y/o Informe Sanitario (debe sefialar el ndmero y fecha de documento)!
*considerar que existen algunas regiones, donde la Seremi de Salud otorga solo un certificado para Informe Sanitario]
v/o Resolucién sanitaria.

Indicar si cuenta con planos de arquitectura timbrados por Municipalidad (timbre de Direccion de obras); sefialando el
numero de planos y/o Laminas.

Indicar si todas las edificaciones del establecimiento se encuentran graficadas en la planimetria.

Local escolar no presenta elementos que pongan en riesgo la seguridad de los alumnos y demas usuarios.

NORMATIVA

CUMPLE/ NO CUMPLE

‘3,- Art.3 DS.548, Condiciones del Terreno:

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

Indicar si el terreno se encuentra libre de cortes verticales de mas de 50 centimetros (verificar si el terreno cuenta con|
alguna diferencia de nivel mayor a la medida sefialada anteriormente). Y si existen cuentan con medidas de mitigacion

Indicar si el terreno se encuentra libre de pendientes superiores a 45° con respecto a la horizontal. Y si existen cuentan!
con medidas de mitigacion

Indicar si el terreno se encuentra libre de lineas de alta tension. Y si existen cuentan con medidas de mitigacion

Indicar si el terreno se encuentra libre de canales y pozos abiertos. Y si existen cuentan con medidas de mitigacion

Indicar si el terreno se encuentra libre de antenas de telefonia celular y de radiofrecuencia, exceptuando aquellas de|
uso del establecimiento para proyectos de radio escolar. Y si existen cuentan con medidas de mitigacion

Cuando en el terreno exista un local con destino distinto al educacional (por ejemplo: junta de vecinos, iglesia, sede|
social, etc.) Indicar si el jardin cuenta con acceso independiente desde la via publica y fisicamente separado de dicho|
local.

Indicar si el establecimiento cuenta con cierros exteriores disefiados de manera tal que, sin presentar riesgo para los|
usuarios, permitan controlar el ingreso al establecimiento educacional, resguardando la privacidad y garantizando la|
seguridad de lactantes y parvulos. De acuerdo con lo anterior y en atencion al resguardo de la privacidad, en aquellos|
tramos de cierre que se ubiquen adyacentes a superficies que no correspondan a recintos docentes quedaran excluidos|
de dicha exigencia.

NORMATIVA

CUMPLE/ NO CUMPLE

‘4. Art.4 DS.548, Emplazamiento:

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

Indicar si el entorno se encuentra libre de canales abiertos, vias férreas o vias de alta velocidad. Y si existen cuentan con|
medidas de mitigacion

Indicar si el entorno se encuentra libre de locales que atenten contra la moral y las buenas costumbres, a una distancia|
igual o inferior a 200 metros. Y si existen cuentan con medidas de mitigacion

Indicar si el entorno se encuentra libre de basurales, pantanos o industrias peligrosas y/o contaminantes, a una distancia;
no inferior a 300 metros. Y si existen cuentan con medidas de mitigacion

‘5. Art.5 DS.548, Areas y Recintos Minimos:

Recintos administrativos minimos:

NORMATIVA

CUMPLE/ NO CUMPLE

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

Indicar si cuenta con todos los recintos que corresponden para este item

Indicar si la sala de primeros auxilios cuenta con gabinete o casillero mas una camilla la cual puede ser rigida, portatil o!
plegable. Implementacion

Indicar si el jardin con una matricula inferior a 135 parvulos, cuenta con un area de primeros auxilios dentro de un area;

administrativa con el espacio suficiente para la camilla y botiquin.




Recintos docentes minimos:

Indicar si cuenta con todos los recintos que corresponden para este item.

Recintos de Servicios:

Indicar si cuenta con todos los recintos que corresponden para este item.

En caso de que el establecimiento cuente con patio de servicio y/o drea de estacionamiento, indicar si estos se|
encuentran separados fisicamente mediante un limite fisico no escalable.

Todas las bafieras y tinetas cuentan con agua caliente.

6. Art.9 DS.548, Exigencias para la infraestructura y de Seguridad:
NORMATIVA CUMPLE/ NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

Indicar si el establecimiento se encuentra libre de muros de adobe o albafiileria simple, en su estructura y muros
medianeros

Indicar si los pisos, muros, cielos y techumbre se encuentran en buen estado.

Indicar si los recintos docentes y areas de uso de lactantes y parvulos cuentan con muros sin papel mural y con pisos sin
alfombra.

Indicar si las puertas de los recintos del drea docente v las areas de uso y transito destinadas a los parvulos son de abatir,
operan en forma total y hacia el exterior del recinto.

Indicar si el establecimiento cumple con la luminosidad minima para los recintos de uso y circulacion de parvulos (salas!
de actividades 180 Lux; Salas de habitos higiénicos y Salas de mudas 130 lux).

NORMATIVA CUMPLE/ NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Indicar si se cumple con la ubicacién de los recintos docentes de acuerdo a su altura maxima permitida (definiendo y|
sefialando el nivel en que se encuentran los recintos docentes de la sala cuna y/o el jardin infantil). Sala cuna 4 piso —
medio y transicion 1°piso

Existen rejas de seguridad en todas las escaleras

8.  Art.9 D5.548, Requisito en circulaciones horizontales y verticales:

NORMATIVA CUMPLE/ NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

Indicar si el acceso a los recintos de uso de lactantes y parvulos se encuentra cubierto o techado.

Indicar si cuenta con circulaciones cerradas, cuando sean horizontales en locales ubicados en zonas: andina, central
interior al sur de rios Nuble e Itata, sur litoral, sur interior y sur extrema.

Indicar si el establecimiento cuenta con escalera(s) y esta(s) cuando la capacidad es superior a 30 alumnos, cuenta(n)
con un descanso en su tercio medio y una longitud minima de 1,00m.

Indicar si todos los recintos cuentan con acceso directo desde pasillos de circulacion (excepto entre salas de actividades
hacia salas de mudas y habitos higiénicos, asi como también sala de amamantamiento y bodegas de material didactico
cuando sirvan directa y exclusivamente a dicha sala de actividades).

Indicar si todos los cambios de nivel estan destacados con un color que contraste con el pavimento.

S.  Art.9 DS.548, Temperatura minima en recintos docentes:

NORMATIVA CUMPLE/ NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Indicar si los recintos donde se atiende a lactantes y parvulos tienen temperatura de al menos 15° C en zonas: andina,
central interior del rio Maipo al sur, sur litoral, sur interior y sur extrema (aplica sélo durante la permanencia de|
lactantes y pérvulos).

Indicar si los recintos donde se atiende a lactantes y parvulos cuentan con sistemas de refrigeracion y/o calefaccion que
evacuan gases por medio de ductos de ventilacion hacia el exterior, asi como también estan provistos de elementos de
proteccion contra quemaduras.

10.  Art.9 DS.548, Exigencias para los siguientes recintos:

NORMATIVA CUMPLE/ NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Indicar si las Salas de mudas se ubican adyacentes y con comunicacion directa a respectiva sala de actividades o
distancia menor de 10 m.

Indicar si la Salas de habitos higiénicos se ubican adyacentes y con comunicacion directa a respectiva sala de actividades
o distancia menor de 30 m.

Indicar si las Salas de mudas y habitos higiénicos de Sala Cuna y Jardin Infantil se ventilan de forma natural y/o
mecanicamente.

Indicar si las cerraduras de las puertas de las salas de mudas y de la sala de habitos higiénicos son de libre paso y sin
seguros.

Indicar si las puertas de los recintos docentes cuentan con un sistema de sujecion ubicado desde una altura de 1,30m
sobre el nivel del piso terminado (la sujecion debe permitir que la puerta se mantenga fija al abrir hacia el exterior del
recinto).

Indicar si los recintos donde se atiende a lactantes y parvulos cuentan con ventanas o mirillas en puertas que permiten
ver el interior desde circulaciones.

lluminancia minima 180 lux en recintos docentes

Sistema ventilacion mecanico

Existencia de antepechos vidriados y condiciones de seguridad

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES:
TITULO 2 DE LA PLANIFICACION.

CAPITULO 4. DE LOS ESTACIONAMIENTOS, ACCESOS Y SALIDAS VEHICULARES.

1. Art.242.0G.UC, i i Uuso personas con
NORMATIVA CUMPLE/NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

Indicar si cuenta estacionamientos para uso de personas con discapacidad.

De existir estacionamientos, indicar si cumple las condiciones establecidas en la OGUC.
(una franja de circulacién segura de 1,10m. Si es parte de la ruta accesible, cumple con la pendiente, cuenta con la
fi sobre pavimento, 6n vertical no obstruye ruta)

TITULO 4 DE LA ARQUITECTURA.

CAPITULO 1. DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD.

2. Art.4.1.7.0.G.U.C., Edificio de uso piiblico: Aplicar DDU 395
NORMATIVA CUMPLE/ NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Indicar si, el establecimiento es accesible, y utilizable en forma autovalente y sin dificultad por personas con
discapacidad, especialmente por aquellas con movilidad reducida. Conforme a lo indicado en DDU 395

DDU 395-6b: indicar si la ruta accesible conecta los accesos del edificio con la oficina, servicio higiénico para personas
con discapacidad.

Indicar si, conecta el o los estacionamientos para personas con discapacidad, cuando el proyecto los contemple

3. Art.4.17.0.6.U.C., Rampas:

NORMATIVA CUMPLE/ NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

Indicar si, de consultar rampas antideslizantes o planos inclinados, estas cumplen con lo establecido en el articulo 4.1.7.

4. Art.4.1.7.0.G.U.C, Ascensores:
NORMATIVA CUMPLE/ NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Indicar si, los ascensores requeridos por el proyecto o los incorporados en este, estan conectados a la ruta accesible,
salvo que se trate de ascensores de servicio o de uso restringido.

Indicar si, el area que enfrenta el ascensor cuenta con un largo y ancho minimo de 1,50m y el ancho frente a la puerta
del ascensor no es menor a la profundidad de la cabina.

Indicar si las cabinas cumplen con las medidas minimas y demas caracteristicas establecidas en el articulo 4.1.11. de
0.G.U.C




5. Art.4.1.7.0.G.U.C,, Puertas de ingreso:

NORMATIVA

CUMPLE/ NO CUMPLE

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

Indicar si, las puertas de ingreso al edificio o a las unidades o a los recintos de la edificacion colectiva que consulten
atencion de publico, cuentan con un ancho libre de paso de 0,90m, resistentes al impacto y con un sistema de apertura
de manillas tipo palanca ubicadas a una altura de 0,95m u otra solucién que permita su uso en forma auténoma.

Indicar si, en situaciones de fondo de saco y que sean parte de la ruta accesible, se contempla una superficie libre de un
didmetro minimo de 1,50m que garantice el giro de 360° de una persona en sillas de ruedas.

6. Art.4.1.7.0.G.U.C, Servicios higié

NORMATIVA

CUMPLE/ NO CUMPLE

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

Indicar si, cuenta como minimo con un servicio higiénico de uso preferencial para personas con discapacidad, pudiendo
ser de uso alternativo para ambos sexos. Este recinto podrd estar incluido dentro de la dotacion minima de servicios|
higiénicos considerados en la presente Ordenanza.

Indicar si, las dimensiones y distribucion de artefactos en su interior contemplan una superficie que permita giros en
3602 de una silla de ruedas, considerando para ello un diametro de 1,50m. Dicho didmetro podra incluir el area bajo de
lavamanos, para lo cual este no podrd contemplar pedestal u otro elemento que impida o dificulte dicho giro, o la
aproximacion frontal de una persona con df idad en silla de ruedas.

Indicar si, la puerta de acceso consulta un vano minimo de 0,90 m con un ancho libre minimo de 0,80 m y abre
preferentemente hacia el exterior. En caso de abrir hacia el interior, el barrido de la puerta no podra interferir con el
radio de giro sefialado en la letra precedente. Solo en casos fundados, o cuando el servicio higiénico este incluido en un
recinto gue contenga otros, podra utilizarse puerta corredera.

Indicar si, la instalacion de los artefactos sanitarios cumple con los requisitos establecidos en Art. 4.1.7. N% letra C|
0.G.U.C

Indicar si el servicio higiénico considera ducha, y si es conforme especifica el Art. 6.4.2. de 0.G.U.C.

Indicar si, los servicios higiénicos destinado a personas con discapacidad cuentan con sefalética con el Simbolo
Internacional de Accesibilidad (SIA).

7. Art.45.1.0.G.U.C, Locales Escolares:

NORMATIVA

CUMPLE/ NO CUMPLE

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

DDU 395-6b: indicar si la ruta accesible conecta los accesos del edificio con la oficina, servicio higiénico para personas
con discapacidad.

Indicar si, conecta el o los estacionamientos para personas con discapacidad, cuando el proyecto los contemple

8. Art.4.5.5.0.G.U.C, lluminacién y ventilacién recintos d

NORMATIVA

CUMPLE/ NO CUMPLE

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

Indicar si, los recintos docentes correspondientes a salas de actividades, cuentan con adecuados niveles de iluminacion y
ventilacion natural. Deberan consultar vanos cuyas superficies minimas corresponderan al porcentaje de la superficie
interior del respectivo recinto % iluminacién y ventilacion

Indicar si, las salas cunas emplazadas en pisos superiores al del terreno natural, cuentan con una proteccion no escalable
en las ventanas, los balcones y terrazas, de una altura minima de 1,40 m.

9. Art. 4.5.6.0.G.U.C., Area y volumen de aire para las salas de actividades:

NORMATIVA

CUMPLE/ NO CUMPLE

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

Indicar si las salas de actividades para sala cuna y jardin infantil cumplen con el rea y volumen de aire adecuados a la
capacidad de alumnos (sala cuna 6,00m*/al. y 2,5m’/al. jardin infantil 2,6m*/al. y 1.1m’/al.)

Indicar si las salas de actividades cumplen con una altura minima de 2,20m de piso a cielo.

10. Art.4.5.7.0.G.U.C., Superficies desti a patios:

NORMATIVA

CUMPLE/ NO CUMPLE

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

Indicar si las salas cunas y jardines infantiles cuentan con las superficies minimas de patio, las cuales deberan ser aptas|
para el esparcimiento de los alumnos y para el desarrollo de actividades de educacion fisica, deportivas, celebraciones y
otras (sala cuna hasta 20lact. 60m’- sobre 20 lact. 3m*/lact. Jardin infantil hasta 30 parv. 90m’-sobre 30 parv. 3m’/parv.
Para | a XV regiones y RM)

Indicar si, la sala cuna ubicada en pisos superiores al del terreno natural, cuenta en todo el pais con la superficie total de
patio de 20m” hasta 20 alumnos, la que incrementara en 1m’ por alumno sobre 20 alumnos, con un méximo exigible de
100m”. La superficie resultante podra ubicarse en una terraza u otro recinto. (desde Vil a Xil y en XIV regiones dicha
superficie debera ser cubierta)

11. Art.45.8.0.G.U.C, Servicios higi

NORMATIVA

CUMPLE/ NO CUMPLE

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

Indicar si cuenta con el servicio higiénico para personas con discapacidad dentro de los servicios higiénicos para el
personal docente, administrativo y de servicio, el cual podra ser de uso alternativo de ambos sexos.

Indicar si los servicios higiénicos para uso del personal docente y administrativo y del personal de servicio estan
separados de los de uso de alumnos.

Indicar si cuentan con la dotacion minima de artefactos exigidos por el Ministerio de Salud para los lugares de trabajo,
de conformidad a la legislacion vigente.

Indicar si los servicios higiénicos de uso de alumnos cuentan con la dotacion minima de artefactos (sala cuna: salas|
mudas y habitos higiénicos 1 bafiera con agua caliente hasta 20 nifios, 1 lavamanos hasta 20 nifios, 1 lavamanos para
adultos y 1 inodoro, jardin infantil: sala de habitos higiénicos 1 tineta con agua caliente sobre 30 alumnos, 2 lavamanos
hasta la 20 alumnos v 2 inodoros hasta 30 alumnos)

Indicar si los artefactos de los alumnos del nivel parvulario son adecuados a la estatura de los usuarios.

12. Art.4.5.9.0.G.U.C., Evacuacién expedita para recintos de uso de alumnos:

NORMATIVA

CUMPLE/ NO CUMPLE

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

Indicar si, las circulaciones horizontales cumplen con el ancho minimo hasta 60 alumnos, con recintos en un lado 0,90m
y con recintos en ambos lados 1,20m, incremento de 0,15m por cada 30 al.

Sélo en los casos en que las salas de actividades tienen ademds puertas de salida directa al exterior indicar si el ancho
libre de la circulacion sea con recintos a uno o a ambos lados, es de 0,90m.

13. Art.45.10.0.G.U.C, Escaleras:

NORMATIVA

CUMPLE/ NO CUMPLE

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

Indicar si cuenta con al menos una escalera principal de ancho minimo de 1,20m. El presente estandar no serd exigible
para sala cuna de hasta 30 alumnos, en la cual el ancho libre minimo podra reducirse a 0,90m.

Indicar si los tramos de la escalera principal, exceptuada Unicamente la sala cuna de hasta 30 alumnos, son rectos !
separados por a lo menos un descanso, cuando estos tramos consulten mas de 16 gradas. Indicar si las gradas tienen
una altura maxima de 0,18m y una huella en proyeccién horizontal no inferior a 0,25m.

Indicar si la desembocadura de la escalera en el primer piso, entrega a un espacio exterior 0 a uno que se comunique
directamente con el exterior, y, en ambas situaciones, la distancia minima entre la primera grada y la puerta de salida
deberd ser equivalente a una y media vez el ancho de la escalera.

Indicar si, la distancia de las escaleras de su Ultima grada hasta la puerta del recinto mas alejado no podra ser superior a
40m, y hasta la puerta del recinto mds cercano al que sirve, no podrd ser inferior a 2m.

Indicar si, las cajas escaleras que sirven piso donde se ubiquen recintos correspondientes a salas cunas, cuentan con
proteccion no escalable, de una altura minima de 1,40m, disefiadas de manera de impedir la caida de los nifios por la
escalera o al vacio.




Indicar si, todas las escaleras cuentan con recubrimiento de material antideslizante.

14. Art. 4.5.11.0.6.U.C., Sistema de evacuacién:
NORMATIVA CUMPLE/ NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Indicar si, las salas cunas ubicadas en pisos superiores al del terreno natural, cuentan con un sistema de evacuacion para
casos de emergencia, que garantice la salida de los alumnos a una zona del local.

Requieren certificacion de prevencionista

15. Art. 4.5.12. 0.6.U.C., Puertas de salida al exterior:
NORMATIVA CUMPLE/ NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Indicar si, la suma de los anchos minimos libres de las puertas de salida al exterior es iguales a la suma de los anchos de
las circulaciones horizontales y escaleras que evacuan a través de ellas. El ancho minimo libre de los vanos no puede ser|
inferior a 1,40m, debiendo las puertas abatirse hacia el exterior, y ubicarse distanciadas entre si de manera de|
garantizar una evacuacion alternativa

El ancho minimo libre de la o las puertas de los cierros exteriores que se consulten en la linea oficial, debera ser igual a
la suma de los anchos de las puertas de salida al exterior de los edificios que atienden dichos cierros.

16. Art. 4.5.13. 0.G.U.C., Anchos de puertas:

NORMATIVA CUMPLE/ NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Las puertas de los recintos docentes no podran ser de corredera, deberan abatirse hacia fuera del recinto y de modo

que no interrumpan la circulacion.
Indicar si cuenta con el ancho minimo de la hoja de puerta (para una hoja 0,80m y para dos hojas 0,60m cada hoja)

debiendo consultar dos salidas, de una o dos hojas indistintamente, cuando la superficie exceda los 60m’ debiendo
distar entre si, a los menos Sm.
17. Art. 4.5.14.0.G.U.C., Altura minima de puertas en general:

NORMATIVA ‘CUMFLE/ NO CUMPLE ‘ MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Indicar si, todas las puertas cuentan con un vano de altura minima de 2m.
Incumplimiento Subsanacion

RESPONSABLE INFORME

NOMBRE Y FIRMA GESTOR DE ARQUITECTURA TRANSFERENCIA DE CAPITAL XXX
GESTOR DE ARQUITECTURA REGION DE XXXXXXXX

ANEXO DIAGNOSTICO
REVISION PROGRAMA ARQUITECTGNICO JARDIN INFANTIL EXISTENTE ( REVISION DE PLANOS ) - PARA JARDINES QUE REQUIEREN AUMENTO DE COBERTURA ES NECESARIA ESTA INFORMACIG
1.1-AREA DOCENTE cantidad m2 existente observaciones

SALA DE ACTIVIDADES SALA CUNA ( AGREGAR MAS LINEAS S| HAY MAS SALAS )

SALA DE MUDAS Y HABITOS HIGIENICOS

PATIO SALA CUNA ( PRIMER PISO)

PATIO CUBIERTO PRIMER PISO

PATIO SALA CUNA ( SEGUNDO PISO)

PATIO CUBIERTO PRIMER PISO - SEGUNDO PISO

SALA DE ACTIVIDADES NIVEL MEDIO ( AGREGAR MAS LINEAS SI HAY MAS SALAS )

SALA DE HABITOS HIGIENICOS PARA LA SALA DE ACTIVIDADES (4 lo, 2 we, 1 Tineta con mudador)
PATIO NIVEL MEDIO ABIERTO

PATIO NIVEL MEDIO CUBIERTO

1.2.-AREA ADMINISTRATIVA cantidad m2 existente
SALA DE ESPERA

OFICINA DIRECCION

SALA DE PRIMEROS AUXILIOS

SALA DE AMAMANTAMIENTO

COMEDOR Y SALA DE REUNIONES DEL PERSONAL
1.3.-AREA DE SERVICIOS cantidad m2 existente equipamiento existente
COCINA DE LECHE

COCINA GENERAL ( AMBOS NIVELES)
COCINA SALA CUNA

COCINA NIVEL MEDIO

BARO PERSONAL ACCESO UNIVERSAL
BARO PERSONAL DOCENTE

BARO PERSONAL AUXILIAR

BARO PERSONAL DE SERVICIO
BODEGA ALIMENTOS

BODEGA DE MATERIAL DIDACTICO
BODEGA MATERIAL Y UTILES DE ASEO
BODEGA GENERAL

PATIO DE SERVICIO
OBSERVACIONES

RESPONSABLE INFORME

NOMBRE Y FIRMA GESTOR DE ARQUITECTURA TRANSFERECIA DE CAPITAL

XXXXKKKKKKKKXXXXXXXXXX
GESTOR DE ARQUITECTURA REGION DE XXXXXXXX




PLANILLA CALCULO VALOR DEL ACTIVO_ANEXO 3
TRANSFERENCIA DE CAPITAL SUBTITULO 33_ 2023

COQUIMBO Fecha informe DISENO 08-03-2023

CALCULO VALOR DEL ACTIVO

1. IDENTIFICACION JARDIN INFANTIL
NOMBRE ESTABLECIMIENTO
CODIGO DE JARDIN (GESPARVU)

DIRECCION
COMUNA REGION
CONTACTO (Correo y Teléfono)

N° SALAS CAPACIDAD MATRICULA 2023
CANTIDAD SALAS Y CAPACIDAD (NIVEL SALA CUNA) 5

N° SALAS CAPACIDAD MATRICULA 2023
CANTIDAD SALAS Y CAPACIDAD (NIVEL MEDIO)

2. IDENTIFICACION ENTIDAD

TIPO DE ENTIDAD

ENTIDAD ADMINISTRADORA
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION

COMUNA

REGION

CONTACTO (Correo y Teléfono)
ENCARGADO DEL PROYECTO ENTIDAD
3. PROFESIONALES TRANSFERENCIA DE CAPITAL JUNII
GESTOR DE ARQUITECTURA

ZONAL GESTION ARQUITECTURA

PRESUPUESTO PROYECTO s -
SUPERFICIE DE TERRENO (M2) corresponde a terreno destinado a jardin infantil 10
REGION coQuiMBo

a. COSTOS DE REPOSICION (DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO)
El cdlculo de los m2 de reposicion se debe efectuar considerando los m2 necesarios de acuerdo al programa arquitectonico aprobado por Oficio 236 de la SAEP. Se debe especificar el valor UF,
del dia de cdlculo, expresado de la siguiente manera: UF al: XX/XX/XXXX =$ X

35.590,62
08-03-2023

Cuadro N°1: Se completa de acuerdo a superficies del Programa Arquitecténico y superficie de terreno

1,00 55,00 55,00

1,00 55,00 55,00 1.957

1,00 33,00 33,00 1.174

8,00 13,75 110,00 3.915
11,00 253,00 9.003

Nota: El valor UF/M2 utiliza como referencia el Oficio N°276 MOP, julio 2021.

b. COSTOS DE CONSERVACION
Si el indicador conservacion (asociado a MS), es menor o igual a 30% del valor de reposicion, cumple el criterio

Cuadro N°2

0,00 0 253,00 9.003 0,00%
éCumple? CUMPLE CRITERIO

TIPOLOGIA DE PROYECTO

RESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA GESTOR DE ARQUITECTURA TRANSFERECIA DE CAPITAL XXXXXKKXXXRXXKXXXXXKXXX
GESTOR DE ARQUITECTURA REGION DE XXXXXXXX




INFORME DE DISENO _ANEXO 4
TRANSFERENCIA DE CAPITAL SUBTITULO 33_ 2023

VISACION DE PROYECTO

1. IDENTIFICACION JARDIN INFANTIL
NOMBRE ESTABLECIMIENTO
CODIGO DE JARDIN {GESPARVU)

DIRECCION
COMUNA REGION
CONTACTO (Correo y Teléfono)

N° SALAS CAPACIDAD MATRICULA 2023
CANTIDAD SALAS Y CAPACIDAD (NIVEL SALA CUNA)

N° SALAS CAPACIDAD MATRICULA 2023
CANTIDAD SALAS Y CAPACIDAD (NIVEL MEDIO)

PERSONAL DOCENTE Y ADM PERSONAL DE SERVICIO MANIPULADORES DE ALIMENTO

CANTIDAD DE TRABAJADORES

4CUENTA CON CERTIFICACION? SI : INDICAR NUMERO Y FECHA DE RESOLUCIGN QUE OTORGA REC. OFICIAL S o -
DEL ESTADO Resolucién N° --- de fecha ------ o No aplica

CAPACIDAD INDICADA EN LA RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO OFICIAL
2. IDENTIFICACION ENTIDAD

TIPO DE ENTIDAD

ENTIDAD ADMINISTRADORA

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION

COMUNA

REGION

CONTACTO (Correo y Teléfono)

ENCARGADO DEL PROYECTO ENTIDAD

3. IDENTIFICACION PROFESIONALES TRANSFERENCIA DE CAPITAL JUNJI
NOMBRE ARQUITECTO SUB 33 DIREG REGIONAL REVISOR ‘ ‘

NOMBRE ARQUITECTO SUB 33 DIRNAC REVISOR

Consi las i para dar imi informadas en el informe de diagndstico, y la evaluacién del proyecto presentado en funcién del cumplimiento normativo, se consideran |as siguientes intervenciones a realizar en el
proyecto:

DETALLE DE INTERVENCION,
INTERVENCION POR REALIZAR PARA CUMPLIR NORMATIVA MARCO NORMATIVO (éreas / m2 a intervenir
Identificacién de las distintas partidas)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2. MODIFICACIONES: Aumentos -Disminuciones — Obras extraordinaria:
DISMINUCION
Descripcién MARCO NORMATIVO Partida Monto
AUMENTOS
Descripcién MARCO NORMATIVO Partida Monto
OBRA EXTRAORDINARIA
Descripcién MARCO NORMATIVO Partida Monto

OBSERVACIONES




COMPLETAR

Indicar superficie actualmente construida (m2)

Superficie que se amplian con el proyecto (m2)

Superficie que se demuelen con el prayecto (m2)

Si es rural, requiere Informe favorable de construccién (indicar "SI","NO","NO APLICA")

Dfas corridos de ejecucion de obras seglin Carta Gantt (indicar N° de dfas)

Plan de funcionamiento (BREVE DESCRIPCION) NO REQUIERE breve descripcion

Indicar "SI", "NO"

Por ingresar/En tramite/Tramitado

Requiere Permiso de edificacién- obra menor ( que corresponde al proyecto financiado al S. 33)

(Si la obra requieres PE, se requiere de forma obligatoria para iniciar la ejecucién de la obra) e o e

Si no ha ingresado, indicar fecha en que se

ingresars
si ya estd tramitado indicar fecha y numero del

permiso de edifiacion

TOTAL VALOR DEL ACTIVO CONFORME A FICHA DE VALOR DEL ACITVO ADJUNTA A ESTE INFORME

TOTAL VALOR DEL ACTIVO EN UF VALORACTIVOEN $ TIPO PROYECTO

UF $ 7

PRESUPUESTO PROYECTO $ 1

PRESUPUESTO SULPEMENTO ( CUANDO CORRESPONDA) $ 1 CO N S E RVACI é N

COSTO TOTAL PROYECTO $ 2

CONSERVACION (HASTA 30% DEL VALOR DEL ACTIVO) 29%

CAPACIDAD DEL JARDIN INFANTIL DE ACUERDO A PROYECTO
Considerando superficie y valumen de salas de actividades, dotacién sanitaria y superficie de patio

CAPACIDAD ACTUAL DEL JARDIN INFANTIL POR CONVENIO VIGENTE

XX LACTANTES en XX SALAS DE ACTIVIDADES XX LACTANTES en XX SALAS DE ACTIVIDADES
XX PARVULOS en XX SALA DE ACTIVIDADES XX PARVULOS en XX SALA DE ACTIVIDADES

REVISION Y VISACION

CON ESTAS INTERVENCIONES, LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA OBTENCION DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL ESTADO.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX V°B® DIRNAC
GESTOR DE ARQUITECTURA REGION DE XXXXXXXX/DIRNAC ARQUITECTO ZONAL SUBTITULO 33
NOMBRE Y FIRMA GESTOR DE ARQUITECTURA NOMBRE Y FIRMA ZONAL ARQUITECTURA TRANSFERECIA DE CAPITAL




INFORME DE REVISION _ANEXO 5
TRANSFERENCIA DE CAPITAL SUBTITULO 33_ 2023

Nimero de informe

1. IDENTIFICACION JARDIN INFANTIL

INFORME PROCESO DE REVISION DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PREVIO A INFORME DE DISENO

NOMBRE ESTABLECIMIENTO

CODIGO DE JARDIN (GESPARVU)

DIRECCION
COMUNA REGION
CONTACTO (Correo y Teléfono)

N° SALAS CAPACIDAD MATRICULA 2023
CANTIDAD SALAS Y CAPACIDAD (NIVEL SALA CUNA)

N° SALAS CAPACIDAD MATRICULA 2023
CANTIDAD SALAS Y CAPACIDAD (NIVEL MEDIO)

PERSONAL DOCENTE Y ADM PERSONAL DE SERVICIO MANIPULADORES DE ALIMENTO

CANTIDAD DE TRABAJADORES
2CUENTA CON CERTIFICACION? SI : INDICAR NUMERO Y FECHA DE RESOLUCION QUE OTORGA S| o K
REC. OFICIAL DEL ESTADO Resoluciéon N° --- de fecha ------ o No aplica

CAPACIDAD INDICADA EN LA RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO OFICIAL

2. IDENTIFICACION ENTIDAD

TIPO DE ENTIDAD

ENTIDAD ADMINISTRADORA

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION

COMUNA

REGION

CONTACTO (Correo y Teléfono)

ENCARGADO DEL PROYECTO ENTIDAD

3. IDENTIFICACION PROFESIONALES TRANSFERENCIA DE CAPITAL JUNJI

NOMBRE GESTOR DE ARQUITECTURA

NOMBRE ARQUITECTO ZONAL DIRNAC

RESULTADO REVISION

RESULTADO DE LA REVISION DEL PROYECTO

APROBADO PARA INFORME DE DISENO

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

DOCUMENTOS REVISADOS

1. DOCUMENTO

INIDICAR CON X ANTECEDNETES

REVISADO

CUMPLE

OBSERVACIONES

Planimetria

Especificaciones técnicas

Presupuesto detallado de la obra / itemizado por partidas

Carta Gantt y flujos asociados

OTRO

2. DETALLE PLANIMETRIA PRESENTADA PARA REVISION ( SOLO NOMBRAR PLANOS REVISADOS E|

LIMINAR LO QUE NO CORRESPONDE)

OBSERVACIONES

a. Plano de emplazamiento con ubicacién

b. Plantas de arquitectura por piso situacién existente.

c. Plantas por piso situacion proyectada, con cuadros normativos

d. Planta de intervenciones exteriores (pavimentos, vegetacion, etc)

e. Planta de cubierta

f. Planta de accesibilidad universal

g. Planta con célculo de patios (esquema de patios) , circulaciones, edificaciones y terreno

QOTROS ...

NOMBRE Y FIRMA GESTOR DE ARQUITECTURA TRANSFERENCIA DE CAPITA|

OBSERVACIONES AL PROYECTO : SE DEBE INFORMAR A ARQUITECTO DE ENTIDAD PARA RESOLVER - ADJUNTAR LOS
ANTECEDENETS DEFINITIVOS PARA GENERAR INFORME DE DISENO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GESTOR DE ARQUITECTURA REGION DE XXXXXXXX/DIRNAC




234 INFORME DE REVISION _ANEXO 6
TRANSFERENCIA DE CAPITAL SUBTITULO 33_ 2023

INFORME DE REVISION DE SUPLEMENTO DE RECURSOS POSTERIOR A INFORME DE DISENO

1. IDENTIFICACION JARDIN INFANTIL
NOMBRE ESTABLECIMIENTO
CODIGO DE JARDIN (GESPARVU)
DIRECCION

COMUNA REGION
CONTACTO (Correo y Teléfono)

2. IDENTIFICACION ENTIDAD

TIPO DE ENTIDAD

ENTIDAD ADMINISTRADORA

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION

COMUNA

REGION

CONTACTO (Correo y Teléfono)

ENCARGADO DEL PROYECTO ENTIDAD

3. IDENTIFICACION PROFESIONALES TRANSFERENCIA DE CAPITAL JUNJI
NOMBRE GESTOR DE ARQUITECTURA

NOMBRE ARQUITECTO ZONAL DIRNAC

RESULTADO REVISION CON OBSERVACIONES

Gobsma du Chils

TIPOLOGIA DE PROYECTO ( jardines en obra no pueden cambiar de tipologia) SE MANTIENE CONSERVACION

AUMENTO DE OBRAS

TIPO DE SOLICITUD PARA MODIFICACION DE CONVENIO DISMINUCION DE OBRAS

Marcar con X

OBRAS EXTRAORDINARIAS

SUPLEMENTO POR REEVALUACION : ACTUALIZACION DE
PRESUPUESTO ESTIMATIVO Y/O MODIFICACION DE PROYECTO

MONTO ACTUAL CONVENIO (adjudicado) + ANEXOS VIGENTES S 1
MONTO SUPLEMENTO SOLICITADO A FINANCIAR S 1
MONTO FINAL CONVENIQ ( COONVENIO MAS SUPLEMENTO) S 1
VALOR DEL ACTIVO A LA FECHA DE INFORME DE DISENO (FICHA) S 1
% VALOR DEL ACTIVO 100%

‘ DOCUMENTOS REVISADOS

INIDICAR CON X ANTECEDNETES
o OBSERVACIONES
1. DOCUMENTO REVISADO

Planimetria

Especificaciones técnicas

Presupuesto detallado de la obra / itemizado por partidas

Carta Gantt y flujos asociados
OTRO

2. DETALLE PLANIMETR/A PRESENTADA PARA REVISION ( SOLO NOMBRAR PLANOS REVISADOS ELIMINAR LO QUE NO CORRESPONDE) OBSERVACIONES

a. Plano de emplazamiento con ubicacion

b. Plantas de arquitectura por piso situacion existente.

c. Plantas por piso situacion proyectada, con cuadros normativos

d. Planta de intervenciones exteriores (pavimentos, vegetacion, etc)

e. Planta de cubierta

f. Planta de accesibilidad universal

g. Planta con célculo de patios (esquema de patios) , circulaciones, edificaciones y terreno

OTROS ...

OBSERVACIONES

REVISION Y VISACION

XXXXXXKXKXKXXXXXXXXXXX V°B° DIRNAC
GESTOR DE ARQUITECTURA REGION DE XXXXXXXX/DIRNAC ARQUITECTO ZONAL SUBTITULO 33

NOMBRE Y FIRMA GESTOR DE ARQUITECTURA NOMBRE Y FIRMA ZONAL ARQUITECTURA TRANSFERENCIA DE CAPITAL




INFORME DE DISENO _ANEXO 7
TRANSFERENCIA DE CAPITAL SUBTITULO 33_ 2023

Nuimero de informe

VISACION DE PROYECTO DE REPOSICION
1. IDENTIFICACION JARDIN INFANTIL
NOMBRE ESTABLECIMIENTO
CODIGO DE JARDIN (GESPARVU)

DIRECCION
COMUNA REGION
CONTACTO (Correo y Teléfono)

N° SALAS CAPACIDAD MATRICULA 2023
CANTIDAD SALAS Y CAPACIDAD (NIVEL SALA CUNA)

N° SALAS CAPACIDAD MATRICULA 2023
CANTIDAD SALAS Y CAPACIDAD (NIVEL MEDIO)

PERSONAL DOCENTE Y ADM PERSONAL DE SERVICIO MANIPULADORES DE ALIMENTO

CANTIDAD DE TRABAJADORES

4CUENTA CON CERTIFICACION? SI : INDICAR NUMERO Y FECHA DE RESOLUCION QUE OTORGA REC. S| -, ]
OFICIAL DEL ESTADO Resolucion N° --- de fecha ------ o No aplica

CAPACIDAD INDICADA EN LA RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO OFICIAL

2. IDENTIFICACION ENTIDAD
TIPO DE ENTIDAD
ENTIDAD ADMINISTRADORA

TANTE LEGAL
DIRECCION

COMUNA

REGION

CONTACTO (Correo y Teléfono)
ENCARGADO DEL PROYECTO ENTIDAD

3. IDENTIFICACION PROFESIONALES TRANSFERENCIA DE CAPITAL JUNJI
NOMBRE ARQUITECTO SUB 33 DIREG REGIONAL REVISOR ‘
NOMBRE ARQUITECTO SUB 33 DIRNAC REVISOR

TIPO DE PROYECTO (Indicar con una "X")

REPOSICION TOTAL EN EL MISMO TERRENO

REPOSICION PARCIAL EN EL MISMO TERRENO

REPOSICION CON RELOCALIZACION

S EL PROYECTO SE UBICA EN UN NUEVO TERRENO (RELOCALIZACION)
NUEVA DIRECCION JARDIN INFANTIL

OBSERVACION AL NUEVO TERRENO (Ejemplo: Distancia desde antiguo al nuevo terreno, dimensién etc.)

1. Intervenciones

[of las para dar informadas en la pauta de ico, Informe de si es que este existe, o la
intervenciones a realizar en el proyecto:

del proyecto en funcién del cumplimiento normativo, se consideran las

DETALLE DE INTERVENCION,
INTERVENCION POR REALIZAR PARA CUMPLIR NORMATIVA MARCO NORMATIVO (4reas / m2 a intervenir
Identificacién de las distintas partidas)

NI EEE

8.
2. MODIFICACIONES: Aumentos -Disminuciones — Obras extraordinarias
DISMINUCION

Descripcién Partida Monto

AUMENTOS

Descripcién Partida Monto

OBRA EXTRAORDINARIA

Descripcién Partida Monto

OBSERVACIONES (breve descripcion del proyecto de reposicién)

1. Se considera la reposicion total de la capacidad donde funciona actualmente el JI (Indique "Si" o "NO")

2. Indicar los motivos generales que respaldan la reposicién del Jardin infantil, por ejemplo

COMPLETAR




Indicar superficie actualmente construida (m2)

Superficie que se amplian con el proyecto (m2)

Superficie que se demuelen con el proyecto (m2)

Si es rural, requiere Informe favorable de construccién (indicar "SI","NO","NO APLICA")

Dias corridos de ejecuci6n de obras segun Carta Gantt (indicar N° de dias)

Plan de funcionamiento (BREVE DESCRIPCION) breve descripcion

Indicar "SI", "NO"

Por ingresar/En tramite/Tramitado

Requiere Permiso de edificacién- obra menor ( que corresponde al proyecto financiado al S. 33) Ingresado a DOM con fecha
(Si la obra requieres PE, se requiere de forma obligatoria para iniciar la ejecucién de la obra)

Si no ha ingresado, indicar fecha en que se
ingresard

si ya esta tramitado indicar fecha y numero
del permiso de edifiacion

Se presenta al MDS

Cuenta con RS en etapa de Disefio
RATE RS (Indicar con una "X")

Cuenta con RS en etapa de ejecucién

No aplica

TOTAL VALOR DEL ACTIVO CONFORME A FICHA DE VALOR DEL ACITVO ADJUNTA A ESTE INFORME

TOTAL VALOR DEL ACTIVO EN UF VALOR ACTIVO EN $ TIPO PROYECTO
UF $ 1
PRESUPUESTO PROYECTO $ 1 REPOSICION EN OTRO
PRESUPUESTO SULPEMENTO ( CUANDO CORRESPONDA) $ 1 T E R R E N O
COSTO TOTAL PROYECTO $ 2 ( RELOCALIZACION )
9 VALOR DEL ACTIVO REPOSICION 100%

IDAD DEL JARDI L DE ERD E
CAPACIDAD ACTUAL DEL JARDIN INFANTIL POR CONVENIO VIGENTE CAPACIPA VARBININFANTIEBEACHERDO AFROVECTO

Considerando superficie y volumen de salas de actividades, dotacién sanitaria y superficie de patio

XX LACTANTES en XX SALAS DE ACTIVIDADES XX LACTANTES en XX SALAS DE ACTIVIDADES
XX PARVULOS en XX SALA DE ACTIVIDADES XX PARVULOS en XX SALA DE ACTIVIDADES

COMPLETAR
PROYECTO DE REPOSICION MISMO TERRENO / RELOCALIZACION OTRO TERRENO
Proyecto JI y SC —----- de la comuna de —— contempla XXX m2 construidos para una capacidad de atencién de:

-XX LACTANTES en XX SALAS DE ACTIVIDADES
-XX PARVULOS en XX SALA DE ACTIVIDADES

REVISION Y VISACION
CON ESTAS INTERVENCIONES, LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA OBTENCION DEL RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL ESTADO.
V°B°® DIRNAC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX p
. ARQUITECTO ZONAL SUBTITULO 33
GESTOR DE ARQUITECTURA REGION DE XXXXXXXX/DIRNAC
NOMBRE Y FIRMA GESTOR DE ARQUITECTURA NOMBRE Y FIRMA ZONAL ARQUITECTURA TRANSFERECIA DE CAPITAL




JUNJI
Ministerio de
Educacion

Gobierno de Chile

E DEL CONVENIO OBRAS EN EJECUCION Fecha SOLICITUD

PRESENTACION DE ANTECEDENTES

SOLICITUD SUPLEMENTO DE RECURSOS _ANEXO 8
TRANSFERENCIA DE CAPITAL SUBTITULO 33_ 2023

1. IDENTIFICACION JARDIN INFANTIL

NOMBRE ESTABLECIMIENTO

CODIGO DE JARDIN (GESPARVU)

DIRECCION

COMUNA

REGION

CONTACTO (Correo y Teléfono)

2. IDENTIFICACION ENTIDAD
TIPO DE ENTIDAD

ENTIDAD ADMINISTRADORA

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION

COMUNA

REGION

CONTACTO (Correo y Teléfono)

ENCARGADO DEL PROYECTO ENTIDAD

3. PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO

ARQUITECTO

CALCULISTA

OTRO (ESPECIALIDADES)
PRESENTACION DEL PROYECTO

TIPO DE SOLICITUD PARA MODIFICACION DE CONVENIO

AUMENTO DE OBRAS
DISMINUCION DE OBRAS

OBRAS EXTRAORDINARIAS
SUPLEMENTO POR REEVALUACION : ACTUALIZACION DE

PRESUPUESTO ESTIMATIVO Y/O MODIFICACION DE PROYECTO

MONTO INICIAL CONVENIO

S

MONTO TRANSFERIDO A LA FECHA

MONTO ACTUAL CONVENIO (adjudicado) + ANEXOS
VIGENTES

MONTO SUPLEMENTO SOLICITADO A FINANCIAR

MONTO FINAL CONVENIO ( COONVENIO MAS
SUPLEMENTO)
DATOS DE LA OBRA

FECHA DE INICIO DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION (N°DIAS CORRIDOS)

TIPO DE CONTRATO
(Suma alzada, Mixto, Serie Precio Unitario, otro)

NUMERO PERMISO DE EDIFICACION (OBRA)

ESTADO DE TRAMITE PERMISO DE EDIFICACION

FECHA DE TERMINO DE OBRA
DIAS EJECUCION A LA FECHA
FECHA DE P.E.

Por ingresar/En tramite/Tramitado

(Si la obra requieres PE, se requiere de forma obligatoria Ingresado a DOM con fecha:

para iniciar la ejecucién de la obra)

Si no ha ingresado, indicar fecha en que se ingresard

X X X X



DOCUMENTOS PRESENTADOS

1. DOCUMENTOS GENERALES PRESENTA "SI" 0 "NO"
a. Formulario de solicitud entidad

b. Especificaciones técnicas de modificaciones, si corresponde

c. Presupuesto itemizado original aprobado por la junji

d. Nuevo presupuesto itemizado de aumento o disminucion de obras (modificacién/aumento/disminucion de partidas)

e. Nueva Carta Gantt del proyecto si corresponde

f. Planimetria de modificaciones si corresponde

g. Informe de disefio con las modificaciones ( emitido por arquitecto de Subtitulo 33)

IDENTIFICAR NUMERO DE

2. DETALLE PLANIMETRIA PRESENTADA: cantidad de planos se presenta de acuerdo a proyecto si corresponde. LAMINA

3. DETALLAR OTROS DOCUMENTOS PRESENTADOS PRESENTA "SI" 0 "NO"

OBSERVACIONES:Las modificaciones al convenio deben ser previamente autorizado por la Unidad de Transferencias de Capital DIREG JUNJI.
Este formulario es parte del oficio que se debe presentar coforme al manual de transferencias

RESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD :
MUNICIPALIDAD- CORPORACION- FUNDACION -
SERVICIO LOCAL - UNIVERSIDAD




JUNJI
Ministerio de
Educacién

ST CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME _ANEXO 9
OBRA EJECUTADA SUBTITULO 33 2023

PROGRAMA TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA JARDINES INFANTILES VTF JUNJI

i cODIGO TIPO
REGION COMUNA TIPO SOSTENEDOR e TS FECHA CERTIFICADO

1.- Considerando que:

a- Se realizaron las visitas de monitoreo de obras de acuerdo a lo siguiente:
N° VISITA FECHA VISITA PROFESIONAL A CARGO VISITA OBJETIVO VISITA OBSERVACIONES
VISITA 1
VISITA 2
VISITA 3
VISITA 4
VISITA 5

b- Se levantaron observaciones en las vistas efectuadas las cuales fueron subsanadas correctamente.
c- El proyecto se ejecuté conforme a lo autorizado por la JUNJI en los antecedentes técnicos
d- Todas las modificaciones fueron autorizadas por el equipo del Subtitulo 33.

e- La obra fue ejecutada por la empresa: , RUT:
2.- Se recibe conforme la obra del Jardin Infantil “NOMBRE “cODIGO GESAPRVU “ ” ubicado en “ ”,
comuna de “ ” administrado por “ ”

3.- Se adjunta:

1.- XXX Informes de Monitoreo de Obras

2.- Informe de Recepcidn final JUNJI, con certificados correspondientes.

3.- Planos definitivos del proyecto entregados por la entidad Administradora, los cuales quedaran en el expediente en la Direccion
Regional de la JUNJI Regidn , correspondientes a:

- Planos de arquitectura
- Planos de estructura
- Plano de instalaciones

4.1- Se adjunta CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS DOM
4.2- De acuerdo con el tipo de intervencion, No se requiere adjuntar Certificado de Recepcién Definitiva de Obras DOM.

NOMBRE Y FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA
RUT: XX XXX.XXX-X RUT: XX.XXX.XXX-X
Gestor de Arquitectura Subtitulo 33 Subdirector de Planificacion
Unidad de Transferencia de Capital Direccidn Regional JUNJI
Direccidn Regional JUNJI Regidn
Regidn

(*)Este certificado es parte integrante del Certificado de expediente completo 5:33



INFORME MONITOREO DE OBRA _ANEXO 10
SUBTITULO 33 2023 JARDINES VTF JUNJI

Gobilerne de Chile

A. IDENTIFICACION JARDIN INFANTIL
1. NOMBRE JARDIN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA
2. DIRECCION
3. COMUNA REGION
B. DATOS INSTITUCION
1. INSTITUCION
2. REP. LEGAL
3. CONTACTO
4. TELEFONO 5. CORREO ELECTRONICO
C. DATOS OBRA
1. EMPRESA CONTRATISTA DATOS CONTACTO
2. ENCARGADO DEL PROYECTO DATOS CONTACTO
3.1T.0. DATOS CONTACTO
4. PREVENCIONISTA DE RIESGOS DATOS CONTACTO
| MONTO DEL PROYECTO | | PLAZO EJECUCION | |
[ FECHA INICIO OBRA [ | FECHATERMINODE OBRAS | |
| DIAS DE EJECUCION | | DiAs DE ATRASO - ADELANTO | |
[ TIPO DE CONTRATO [ MODIFICACIONES CONTRATO

MODIFICACION DE PLAZO

PERMISO DE EDIFICACION |SI /NO / NO APLICA N°
* si la obra requieres PE, se requiere deforma obligatoria para inciar la ejecucioén de la obra. FECHA
MONTO DEL CONVENIO adjudicado $ PLAZO EJECUCION FECHA INICIO
ANEXO 1 $ PLAZO EJECUCION FECHA INICIO
ANEXO 2 $ PLAZO EJECUCION FECHA INICIO
ANEXO 3 $ PLAZO EJECUCION FECHA INICIO
TRANSFERENCIAS:
PRIMERA TRASNFERENCIA OK SEGUNDA TRANSFERENCIA NO TERCERA TRANSFERENCIA NO
[ 0% | $ [ s0% | $ [ 20% | $
FECHA FECHA FECHA

TRANSFERENCIAS AUMENTO DE OBRA:
PRIMERA TRASNFERENCIA NO SEGUNDA TRANSFERENCIA NO TERCERA TRANSFERENCIA NO
[ 0% | $ [ s0% | $ [ 20% | $
FECHA FECHA FECHA
TRANSFERENCIAS AUMENTO DE OBRA :
PRIMERA TRASNFERENCIA NO SEGUNDA TRANSFERENCIA NO TERCERA TRANSFERENCIA NO

[ 0% | $ [ s0% | $ [ 20% | $
FECHA FECHA FECHA
ESTADO DE AVANCE :
AVANCE FISICO DE OBRA AVANCE FINANCIERO ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA
% s

F. INFORME TERRENO

VERIFICACION EN TERRENO: SI/NO/NO APLICA SI/NO/NO APLICA
EXISTE LETRERO DE OBRA SEGUROS : -

EXISTE LIBRO DE OBRAS LIBRO DE OBRA ACTUALIZADO CON INFORMACION MINIMA

PERMISO DE EDIFICACION PUBLICADO FECHA ULTIMA NOTA EN LIBRO DE OBRAS

PROGRAMACION PROYECTO

DOCUMENTOS DEL PROYECTO: SI/NO / NO APLICA SI/NO / NO APLICA
PLANOS ARQUITECTURA PERMISO USO ESPACIO PUBLICO CARGA Y DESCARGA

PLANOS ESPECIALIDADES —-----------——— PROYECTO ELECTRICO




EETT PROYECTO SANITARIO
PROYECTO CLIMATIZACION
SEGURIDAD : SI/NO/NO APLICA
USO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJADORES OBS:
SEGURIDAD DE ALUMNOS Y COMUNIDAD EDUCATIVA OBS:
FAENAS RIESGOSAS OBS:
OBRA:
INTALACION DE FAENAS OBS:
ACOPIO DE MATERIALES Y BODEGAJE OBS:
CIERROS PROVISORIOS OBS:
ASEO DE LA OBRA OBS:
CERTIFICADOS: SI/NO / NO APLICA
HORMIGONES OBS:
ARIDOS OBS:
MATERIALES INSTACIONES OBS:
VIDRIOS OBS:
MATERIALES TERMINACIONES OBS:
OTRO: OBS:
OTRO: OBS:
OTRO: OBS:
OTRO: OBS:
VERIFICACION DE EETT - EJECUCION PARTIDAS - CALIDAD DE MATERIALES
PARTIDAS EJECUTADAS CONFORME A EETT OBS:
OBS:
OBS:
OBS:
OBS:

F.-OBSERVACIONES

PRINCIPALES NOTAS EN EL LIBRO DE OBRAS* FOTOS
RECOMENDACIONES

PARTIDAS EJECUTADAS - PARTIDAS PENDIENTES
CORRECCION DE OBSERVACIONES INFORME ANTERIOR

G.- REGISTRO FOTOGRAFICO

1,- FOTOS LIBRO DE OBRAS
2,- FOTOS AVANCE DE OBRA
3,- IMAGENES NECESARIAS PARA GRAFICAR ALGUNA SITUACION PUTUAL - PLANOS

foto + observacion

NOMBRE RESPONSABLE Y FIRMA
GESTOR DE ARQUITECTURA TRANSFERENCIA DE CAPITAL



A. IDENTIFICACION JARDIN INFANTIL
1. NOMBRE JARDIN

INFORME RECEPCION DE OBRA JUNJI_ANEXO 11
SUBTITULO 33 2023 JARDINES VTF JUNJI

RECEPCION TOTAL
RECEPCION PARCIAL

2. DIRECCION

3. COMUNA
B. DATOS INSTITUCION
1. INSTITUCION

REGION

2. REP. LEGAL

3. CONTACTO

4. TELEFONO
C. DATOS OBRA

5. CORREO ELECTRONICO

1. EMPRESA CONTRATISTA DATOS CONTACTO
2. ENCARGADO DEL PROYECTO DATOS CONTACTO
3.1.T.0. DATOS CONTACTO
4. PREVENCIONISTA DE RIESGOS DATOS CONTACTO

MONTO DEL PROYECTO | | PLAZO EJECUCION | |

FECHA INICIO OBRA | | FECHA TERMINO DE OBRAS | |

DIAS DE EJECUCION | | DIAS DE ATRASO - ADELANTO | |

TIPO DE CONTRATO [ [ MODIFICACIONES CONTRATO [ |
[ MODIFICACION DE PLAZO [ |

D. CONVENIO Y ANEXOS

MONTO DEL CONVENIO $ PLAZO EJECUCION FECHA INICIO
ANEXO 1 -Aumeto de recursos $ PLAZO EJECUCION FECHA INICIO
ANEX0 2 $ PLAZO EJECUCION FECHA INICIO
ANEXO 3 S PLAZO EJECUCION FECHA INICIO
TRANSFERENCIAS:
PRIMERA TRASNFERENCIA oK SEGUNDA TRANSFERENCIA NO TERCERA TRANSFERENCIA NO
| 50% | | $ | 30% | | $ | 20% | | $
FECHA [ FECHA [ FECHA
TRANSFERENCIAS AUMENTO DE OBRA:
PRIMERA TRASNFERENCIA NO SEGUNDA TRANSFERENCIA NO TERCERA TRANSFERENCIA NO
s || s I s [20e ] S
FECHA [ FECHA [ FECHA

ESTADO DE AVANCE :

AVANCE FISICO DE OBRA AVANCE FINANCIERO ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA

| 5 | |
E. DOCUMENTOS Y CERTIFICACIONES
PERMISO DE EDIFICACIGN SI/NO / NO APLICA N
= si12 obra requieres PE, se requiere para inciar la ejecucién de la obra. | FECHA | |
JsoLICITUD DE RECEPCION DEFINITIVA DOM [si /N0 /N Aptica [ N [ |
[ FECHA | |
|RECEPCION DEFINITIVA DOM [si/n0 /N ApLica | N | |
| FECHA | I
|cERTIFICACION ELECTRICA TEL [si/no /N0 apLica | N | |
| FECHA | I
|cERTIFICACION SANITARIA [si /N0 /no ApLica | N | |
| FECHA | I
|cERTIFICACION INSTALACION DE GAS TC5 [si/n0 /N Aptica [ N [ ]
| FECHA | I
|cerTiFicacioN cLIMA [si/n0 /no ApLica | N | |
| FECHA | I
|ceRTIFicACioN OTRA [si/no /N0 apLica | N | |
| FECHA | I
|ceRTiFicacioN oTRA [si/n0 /no ApLica | N | |

| FECHA | I




F. OBRAS EXTERIORES

1 ORDEN Y LIMPIEZA GENERAL BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
2 CIERRO PERIMETRAL BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
3 PUERTAS Y PORTONES BIEN /MAL / NO APLICA OBSERVACION
4 PAVIMENTOS (ANTIDESLIZANTES) BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
5 ZONA JUEGOS BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
6 DEMARCACION DESNIVELES Y RAMPAS BIEN /MAL / NO APLICA OBSERVACION
7 DIVISIONES NO ESCALABLES BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
8 BARANDAS BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
9 CUBIERTA BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
10  CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIA BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
11 REVESTIMIENTO EXTERIOR BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
12 PROTECCIONES BIEN /MAL / NO APLICA OBSERVACION
13 BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
14 BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
OBSERVACIONES:

G. OBRAS INTERIORES

1 PAVIMENTOS BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
2 GUARDAPOLVOS BIEN /MAL / NO APLICA OBSERVACION
3 PINTURA MURO BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
4 CORNISAS BIEN /MAL / NO APLICA OBSERVACION
5 PINTURA CIELO BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
6 CERAMICAS-PORCELANATOS BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
7 PUERTAS (MIRILLAS Y SUJECIONES-) BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
8 CERRADURAS (CIERRE) BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
9 VENTANAS (CIERRE, SELLOS, PROTECC) BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
10 MALLAS MOSQUETERAS BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
11 ILUMINACION (LUX) BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
12 MUEBLES (CLOSETS, ESTANTES) BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
13 MIRILLAS EN PUERTAS BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
14  SUJECCIONES EN PUERTAS BIEN /MAL / NO APLICA OBSERVACION
15  otra. BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
OBSERVACIONES:

H. INSTALACIONES

1 GAS (SOLDADURA A LA PLATA) BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
2 ENCHUFES (SOBRE 1,3 MTR) BIEN /MAL / NO APLICA OBSERVACION
3 TDAY F (TERMINADO Y SENALIZADO) BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
4 TAPAS ELECTRICAS (CERRADAS) BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
5 ILUMINACION (ESTANCO) BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
6 INTERRUPTORES BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
7 CLIMATIZACION BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
8 EXTRACCION DE AIRE BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
9 AGUA POTABLE (FILTRACIONES) BIEN /MAL / NO APLICA OBSERVACION
10  ALCANTARILLADO BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
11  AGUA CALIENTE (CALEFONT) BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
12 GRIFERIAS (AGUA CALIENTE Y FRIA) BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
13 WC (FUNCIONAMIENTO) BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
14 LAVAMANOS BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
15  TINETAS CON AGUA CALIENTE BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
16 INSTALACIONES EN COCINAS BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
17 otra BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION
18 otra BIEN /MAL / NO APLICA (OBSERVACION

OBSERVACIONES:



|.-RECEPCION JUNJI

PARCIAL **

APRUEBA ‘ X ‘ APRUEBA CON OBSERVACIONES ‘ ‘ RECHAZA ‘ ‘

observaciones: ** INDICAR CLARAMENTE LOS RECNTOS / OBRAS QUE SE RECEPCIONAN - DEBE ESTAR RECEPCIONADO POR ENTIDAD

J.- REGISTRO FOTOGRAFICO

fotos + observacion

NOMBRE RESPONSABLE Y FIRMA
GESTOR DE ARQUITECTURA TRANSFERENCIA DE CAPITAL



Junta Nacional
de Jardines

> Infantiles
Mstei e Educacén

Gobierno de Chile

CERTIFICADO DE EXPEDIENTE COMPLETO _ANEXO 12
Transferencias de Capital - SUBTITULO 33 RO VTF 2023

Region de
En la ciudad de , a de 2023(FECHA), Don(fia) Director(A) Regional
, Profesién, Cédula de Identidad N° Director (a) Regional de , certifica que en dependencias de la Direccién

Regional se encuentran archivados los siguientes documentos que componen el expediente completo del proyecto
“ "(Nombre de J.I./S.C.) — aprobado por resolucion

1. Convenio suscrito entre JUNJI'y la Entidad, con sus respectivas resoluciones y modificaciones, que reflejen fielmente el estado
final del Convenio y sus Anexos.

2. Ficha IDI informativa para proyectos de conservacion, o Ficha IDI con Recomendacién Satisfactoria (RS), cuando corresponda,
en el caso que la entidad sea una Municipalidad o Servicio Local.

3. Certificado de inscripcion de dominio vigente del terreno (debe tener 90 dias corridos de vigencia a la fecha de la firma del

convenio, en el que debe constar que la propiedad es de la entidad u otra titularidad segun corresponda.

Copia del certificado de informaciones previas.

Bases Administrativas de la licitacion de las obras y/o cotizaciones que fundamenten la seleccion del proveedor.

Bases o especificaciones técnicas

Acta de Adjudicacion, sefialando argumentos técnicos de seleccion del proveedor en el caso de Entidades privadas.

Contrato de Obras.

Modificaciones del contrato por plazo y monto, si corresponde.

10. Presupuesto final detallado por partida. Aprobado por gestor de arquitectura de la Unidad de Transferencia de Capital de la
Direccién Regional correspondiente.

11. Planos definitivos de acuerdo con la obra ejecutada:

a. Planimetria del proyecto de arquitectura: ubicacion, emplazamiento y plantas, elevaciones y cortes.

b. Cuadroy diagrama de superficies.

C. Planimetria del proyecto de estructura, si corresponde conforme exige OGUC: Planos de estructura, mecanica de suelo, memoria
de cdlculo.

d. Planimetria de todos los proyectos de especialidades: agua, alcantarillado, electricidad y gas, eficiencia energética y/u otras
indicadas en las bases técnicas y/o especificaciones técnicas del contrato.

12. De existir cambio de los profesionales patrocinantes del proyecto, incorporar fotocopia simple de las cédulas de identidad y
patentes de los profesionales que firmaran el proyecto.

13. Informes de revisores independientes de arquitectura y estructura, de corresponder conforme OGUC.

14. Los demas antecedentes técnicos y administrativos establecidos en las bases administrativas, técnicas y/o términos de
referencia de la ejecucion de la obra.

15. Copia del Permiso emitido por la DOM, de edificacion, modificacion, demolicion, habilitacion del proyecto, etc, si corresponde.

16. Recepcion Final de edificacion extendida por la DOM, si corresponde.

17. Fotocopia Ingreso SEREMI de Salud Informe y Resolucién Sanitaria , o Informe y Resolucién actual, conforme a cada caso.

18. Comprobante de ingreso de solicitud a la SEREMI de Salud del Informe Sanitario y Resolucion Sanitaria, si corresponde.

19. Certificado firmado por el subdirector de Planificacién de la Direccién Regional de JUNIJI, corroborando que todas las
rendiciones con su respectiva documentacion de respaldo (con movimiento o sin movimiento), se encuentran fisicamente en
la Direccion Regional.

20. Certificado de Recepciéon conforme de la Obra por parte de JUNJI, de Unidad de Transferencia de Capital, firmado por
subdirector de Planificacion y Gestor de Arquitectura a cargo del proyecto, con los respaldos de todos los informes de
monitoreo de avance de obras e informe de recepcion de obras.

L o N A

Firmay Timbre
DIRECTOR(A) REGIONAL
REGION
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES



Logo entidad

Gobierno de Chile

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO _ANEXO 13

PROYECTO FINANCIADO A TRAVES DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL,

SUBTITULO 33 JARDINES INFANTILES VTF JUNJI 2023

En la direccién , comuna de , ciudad de , donde se ubica el J.I. 0 S.C.

, con fecha , siendo las hrs. En presencia de la Constructora ............
representada por y la Entidad Sostenedora de Jardines Infantiles , representado
por , se procede a hacer entrega material del terreno en el cual se ejecutard la obra
PRIMERO: Por Contrato de Ejecucion de Obras N° , de fecha , La Entidad , aprobd el
presupuesto entregado por la empresa , de acuerdo con el proyecto singularizado en el punto

anterior, teniendo como fecha de termino de obras el dia .
Los antecedentes del proyecto, parte integrante del Contrato de Ejecucion de Obras antes individualizado, a lo

menos; planimetria completa, EETT, itemizado, libro de obra, libro de comunicacién, permiso de obra cuando
corresponda y Carta Gantt, deberdn estar actualizados en obra y siempre disponibles para su revisién, por parte
del ITO u otro profesional de inspeccién, tanto del mandante como del Programa de Transferencia de Capital
JUNJL.

SEGUNDO: La (El) Profesional , RUT: de profesion ha sido asignado
como Inspector técnico de obras segun (contrato, resolucién, decreto, etc)

TERCERO: El representante de la entidad sostenedora hace entrega material del terreno en el cual sera ejecutada
la obra, segun las siguientes condiciones conocidas y acordadas entre las partes:

Horarios de Trabajo:

Lunes-viernes: Sdbado-domingo:
Observaciones y Requerimientos: (Por ej. Uso de electricidad, uso de agua potable, uso de bafios, lugar de acopio,
instalacion de letrero de obras, etc.)

Representante Legal Inspector Técnico Obras
Constructora/ Contratista ITO

Representante Legal
Entidad Administradora



JunJl
Ministerio de
Educacian

cobisaicid Chits CERTIFICADO DE RECEPCION RENDICIONES OBRA_ANEXO 14

EJECUTADA SUBTITULO 33 2023

1.- Yo, , Subdirector de Planificacion de la Direccidon Regional de JUNJI, certifico que

todas las rendiciones de las cuotas del 50% y 30% con su respectiva documentacién de respaldo, correspondiente al
Proyecto “ v, (GESPARVU)”, de la ENTIDAD , (con

’

movimiento o sin movimiento), se encuentran fisicamente en la Direccidon Regional.

2.- CRONOGRAMA RENDICIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA JARDINES INFANTILES VTF JUNJI

; MONTO CON/SIN SALDO POR RENDIR PERIODO
MES DE RENDICION | vpAnsFERIDO | movimienTo | TOTALRENDIDO SIGUIENTE
$ $
$ $
$ $
$ $

Fecha transferencia cuota 50%:
Fecha transferencia cuota 30%:
o

Fecha transferencia cuota 20%:
Fecha transferencia cuota 30%:
Fecha transferencia cuota 30%:

3.- Se realizaran las gestiones correspondientes para que una vez otorgada la cuota final correspondiente al 20% del
proyecto, la entidad rinda a mas tardar en 60 dias posteriores a la fecha de la transferencia efectiva para proceder al
cierre administrativo del convenio.

NOMBRE y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
GESTOR DE RECURSOS REGIONAL SUBDIRECTOR(A) PLANIFICACION
RUT: XX XXX. XXX-X RUT: XX XXX.XXX-X
Unidad Transferencia de Capital Subdirector de Planificacion

Direccion Regional JUNJI Direccidn Regional JUNJI
Regidon XXXXXXX Regidon XXXXXXX

(*)Este certificado es parte integrante del Certificado de expediente completo S:33



ANEXO 15_ FORMULARIO SOLICITUD A JUNJI DE TRANSFERENCIA, RENDICION Y AUTORIZACION DE
DEPOSITO DE FONDOS DE TODAS LAS TRANSFERENCIAS CONVENIDAS A ENTIDADES HASTA 4.999
UTM-

El presente formulario debera ser completado integramente por la Entidad solicitante y firmado por el/la Representante Legal de la
Entidad y entregado en oficina de partes de la correspondiente Direccién Regional JUNJI

TODO DOCUMENTO QUE NO SEA ORIGINAL, DEBE SER FIRMADO Y TIMBRADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL O
MINISTRO DE FE, COMO COPIA FIEL.

1. IDENTIFICACION ENTIDAD.

Fecha dd/mm/aa Nombre Completo Entidad RUT Entidad
Calle N° Localidad Comuna Regién
Nombre completo Representante Legal RUT Representante Legal Fono Correo electrénico

2. IDENTIFICACION DEL PROYECTO APROBADO

Direccién Localidad Comuna Provincia Regién
Nombre Establecimiento Cédigo GESPARVU Monto en Pesos 9% SOLICITADO
Establecimiento Monto en Pesos Contrato de 50%. 30%. 20%
Convenio Firmado Ejecucién de Obra (50%, 0, 0,
rendicion saldo final)

Tipologia del Proyecto

2.1 MODIFICACION DE CONVENIO: DISMINUCION, AUMENTO U OBRA EXTRAORDINARIA

Nombre Establecimiento Cédigo GESPARVU Monto en Pesos 0% SOLICITADO
Establecimiento Monto en Pesos Contrato de 50% 30%. 20%
Convenio Firmado Ejecucion de Obra (50%, 30%, 20%,

rendicion saldo final)

(Completar en caso de que se requiera)

3. SOLICITUD Y AUTORIZACION DEPOSITO DE FONDOS DE TODAS LAS TRANSFERENCIAS
CONVENIDAS

Me permito autorizar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles para que las transferencias convenidas sean depositadas en la siguiente cuenta
corriente de la Entidad identificada en punto 1 del presente formulario, asumiendo personalmente la responsabilidad de la informacién entregada:

Fecha Apertura Cuenta

N° Cuenta Corriente de la Entidad |
Banco Sucursa Caniaiie

identificada en punto 1 de este Formulario

Firmay Timbre Representante Legal




USO EXCLUSIVO DE JUNJI

Planificaciéon

transferencia

Recursos Regional

Jefe Sub Depto. de Planificacion

N° Folio Proyecto
1. VISACION REGIONAL
-- Corresponde Transferencia
-- No corresponde Transferencia
Fegf}a Visacién todos los antecedentes Nombre y firma Firmay Timbre Jefe Sub Depto. Planificacion
recepcion Of. | pjtesional de R Regional Profesional de R Regional Regional
Partes roresional ae Recursos rRegional roresional ae Recursos regiona egional
. ORDEN DE PAGO: El/La Jefe Sub Depto. de Planificacion. Autoriza/No autoriza la siguiente orden de pago:
-- Autoriza
$
-- No
Autoriza
WlisasTon e Si autoriza el pago
Sub(lj):pto. indicar MONTO $ de Firmay Timbre Profesional de Firmay Timbre

Firmay Timbre
Director/a Regional

. REFRENDACION PRESUPUESTARIA

$
el Fecha Recepcion
recepcion . . iz Folio Firma Encargado/a Firmay Timbre Fecha envio a P
. s Monto autorizado $ Asignacién . ol . b del Depto.
Direccion de . Compromiso Seccidén de Seccion Director/a de Dpto. Recursos
PG Presupuestaria ST - ) Recursos
Planificacién SIGFE de Presupuesto Planificacién Financieros Sirmeieres




Antecedentes que deben presentar las Entidades

Solicitud primera transferencia hasta el 50% de los fondos restantes

_____ Oficio Conductor, dirigido a la Direccidn Regional, ingresado por oficina de partes.

_____Formulario de Orden de Pago, firmado por el representante legal.

_____ Contrato de Ejecucion de Obras suscrito entre la Entidad y el Contratista.

_____Declaracién de Representante legal de la entidad identificando al Inspector Técnico de Obras y su idoneidad
técnica

_____Formulario de Aprobacion de Convenio firmado (aplica a convenios 2022 en adelante)

_____Comprobante de Ingreso de solicitud del Permiso de Edificacidn ante la direccién de Obras Municipales (DOM),
de tratarse de proyecto de mantencidn o conservacién que modifiquen la planta de arquitectura.

*) En el caso que el proyecto no requiera PE, se deberd informar a Direccidon Nacional mediante un correo
electrdnico por parte de un profesional de arquitectura, el cual se dejara de respaldo para las siguientes solicitudes.
____Permiso de edificacion para proyectos de reposicion, normalizacién, ampliacion, y todas las tipologias que lo
requieran no mencionadas en punto 3 de este item, tramitado ante la DOM.

___Resolucion de Director Regional JUNJI, que aprueba plan de funcionamiento, si corresponde de acuerdo con la
ejecucion del convenio.

____Sielterreno es de propiedad de una Entidad Publica: copia de la escritura publica.

_____Sielterreno es de propiedad de una Entidad Privada: copia de la escritura publica de prohibicidn de enajenar
y de la inscripcidn en el Conservador de Bienes Raices respectivo de la Prohibicién de enajenar, gravar y ejecutar
actos y celebrar contratos sobre el bien raiz en el que se ejecutara el proyecto y/o de la hipoteca extendida a favor
de JUNLII, si el terreno es de propiedad de un Privado.

____Ficha IDI con RATE RS o Admisibilidad seguin corresponda ( entidades publicas)

Solicitud Segunda transferencia hasta el 30% de los fondos restantes

____ Oficio Conductor, dirigido a la Direccidon Regional, ingresado por oficina de partes.

_____Formulario de Orden de Pago, firmado por el representante legal.

____Comprobante de ingreso de la Municipalidad, Corporacion Municipal, Servicio Local de Educacion,
Universidades o Entidad privada sin fines de lucro, de los fondos transferidos por JUNJI correspondientes a la
primera cuota.

____Acta de Entrega de Terreno (original o copia autorizada ante ministro de Fe o copia ante notario).

___Anexo de Rendicién de Cuentas (A-2) Comprobante o Informe de rendicién de cuentas de la primera cuota. de
los meses en donde se refleje gasto.

____Decretos, resoluciones u érdenes de pago por el avance de obras, realizados al contratista

___Factura (s) pagada (s) al contratista adjuntando los estados de pagos correspondientes.

____Comprobante de egreso, referido al pago realizado al Contratista por estado de avance que corresponda.
corresponda y el comprobante de transferencia y/o deposito segln corresponda.

___Informe por parte del ITO, del avance fisico de las obras igual o mayor al 60%, claramente establecido en el
documento.

___Permiso de edificacidon otorgado por la Direccién de Obras Municipales (DOM) o copia protocolizada por
Secretario Municipal si corresponde de acuerdo al proyecto. (sélo si no se ingresé en la solicitud de la primera
cuota)

*) En el caso que el proyecto no requiera PE, se debera informar a Direccién Nacional mediante un correo
electrénico por parte de un profesional de arquitectura, el cual se dejara de respaldo para las siguientes solicitudes.
____Anexo de Rendicidn de Cuentas (A-2) Comprobante o Informe de rendicidén de cuentas de la primera cuota.
___Informe de profesional de arquitectura de la unidad de Transferencia de Capital regional que acredite el 60%
de avance fisico de la obra para la cuota correspondiente.

____CDP por suplemento de recursos o aumento de obras (si corresponde)

____Modificaciones del contrato por plazo y monto, si corresponde




Modificaciones al Convenio y resolucion, si corresponde.

Solicitud tercera transferencia hasta el 20% de los fondos restantes

____ Oficio Conductor, dirigido a la Direccién Regional, ingresado por oficina de partes.

_____Formulario de Orden de Pago, firmado por el representante legal.

____Comprobante de ingreso de la Municipalidad, Corporacién Municipal, Servicio Local de Educacion, o Entidad
privada sin fines de lucro, de los fondos transferidos por la JUNJI en la segunda o tercera transferencia, o las que
correspondiere.

___Anexo de Rendicién de Cuentas (A-2) Comprobante o Informe de rendicién de cuentas de la primera cuota. de
los meses en donde se refleje gasto.

___Decretos, resoluciones u érdenes de pago por el avance de obras, realizados al contratista

____Factura (s) pagada (s) al contratista adjuntando los estados de pagos correspondientes.

____Comprobante de egreso, referido al pago realizado al Contratista por estado de avance que corresponda.
corresponda y el comprobante de transferencia y/o deposito segin corresponda.

____Recepcidn provisoria sin observaciones

___Recepcion Definitiva de la Direccion de Obras.

___Certificado de Recepcién conforme de la Obra por parte de JUNJI, Unidad de Transferencia de Capital, firmado
por Subdirector de planificacidn y Gestor de Arquitectura.

___Modificaciones del contrato de obras por plazo y monto, si corresponde.

____Modificaciones al Convenio y resolucion, si corresponde.

___CDP por suplemento de recursos o aumento de obras (si corresponde)

___Certificado de Expediente completo del proyecto definitivo, de acuerdo con la obra ejecutada, firmado por el
Director Regional.

____Expediente completo del proyecto definitivo, de acuerdo con la obra ejecutada.

____CDP por Aumento de Obras (Si Corresponde)

___Informe de recepcién de Obras JUNJI
____Informes de Monitoreos de Obra

___ Certificado de recepcidon de Rendiciones

Nombre y firma Gestor de Recursos

Doy fe de que la documentacion para soporte de la operacion es consistente y avala efectivamente la solicitud de
recursos /rendicion presentada por la entidad, siendo esta completa, original, clara y oportuna.

OBSERVACIONES (Uso exclusivo Profesional de Gestion de Recursos Regional):




ANEXO 16_ FORMULARIO SOLICITUD A JUNJI DE TRANSFERENCIA, RENDICION Y AUTORIZACION DE
DEPOSITO DE FONDOS DE TODAS LAS TRANSFERENCIAS CONVENIDAS A ENTIDADES DESDE 5.000
UTM.

El presente formulario debera ser completado integramente por la Entidad solicitante y firmado por el/la Representante Legal de la
Entidad y entregado en oficina de partes de la correspondiente Direccién Regional JUNJI

TODO DOCUMENTO QUE NO SEA ORIGINAL, DEBE SER FIRMADO Y TIMBRADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL O
MINISTRO DE FE, COMO COPIA FIEL.

1. IDENTIFICACION ENTIDAD.

Fecha dd/mm/aa Nombre Completo Entidad RUT Entidad
Calle N° Localidad Comuna Regién
Nombre completo Representante Legal RUT Representante Legal Fono Correo electrénico

2. IDENTIFICACION DEL PROYECTO APROBADO

Direccién Localidad Comuna Provincia Regién
Nombre Establecimiento Cédigo GESPARVU Monto en Pesos 9% SOLICITADO
Establecimiento Monto en Pesos Contrato de 50%. 30%. 20%
Convenio Firmado Ejecucién de Obra (50%, 0, 0,
rendicion saldo final)

Tipologia del Proyecto

2.1 MODIFICACION DE CONVENIO: DISMINUCION, AUMENTO U OBRA EXTRAORDINARIA

Nombre Establecimiento Cédigo GESPARVU Monto en Pesos 0% SOLICITADO
Establecimiento Monto en Pesos Contrato de 50% 30%. 20%
Convenio Firmado Ejecucion de Obra (50%, 30%, 20%,

rendicion saldo final)

(Completar en caso de que se requiera)

3. SOLICITUD Y AUTORIZACION DEPOSITO DE FONDOS DE TODAS LAS TRANSFERENCIAS
CONVENIDAS

Me permito autorizar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles para que las transferencias convenidas sean depositadas en la siguiente cuenta
corriente de la Entidad identificada en punto 1 del presente formulario, asumiendo personalmente la responsabilidad de la informacién entregada:

Fecha Apertura Cuenta

N° Cuenta Corriente de la Entidad |
Banco Sucursa Caniaiie

identificada en punto 1 de este Formulario

Firmay Timbre Representante Legal




USO EXCLUSIVO DE JUNJI

Planificaciéon

transferencia

Recursos Regional

Jefe Sub Depto. de Planificacion

N° Folio Proyecto
1. VISACION REGIONAL
-- Corresponde Transferencia
-- No corresponde Transferencia
Fegf}a Visacién todos los antecedentes Nombre y firma Firmay Timbre Jefe Sub Depto. Planificacion
recepcion Of. | pjtesional de R Regional Profesional de R Regional Regional
Partes roresional ae Recursos rRegional roresional ae Recursos regiona egional
. ORDEN DE PAGO: El/La Jefe Sub Depto. de Planificacion. Autoriza/No autoriza la siguiente orden de pago:
-- Autoriza
$
-- No
Autoriza
WlisasTon e Si autoriza el pago
Sub(lj):pto. indicar MONTO $ de Firmay Timbre Profesional de Firmay Timbre

Firmay Timbre
Director/a Regional

. REFRENDACION PRESUPUESTARIA

$
el Fecha Recepcion
recepcion . . iz Folio Firma Encargado/a Firmay Timbre Fecha envio a P
. s Monto autorizado $ Asignacién . ol . b del Depto.
Direccion de . Compromiso Seccidén de Seccion Director/a de Dpto. Recursos
PG Presupuestaria ST - ) Recursos
Planificacién SIGFE de Presupuesto Planificacién Financieros Sirmeieres




Antecedentes que deben presentar las Entidades

Solicitud primera transferencia hasta el 20% de los fondos restantes

____ Oficio Conductor, dirigido a la Direccién Regional, ingresado por oficina de partes.

_____Formulario de Orden de Pago, firmado por el representante legal.

____ Contrato de Ejecucion de Obras suscrito entre la Entidad y el Contratista.

_____Declaracion de Representante legal de la entidad identificando al Inspector Técnico de Obras y su idoneidad técnica
______Formulario de Aprobacion de Convenio firmado (aplica a convenios 2022 en adelante)

_____Comprobante de Ingreso de solicitud del Permiso de Edificacién ante la direccion de Obras Municipales (DOM), de
tratarse de proyecto de mantenciéon o conservacién que modifiquen la planta de arquitectura.

*) En el caso que el proyecto no requiera PE, se deberd informar a Direccion Nacional mediante un correo
electrdnico por parte de un profesional de arquitectura, el cual se dejara de respaldo para las siguientes solicitudes.
____Permiso de edificacidn para proyectos de reposicidn, normalizacién, ampliacidn, y todas las tipologias que lo requieran
no mencionadas en punto 3 de este item, tramitado ante la DOM.

____Resolucion de Director Regional JUNJI, que aprueba plan de funcionamiento, si corresponde de acuerdo con la
ejecucion del convenio.

____Sielterreno es de propiedad de una Entidad Publica: copia de la escritura publica.

___Sielterreno es de propiedad de una Entidad Privada: copia de la escritura publica de prohibicién de enajenar y de la
inscripcion en el Conservador de Bienes Raices respectivo de la Prohibicidn de enajenar, gravar y ejecutar actos y celebrar
contratos sobre el bien raiz en el que se ejecutara el proyecto y/o de la hipoteca extendida a favor de JUNJI, si el terreno
es de propiedad de un Privado.

____Ficha IDI con RATE RS o Admisibilidad segun corresponda (entidades publicas)

Solicitud Segunda transferencia hasta el 30% de los fondos restantes

____ Oficio Conductor, dirigido a la Direccién Regional, ingresado por oficina de partes.
_____Formulario de Orden de Pago, firmado por el representante legal.
____Comprobante de ingreso de la Municipalidad, Corporaciéon Municipal, Servicio Local de Educacién, Universidades o
Entidad privada sin fines de lucro, de los fondos transferidos por JUNJI correspondientes a la primera cuota.
____Acta de Entrega de Terreno (original o copia autorizada ante ministro de Fe o copia ante notario).
___Anexo de Rendicién de Cuentas (A-2) Comprobante o Informe de rendicion de cuentas de la primera cuota. de los
meses en donde se refleje gasto.
___Decretos, resoluciones u érdenes de pago por el avance de obras, realizados al contratista
____Factura (s) pagada (s) al contratista adjuntando los estados de pagos correspondientes.
____Comprobante de egreso, referido al pago realizado al Contratista por estado de avance que corresponda. corresponda
y el comprobante de transferencia y/o deposito seglin corresponda.
___Informe por parte del ITO, del avance fisico de las obras igual o mayor al 20%, claramente establecido en el documento.
___Permiso de edificacion otorgado por la Direccidon de Obras Municipales (DOM) o copia protocolizada por Secretario
Municipal si corresponde de acuerdo al proyecto. (sélo si no se ingresé en la solicitud de la primera cuota)

*) En el caso que el proyecto no requiera PE, se deberd informar a Direccidon Nacional mediante un correo electrénico
por parte de un profesional de arquitectura, el cual se dejara de respaldo para las siguientes solicitudes.
____Anexo de Rendicién de Cuentas (A-2) Comprobante o Informe de rendicién de cuentas de la primera cuota.
___Informe de profesional de arquitectura de la unidad de Transferencia de Capital regional que acredite el 20% de avance
fisico de la obra para la cuota correspondiente.
____CDP por suplemento de recursos o aumento de obras (si corresponde)
____Modificaciones del contrato por plazo y monto, si corresponde

Modificaciones al Convenio y resolucion, si corresponde.




Solicitud tercera transferencia hasta el 30% de los fondos restantes

_____ Oficio Conductor, dirigido a la Direccidn Regional, ingresado por oficina de partes.
____Formulario de Orden de Pago, firmado por el representante legal.
___Comprobante de ingreso de la Municipalidad, Corporacion Municipal, Servicio Local de Educacion, Universidades o
Entidad privada sin fines de lucro, de los fondos transferidos por JUNJI correspondientes a la primera cuota.
____Acta de Entrega de Terreno (original o copia autorizada ante ministro de Fe o copia ante notario).
___Anexo de Rendicién de Cuentas (A-2) Comprobante o Informe de rendiciéon de cuentas de la primera cuota. de los
meses en donde se refleje gasto.
____Decretos, resoluciones u 6rdenes de pago por el avance de obras, realizados al contratista
___Factura (s) pagada (s) al contratista adjuntando los estados de pagos correspondientes.
___Comprobante de egreso, referido al pago realizado al Contratista por estado de avance que corresponda. corresponda
y el comprobante de transferencia y/o deposito segln corresponda.
___Informe por parte del ITO, del avance fisico de las obras igual o mayor al 60%, claramente establecido en el documento.
____Permiso de edificacion otorgado por la Direccion de Obras Municipales (DOM) o copia protocolizada por Secretario
Municipal si corresponde de acuerdo al proyecto. (sélo si no se ingresé en la solicitud de la primera cuota)

*) En el caso que el proyecto no requiera PE, se debera informar a Direccién Nacional mediante un correo electrénico
por parte de un profesional de arquitectura, el cual se dejara de respaldo para las siguientes solicitudes.
___Anexo de Rendicién de Cuentas (A-2) Comprobante o Informe de rendicién de cuentas de la primera cuota.
___Informe de profesional de arquitectura de la unidad de Transferencia de Capital regional que acredite el 60% de avance
fisico de la obra para la cuota correspondiente.
____ CDP por suplemento de recursos o aumento de obras (si corresponde)
____Modificaciones del contrato por plazo y monto, si corresponde

Modificaciones al Convenio y resolucion, si corresponde.

Solicitud tercera transferencia hasta el 20% de los fondos restantes

____ Oficio Conductor, dirigido a la Direccién Regional, ingresado por oficina de partes.

_____Formulario de Orden de Pago, firmado por el representante legal.

____Comprobante de ingreso de la Municipalidad, Corporacién Municipal, Servicio Local de Educacién, o Entidad privada
sin fines de lucro, de los fondos transferidos por la JUNJI en la segunda o tercera transferencia, o las que correspondiere.

____Anexo de Rendicién de Cuentas (A-2) Comprobante o Informe de rendiciéon de cuentas de la primera cuota. de los
meses en donde se refleje gasto.

____Decretos, resoluciones u 6rdenes de pago por el avance de obras, realizados al contratista

____Factura (s) pagada (s) al contratista adjuntando los estados de pagos correspondientes.

____Comprobante de egreso, referido al pago realizado al Contratista por estado de avance que corresponda. corresponda
y el comprobante de transferencia y/o deposito seglin corresponda.

____Recepcidn provisoria sin observaciones

____Recepcidn Definitiva de la Direccion de Obras.

___Certificado de Recepcidon conforme de la Obra por parte de JUNJI, Unidad de Transferencia de Capital, firmado por
Subdirector de planificacion y Gestor de Arquitectura.

___Maodificaciones del contrato de obras por plazo y monto, si corresponde.

____Maodificaciones al Convenio y resolucion, si corresponde.

___CDP por suplemento de recursos o aumento de obras (si corresponde)

___Certificado de Expediente completo del proyecto de acuerdo con la obra ejecutada, firmado por el Director Regional.

____Expediente completo del proyecto definitivo, de acuerdo con la obra ejecutada.

____CDP por Aumento de Obras (Si Corresponde)

____Informe de recepcién de Obras JUNJI

___Informes de Monitoreos de Obra




___Certificado de recepcion de Rendiciones

USO EXCLUSIVO DE JUNJI N° Folio Proyecto

Nombre y firma Gestor de Recursos

Doy fe de que la documentacion para soporte de la operacion es consistente y avala efectivamente la solicitud de
recursos /rendicion presentada por la entidad, siendo esta completa, original, clara y oportuna.

OBSERVACIONES (Uso exclusivo Profesional de Gestion de Recursos Regional):




Periodo de Rendicién
HOJA DE APROBACION_ ANEXO 17
RENDICIONES DE CUENTAS DE CAPITAL SUB. 33

Codigo del
Establecimiento

Nombre Entidad

Porcentaje de

Nombre del
Establecimiento

Comuna

Region

Indicar con una X Segun corresponda

N°1-50% N°2- 30%
Cuotas ; N°3- 20%
Aumento de Obras N° 1 -50% N°2- 30% N°3- 20%
Tipo de Rendicién Con Movimientos Sin Movimientos
Saldo Periodo Transferencias Total Recursos Saldo Periodo
. $ i $ - " $ - L $ -
Anterior s
USO EXCLUSIVO GESTOR DE RECURSOS REGIONAL
Tipo de Gastos ';‘L‘s“e':‘vz’:: Observacién y/o Rechazo Monto Observado y/o Rechazado Fecha envio Observacién Entidad Fecha respuesta Observacion
Inversion
TOTAL $0
USO EXCLUSIVO CONTROL INTERNO SUB 33
Documento ” ” " ” s
Tipo de Gastos Observacién y/o Rechazo Monto Observado y/o Rechazado Fecha envi6 Observacion a Region Fecha respuesta Observacion
Observado DIRNAC
Inversién
TOTAL $0

Fecha de Recepcidn Digital y/o
Fisica - Regional

Fecha de Revisién Gestor de Recursos
Regional

APROBADA
APROBADA CON OBSERVACIONES

RECHAZADA

Fecha de Recepcion Digital -
DIRNAC

Fecha de Revisién DIRNAC - Control
Interno

Estado Final de la Rendicién de Cuentas
(marcar con una X)

Cuadro de Devolucién Saldos No Invertidos

Fecha

Tipo de Operacion

Monto

Fecha de Notificacion de Aprobacién a la
Entidad

Fecha de Envio Rendicién a Contabilidad
(Sharepoint)

GESTOR DE RECURSOS - REGIONAL

CONTROL INTERNO JUNJI SUB.33 -
DIRNAC

COORDINADOR NACIONAL - DIRNAC

SUBDIRECTOR DE PLANIFICACION REGIONAL

NORMBRE Y FIRMA

NORMBRE Y FIRMA

NORMBRE Y FIRMA

NORMBRE Y FIRMA

FECHA DE FIRMA - VALIDACION

FECHA DE FIRMA - VALIDACION

FECHA DE FIRMA - VALIDACION

FECHA DE FIRMA - VALIDACION
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ANEXO 18_ CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS
PARA LA EJECUCION DE OBRAS
ENTRE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
1:9,:9,.9,9,9,9,9,9,9,.9,9.9,0,9,9,9,9,9.9.9.90,9,9,9,9,.9,.9.9.0,0,0,9,9,9.9,0.¢

En la ciudad de , aXXde de 2023, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho
publico, RUT N° 70.072.600-2, representada para estos efectos por el Director Regional

de , don , , Cédula de ldentidad
N°® XX.XXX.XXX-X , ambos domiciliados en calle , comuna de
, Regién de , en adelante la "JUNJI",
Por una parte; y por la otra, , RUT N°
-X, representada por don
Cédula Nacional de Identidad Ne -K, domiciliados en
, comuna de , en adelante también "la ENTIDAD",

se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: A la JUNJI, de acuerdo a la Ley N° 17.301, le corresponde crear y planificar,
coordinar, promover, y estimular a organizacion y funcionamiento de jardines infantiles.
Por su parte, la Ley N° 21.516, del Ministerio de Hacienda, que aprueba “Ley de
Presupuestos del Sector Publico correspondiente al Afio 2023”, que en su partida 09,
capitulo 11, programa 01, subtitulo 33 - Transferencia de Capital, item 02 — al gobierno
central, asignacion 001 e item 03 - a otras Entidades publicas, asignacion 005 -
municipalidades, glosa 06: “Los recursos seran transferidos mediante convenios a las
municipalidades, corporaciones municipales, servicios locales de educacién,
universidades y entidades privadas sin fines de lucro, que en el ejercicio cuenten con
Convenio de Transferencia Operacional JUNJI para los jardines VTF. Los recursos pueden
ser ejecutados en proyectos de reposicién, ampliaciéon, normalizacién, conservacion,
mantenciéon, adecuacion, demolicion de infraestructura existente, habilitacion vy
reparacion de espacios educativos de educaciéon parvularia, tendientes y necesarias,
entre otros, para la obtencion o mantencién del Reconocimiento Oficial para la atencion
de nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos. Los recursos
destinados para incremento de cobertura, asi como para el cumplimiento normativo del
Reconocimiento Oficial se focalizaran siguiendo los criterios establecidos en la Resolucion
Exenta N°273, de 2021, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones,
las cuales deberan ser visadas por la Direcciobn de Presupuestos. En el convenio
respectivo se establecera, entre otros, el monto de los recursos, la modalidad en que
estos seran entregados y la forma de rendicién del uso de los mismos”.

SEGUNDO: El plazo de ejecucion de las obras que se fijaran en las bases del contrato
de REPOSICION/NORMALIZACION no podré ser superior a XXX dias corridos, los que se
encuentran establecidos en la Carta Gantt que forma parte integrante del presente
convenio. Sin embargo, si como resultado del proceso de adjudicacion de las obras, el
plazo fuese superior, se podra considerar el nuevo plazo que sera informado a JUNJI
una vez que se presenten los antecedentes del contrato, si por razones fundadas, fuere
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necesario continuar su ejecucion mas alla del plazo establecido en el convenio o en la
modificaciéon de convenio, la ENTIDAD debera contar con la autorizaciéon técnica por
escrito de la Unidad de Transferencia de Capital de la Subdireccién de Planificaciéon de la
Direccion Regional de la JUNJI.

La ENTIDAD, por su parte, en el ambito de su gestién, ha manifestado su voluntad de
ser receptora de la transferencia antes referida, para el desarrollo de la finalidad que
esta persigue, habiendo presentado para tales efectos un Proyecto de Arquitectura
conforme a los requisitos y condiciones establecidas en el manual de transferencias de
capital 2023 aprobado por JUNJI.

TERCERO: El Proyecto de Arquitectura presentado por la ENTIDAD y aprobado por
JUNJI, sera ejecutado para el JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA “
CODIGO GESPARVU N° 0000000, en el terreno ubicado en/en un nuevo terreno ubicado

en (si es relocalizacion) N°0000, comuna de , provincia
de , El Jardin infantil “ ” , actualmente se encuentra
ubicado en comuna de y segun lo sefialado en el Manual

de Transferencias de JUNJI respecto a las tipologias de proyectos, tendra por objeto una
intervencion de tipo: REPOSICION para la obtencién del Reconocimiento Oficial del
Estado.

El proyecto de Arquitectura se ajustard a la normativa vigente aplicada a la
infraestructura de educacién parvularia y debera ejecutarse en el inmueble sefialado en
el presente convenio.

La entidad declara que goza de la tenencia legal del inmueble en que se ejecutara el
proyecto de infraestructura; y que éste corresponde en virtud de Contrato de Comodato
de fecha __ de de 20__, que consta en escritura publica, Repertorio N°__ del
afo fojas de Notaria de la ciudad de
. (datos deben corresponder al nuevo terreno si es relocalizacion)

El inmueble referido anteriormente se encuentra inscrito a fojas xxx vta. N°XXX del
registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices de del afio 20__ .

Asimismo, declara que es el inmueble cuya tenencia legal manifiesta, no se encuentra
afecto a ningun gravamen, impedimento o prohibicion que impida la ejecucion de las
obras, como asimismo su uso y destino para el funcionamiento de un Jardin Infantil.

Articulo cuarto: debe considerar una de las siguientes alternativas:

Incorporar en caso de firmar con RS de disefio

CUARTO: La entidad cuenta con RATE RS en la etapa de Disefio, para la transferencia
de capital debe contar con le Recomendacién Satisfactoria favorable otorgada por
Ministerio de Desarrollo Social y Familia en la Etapa de ejecucion (RATE RS de Ejecucién)
, SOlo una vez obtenida por parte de la ENTIDAD y con la total tramitacién del acto
administrativo que aprueba el presente convenio, la ENTIDAD a través de sus
procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, podra dar inicio al respectivo
proceso de licitacidén y contrataciéon de las obras.

El plazo para obtener el RATE RS de ejecucién no podra superar los 240 dias corridos
desde la total tramitacion del acto administrativo que aprueba el presente convenio,
dentro de este plazo esta incluido el completo desarrollo del proyecto y tramitacion del
permiso de edificacidon, que sera ejecutado con financiamiento del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR) y/o financiamiento municipal. Los plazos sefialados, sin
perjuicio de los indicado en la clausula decimo primera respecto de las obligaciones de
la entidad.
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En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen, los que calificara
previamente la Unidad de Transferencia de Capital de la Subdirecciéon de Planificaciéon de
la Direccion Regional de la JUNJI, podréa otorgar un nuevo plazo para la obtencion del
RATE RS de Ejecucion. La solicitud de aumento de plazo por parte de la ENTIDAD, debera
efectuarse por escrito a la Directora(a) Regional de la JUNJI quien entregara la
autorizacion respectiva.

Para dar inicio a las obras debe contar con el correspondiente Permiso de Edificacion
ante la direccién de Obras (DOM) correspondiente.

Incorporar en caso de firmar con ingreso de solicitud a MDSF admisibilidad del
BIP/MDSyF para RATE de ejecucion

CUARTO: La entidad acredita la admisibilidad a la etapa de ejecucion ante el Ministerio
de Desarrollo social y Familia, para la transferencia de capital debe contar con la
Recomendacién Satisfactoria favorable otorgada por Ministerio de Desarrollo Social y
Familia en la Etapa de ejecucién (RATE RS de Ejecucion) , sélo una vez obtenida por
parte de la ENTIDAD y con la total tramitacion del acto administrativo que aprueba el
presente convenio, la ENTIDAD a través de sus procedimientos y de acuerdo a la
normativa que la rige, podra dar inicio al respectivo proceso de licitaciéon y contratacion
de las obras.

El plazo para obtener el RATE RS de ejecucion no podra superar los 120/180 dias corridos
desde la total tramitacion del acto administrativo que aprueba el presente convenio,
dentro de este plazo esta incluido el completo desarrollo del proyecto para ejecutarlo y
la obtencion del permiso de edificacion res. Los plazos sefialados, sin perjuicio de los
indicado en la clausula decimo primera respecto de las obligaciones de la entidad.

En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen, los que calificara
previamente la Unidad de Transferencia de Capital de la Subdireccién de Planificacion de
la Direccion Regional de la JUNJI, podra otorgar un nuevo plazo para la obtencién del
RATE RS de Ejecucion. La solicitud de aumento de plazo por parte de la ENTIDAD, debera
efectuarse por escrito a la Directora(a) Regional de la JUNJI quien entregara la
autorizacion respectiva.

Para dar inicio a las obras debe contar con el correspondiente Permiso de Edificacién
ante la direccion de Obras (DOM) correspondiente.

Incorporar en caso de firmar con RATE RS de ejecucidon

CUARTO: La entidad cuenta con la Recomendacion Satisfactoria favorable otorgada por
Ministerio de Desarrollo Social y Familia en la Etapa de ejecucion (RATE RS de Ejecucion)
con la total tramitacién del acto administrativo que aprueba el presente convenio, la
ENTIDAD a través de sus procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, podra
dar inicio al respectivo proceso de licitacion y contratacion de las obras.

Para dar inicio a las obras debe contar con el correspondiente Permiso de Edificacién
ante la direccion de Obras (DOM) correspondiente.

Incorporar Si no requiere RATE para ejecucion del convenio

CUARTO: Con la total tramitacién del acto administrativo que aprueba el presente
convenio, la ENTIDAD a través de sus procedimientos y de acuerdo a la normativa que
la rige, podra dar inicio al respectivo proceso de licitacion y contratacion de las obras.
Para dar inicio a las obras debe contar con el correspondiente Permiso de Edificacién
ante la direccion de Obras (DOM) correspondiente.

QUINTO: La entidad debera suscribir un contrato de ejecucion de obras en el que se
debera considerar todos los aspectos que regularan la ejecucién y las garantias que se
exigiran para la debida ejecucién de las obras y materiales empleados en esta, hasta su
completa terminacion incluida la recepcion definitiva de las obras por parte de la
Direccion de Obras Municipales correspondiente.
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Asimismo, la ENTIDAD debera tener presente el cumplimiento de las normas legales
vigentes en materias de accidentes y prevencion de riesgos y de las respectiva Direccion
Regional de JUNJI o corregidas por parte de la ENTIDAD las observaciones efectuadas
por la JUNJI, procedera a suscribir el respectivo contrato de ejecuciéon de obras.

Para el inicio de las obras, la entidad debe implementar el plan de funcionamiento del
Jardin Infantil, y dar cumplimiento a lo autorizado.

La entrega de terreno y el inicio de las obras deberan materializarse en el plazo maximo
de 20 dias corridos desde la celebracion del contrato de ejecucién de obras entre el
contratista y la entidad.

Si transcurridos 20 dias corridos desde la fecha de la celebracion del contrato de obras
entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se hubiere dado inicio a la ejecucion de las
obras, la JUNJI podra poner término inmediato al respectivo convenio, comunicando por
escrito a la ENTIDAD tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que
lo justifiquen, los que calificara previamente la Unidad de Transferencia de Capital de la
Subdireccion de Planificacion de la Direccion Regional de la JUNJI, ésta podra otorgar un
nuevo plazo para iniciar la ejecucion de las obras, previa solicitud escrita de la ENTIDAD.
La solicitud de aumento de plazo deberd efectuarse por escrito a la Unidad de
Transferencia de Capital de la Subdireccion de Planificacion de la Direccion Regional de
la JUNJI que debera solicitar al Director (a) Regional la autorizacion respectiva.

Asimismo, la ENTIDAD se obliga a incluir en el Proyecto Arquitectdnico todas las
modificaciones y/o adiciones que, de acuerdo con la normativa indicada en la clausula
octava del presente convenio, realice la JUNJI, y que le seran informadas a través de la
Unidad de Transferencias de Capital. Si estas modificaciones y/o adiciones no son
incluidas en el proyecto arquitecténico antes de la suscripcion del contrato de obras con
el contratista, la JUNJI podra poner término inmediato a este convenio, comunicando
por escrito a la ENTIDAD tal circunstancia.

La ENTIDAD antes de suscribir el contrato de obras con el contratista debera remitir a la
Direccion Regional de JUNJI, todos los antecedentes incluidas las especificaciones
técnicas que regiran las ejecuciones de las obras y en cuya virtud se suscribira el contrato
para ser visada por la Uniad de Transferencias de Capital de la JUNJI.

Asimismo, la ENTIDAD debera observar especialmente el Plan de Mitigacion presentado
junto con el Proyecto de Arquitectura.

SEXTO: EIl costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ X00.000.000, que sera
actualizado una vez que el proyecto se encuentre completamente desarrollado con todas
las especialidades y la actualizacion del presupuesto estimativo en concordancia con lo
indic